GOBERNACIÓN DE MISIONES
Juntos Haremos Historia.!

GOBIERNO DEL PARAGUAY

MEMORANDO NRO. 101/2026

A: Abog. Richard Rolando Ramírez Rodríguez, Gobernador

DE: Abog. Patricio Ortiz Cantero, Secretario de Obras Publica

FECHA: 07/05/2025

MOTIVO: Comunicar

Abog. Patricio Ortiz Cantero
Secretario de Obras
Gobernacion de Misiones

Que las Empresas Contratistas, no han presentado solicitud de certificado de avance de obras en el mes de abril del corriente año:

1) **Del Ing. Jorge Fernando Días Lavigne,** con Contrato de Adjudicación Nro. 20/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO, Lote Nro. 04, Grupo 01 Construcción de la Facultad de Arquitectura de la UNAMIS en la Ciudad de Santa Rosa de Lima - Misiones, con ID Nro. 472.983; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
2) **Del Ing. Jorge Fernando Días Lavigne,** con Contrato de Adjudicación Nro. 20/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO, Lote Nro. 04, Grupo 02 Construcciones Varias en la Facultad de Ciencias Veterinarias UNA en la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, con ID Nro. 472.983; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
3) **Del Ing. Jorge Fernando Días Lavigne,** con Contrato de Adjudicación Nro. 20/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO, Lote Nro. 04, Grupo 03 Construcción de Salón Multiuso en la Facultad de Derecho UNA en la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, con ID Nro. 472.983; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
4) **CMG CONSTRUCCIONES CIVILES del Sr. Cristino Martínez Galeano**, con Contrato de Adjudicación Nro. 21/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO, Lote Nro. 06, Grupo 01 Mejoramiento de Espacio Público en el Barrio Mil Viviendas de la Ciudad de Ayolas – Misiones, con ID Nro. 472.983; No ha

Secretaría Privada
Gobernación de Misiones
Mesa de Entrada
Recibido: Romi Servedio
Hora: 11:00hs.
Fecha: 07/05/26 Sello:

Secretaría Privada

presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.

5) **CONSTRUCCIONES DEL FUTURO del Sr. Javier González Cardozo,** con Contrato de Adjudicación Nro. 22/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO, Lote Nro. 03, Grupo 01 Construcción de Centro de Equinoterapia en la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, con ID Nro. 472.983; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.

6) **CONSTRUCCIONES DEL FUTURO del Sr. Javier González Cardozo,** con Contrato de Adjudicación Nro. 22/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO, Lote Nro. 03, Grupo 02 Construcción de la Unidad de Salud Familiar USF en la Compañía de San Fernando de la Ciudad de Santa María de Fe - Misiones, con ID Nro. 472.983; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.

7) **C.Q. INGENERIA S.R.L. del Sr. Carlos Javier Cruz Quiñonez,** con Contrato de Adjudicación Nro. 23/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO, Lote Nro. 02, Grupo 01 Construcción de Sub Comisaria en la Compañía San Solano de la Ciudad de Santa Rosa de Lima – Misiones, con ID Nro. 472.983; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.

8) **NELI SERVICIOS de la Sra. Severa Villar Fernández,** con Contrato de Adjudicación Nro. 24/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO, Lote Nro. 01, Grupo 01 Construcción de Sub Comisaria en la Compañía San Juan Potrero de la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, con ID Nro. 472.983; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.

9) **FAMILIAR S.R.L. del Sr. Jorge Olmedo Barchello,** con Contrato de Adjudicación Nro. 25/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO, Lote Nro. 05, Grupo 01 Construcción de Pavimento tipo empedrado y obras complementarias en la Compañía Coratei de la Ciudad de Ayolas – Misiones, con ID Nro. 472.983; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.

10) **FAMILIAR S.R.L. del Sr. Jorge Olmedo Barchello,** con Contrato de Adjudicación Nro. 25/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO, Lote Nro. 05, Grupo 02 Construcción de Bloque de Urgencias en el Centro de Salud en la Ciudad de Santiago – Misiones, con ID Nro. 472.983; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.

Abg. Patricio Ortiz Centero
Secretario de Obras
Gobernación de Misiones

11) **FAMILIAR S.R.L. del Sr. Jorge Olmedo Barchello,** con Contrato de Adjudicación Nro. 25/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO, Lote Nro. 05, Grupo 03 Construcción de Centro Comunitario en la Ciudad de Ayolas – Misiones, con ID Nro. 472.983; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
12) **C.Q. INGENERIA S.R.L. del Sr. Carlos Javier Cruz Quiñonez,** con Contrato de Adjudicación Nro. 27/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE), Lote Nro. 01, Grupo 01 Construcción del local de Juzgado de Paz de la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, con ID Nro. 473.404; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
13) **FAMILIAR S.R.L. del Sr. Jorge Olmedo Barchello,** con Contrato de Adjudicación Nro. 28/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE), Lote Nro. 02, Grupo 01 Construcción de centro de acopio y procesamiento de arroz en la Ciudad de Santa María de Fe – Misiones, con ID Nro. 473.404; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
14) **FAMILIAR S.R.L. del Sr. Jorge Olmedo Barchello,** con Contrato de Adjudicación Nro. 28/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE), Lote Nro. 02, Grupo 02 Construcción de centro Comunitario en la Ciudad de Yabebyry – Misiones, con ID Nro. 473.404; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
15) **CONSTRUCCIONES DEL FUTURO del Sr. Javier González Cardozo,** con Contrato de Adjudicación Nro. 29/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE), Lote Nro. 03, Grupo 01 Mejoramiento de espacio Público en el Barrio Lourdes de la Ciudad de Santa María de Fe – Misiones, con ID Nro. 473.404; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
16) **JOAPY S.A. del Sr. Federico Daniel Díaz Carmona,** con Contrato de Adjudicación Nro. 30/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE), Lote Nro. 04, Grupo 01 Mejoramiento de espacio Público en la Plaza Teniente Pedro Brusquetti de la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, con ID Nro. 473.404; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
17) **CMG CONSTRUCCIONES CIVILES del Sr. Cristino Martínez Galeano**, con Contrato de Adjudicación Nro. 31/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE), Lote Nro. 05, Grupo 01 Mejoramiento de espacio Público en el Barrio Fatima de la Ciudad de Santiago – Misiones, con ID Nro.

Abg. Patricio Ortiz Cantero
Secretario de Obras
Gobernación de Misiones

473.404; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.

18) **CMG CONSTRUCCIONES CIVILES del Sr. Cristino Martínez Galeano**, con Contrato de Adjudicación Nro. 31/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE), Lote Nro. 05, Grupo 02 Mejoramiento de espacio Público en la Ciudad de Santa Rosa de Lima – Misiones, con ID Nro. 473.404; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.

19) **SOTEC S.A. del Ing. Jorge Norberto Regueiro Bataglia,** con Contrato de Adjudicación Nro. 32/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE), Lote Nro. 06, Grupo 01 Mejoramiento vial de la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, con ID Nro. 473.404; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.

Esta comunicación lo hago en base a lo requerido por el Pliego de Base y Condiciones PBC, en el Llamado a Licitación Publica Nacional LPN Nro. 03/2024, LPN Nro. 07/2024, LPN Nro. 08/2024, LPN Nro. 03/2025 y LPN 04/2025, (CERTIFICACIONES MENSUALES DE LAS OBRAS EJECUTADAS). -

Abg. Patricio Ortiz Cantero
Secretario de Obras
Gobernación de Misiones