Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONFORME A: ORDEN DE TRABAJO N° 06/20 A FAVOR DE LA FIRMA SENA INGENIERÍA S.R.L.

En la Planta de Industrial de PETROPAR Villa Elisa, siendo las 08:00 horas del 09 de octubre de 2020, se deja constancia de la recepción de la obra "*Modificación de carrito para aditiivo*" detallados en la Orden de Trabajo N° 06/20 del 31 de agosto de 2.020.

Por el presente documento se deja constancia que la firma Sena Ingeniería S.R.L realizó los servicios en cuestión en tiempo y forma, conforme a lo solicitado en el PBC y el contrato respectivo sin observación alguna y a conformidad de Petropar.

Cristhian Yustman
Representante
Sena Ingeniería S.R.L.

Roberto Candia
Gerente Interino GMP
Petropar
Administrador del Contrato

6)

Petropar | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ORDEN DE TRABAJO	O.T. Nº: 06/2020

Fecha	31 de agosto de 2020
Adminstrador	Gcia. Mantenimiento de Planta - Petropa
Contratista	SENA INGENIERIA S.R.L
Codigo Contrataciones	LP-25006-19-184195
REGISTRO SAP	10000453
REGISTRO SAP / OT	4500002367

Descripción de Trabajo: Modificación de **CARRITO PARA ADI TIVO**
Referencia: Contrato PR/PS Nº461/19 - Contrato de Servicios Electromecánicos Tercerizados
A Contratista : Sena Ingeniería S.R.L.

Lote 10	Descripcion	Unidad de Computo	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Personal	Cuadrilla de Fabricacion de estructuras ligeras	horas hombre	116.850	140	16.359.000
	Cuadrilla de limpieza e inertizado	horas hombre	116.850	0	-
INSUMOS	Electrodos	Kg	52.000	10	520.000
	Disco de esmeril	unidad	80.350	1	80.350
MATERIALES	Suministro e instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polin hasta 12.10 Kg./m.	kg	11.800	100	1.180.000
EQUIPOS	Maquina de soldar	horas	11.150	100	1.115.000
	Equipo de oxicorte	horas	31.500	4	126.000
	Andamio	horas	10.900		-
	Camion Ginche	horas	1.116.150		-
TRASLADO	Traslado de personal- M.J. Troche	Costo por Persona	100.900		-
	Traslado de personal- Hernandarias	Costo por Persona	282.600		-
	Traslado Camion Grua	Km	3.950		-
	Flete(traslado de maquinas-Herramientas)	Km	2.150	4	8.600
	Viaticos	Costo por Persona/dia	328.300		-
				Total Gs.	19.388.950

Lugar de Trabajo : Planta Petropar Villa Elisa
Plazo: 45 días calendarios contados desde la firma de esta orden de trabajo

Ing. Roberto M. Candia
Gerente Interino
Gcia. Mantenimiento Planta
PETROPAR

Nombre y Firma
Ing. Roberto Candia

Nombre y Firma
Sena IngenieriaSRL