CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 01/23 CONTRATO N.º 17/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTO PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL 2023/2024

OBRA LOTE 51 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y DESAGUE PLUVIAL.
UBICACIÓN : KM 6 1/2 MONDAY, SAN ISIDRO CALLE STA RITA.

FECHA: 31/10/2023

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	667,40	3.560	2.375.944	420,00	1.495.200	***247,40***
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	667,40	7.120	4.751.888	420,00	2.990.400	***247,40***
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1,00	1.691.000	1.691.000	1,00	1.691.000,00	***0,00***
4	Remoción de empedrado. (Según EE.TT.)	m3	12,00	19.491	233.892	12,00	233.892	***0,00***
5	Destronque de árbol grande. (Según EE.TT.)	un	4,00	352.885	1.411.540	4,00	1.411.540	***0,00***
6	Relleno y compactacion. (Según EE.TT.)	m3	117,00	59.319	6.940.323	80,00	4.745.520	***37,00***
7	Trabajo de maquinas. (Según EE.TT.)	hs	8,00	265.220	2.121.760	8,00	2.121.760	***0,00***
8	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	510,30	50.285	25.660.436	91,6234460	4.607.285	***418,6765540***
9	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	193,00	30.750	5.934.750	18,00	553.500	***175,00***
10	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	5,10	110.138	561.704	0,00	0	***5,10***
11	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m3	4,56	1.323.252	6.034.029	0,00	0	***4,56***
12	Construcción de baden de HºAº e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	20,90	220.809	4.614.908	0,00	0,00	***20,90***
13	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	m3	27,69	408.021	11.298.101	20,00	8.160.420,00	***7,69***
14	Excavación. (Según EE.TT.)	m3	7,20	55.180	397.296	7,20	397.296,00	***0,00***
15	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.726.600	1.726.600	0,00	0,00	***1,00***
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**75.754.171**		**28.407.813**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1	28.407.813	**37,50%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	5.681.563	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	1.420.391	
MONTO NETO A PERCIBIR	**21.305.860**	

SON GUARANIES: VEINTIÚN MILLONES, TRESCIENTOS CINCO MIL, OCHOCIENTOS SESENTA

FELIX MELGAREJO
FISCAL DE OBRA

POR LA CONTRATISTA
MF & ASOCIADOS S.A.
RUC: 80086999 - 0

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA