ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1729/2022/2023/000111
SIGLA/Nº/AÑO

N° SAP: 6075

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**
CONTRATISTA : PLUS INGENIERIA S.A.
ITEM N° : 1 - Asunción y Departamento Central

LPN Nº : 1729/2022
Modalidad : HCP
Mes / Año : NOVIEMBRE /2023
Estado : Controlado

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DD/DFR/1729/2022/2023/000113	07/11/23		2.089	964	2.151	1.228	6	10	2.153

Sumas Parciales	2.089	964	2.151	1.228	6	10	2.153
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en	21,9345	9,6400	19,3590	9,8240	0,0420	0,0500	178,6990
Precio Original(IVA incluido)	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Costos Parciales por ítem	10.638.23	4.675.400	9.389.115	4.764.640	20.370	24.250	86.669.015

Suma Total de HCP :	239,5485

Suma Parcial de cada ítem :	116.181.023
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	0
Reajuste :	0
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	116.181.023

IVA 10% :	10.561.911

Ing. Verónica Portaluppi
Encargado
Presidente
PLUS INGENIERIA S.A.

Jefe de Sección
Ing. Agr. Erika Galeano
Dpto. Forestal-DD/DFR2

Lic. Javier M. Mareco R
Jefatura DD/DFR
ANDE
Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 06/02/24 10.49 AM
Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN
Impreso en IP: 10.2.160.53
Sistema SMOD