MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

"CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2.022 - Reparacion de un bloque con tres aulas, galeria y un sanitario, con techo de tejas - Escuela Basica N° 827 Cabo Olivorio talavera

CONTRATO N° 35/2022 - ID = 417112

FECHA DE ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO: DE Abril DE 2023

CONTRATISTA: JOSE ALBERTO RAMIREZ NAVARRO

FISCALIZACIÓN: ARQ. DIEGO VALDEZ

FECHA DE INICIO DE OBRA: 24 OCTUBRE DE 2022

PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTE CERTIFICADO: 38,26%

PERIODO DE EJECUCIÓN: 1ER CERTIFICADO ADENDA N°2

PORCENTAJE CERTIFICADO A LA FECHA: 100,00%

MES DEL CERTIFICADO: Abril 2023

MONTO DEL CONTRATO: 29.498.390

CERTIFICADO BASICO DE OBRA N°2 de ADENDA N°2 .-

Ítems	Descripción y Especificaciones Técnicas	Unid. de Med.	Cant.	P.U.	Precio Total	PRODUCCION					
						% EJECUTADO			MONTOS EN GUARANÍES		
						ACUMULADO ANTERIOR	MEDICIÓN ACTUAL	ACUMULADO A LAFECHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDICIÓN ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA
1,0	Demolicón de Revoque	M2	228,24	9.500	2.168.280	100,00%	0,00%	100,00%	2.168.280	-	2.168.280
2,0	Demaolición de mamposteria y mesada	GL	1,00	400.000	400.000	100,00%	0,00%	100,00%	400.000	-	400.000
3,0	Revoque de paredes existentes	M2	20,00	35.000	700.015	100,00%	0,00%	100,00%	700.015	-	700.015
4,0	Revoque de pilares por capa	ML	54,00	35.000	1.890.000	100,00%	0,00%	100,00%	1.890.000	-	1.890.000
5,0	Estructura de HºAº		1		0	100,00%	0,00%	100,00%	-	-	-
5.1	Viga Cumbrera de HºAº Sistema MEC 50X30, Refuerzoa Varillas de 16mm	M3	2,78	3.065.000	8.505.375	100,00%	0,00%	100,00%	8.505.375	-	8.505.375
5.2	DADO DE HºAº 20X60 Paa el Apoyo de la Cumbrera	M3	0,58	2.640.000	1.520.640	100,00%	0,00%	100,00%	1.520.640	-	1.520.640
5.3	Dinteles Sobre Aberturas (Envarillado)	ML	30,40	25.000	760.000	100,00%	0,00%	100,00%	760.000	-	760.000
5.4	Cimiento Bajo mamposteria lado ruta	M3	0,86	2.640.000	2.269.080	100,00%	0,00%	100,00%	2.269.080	-	2.269.080
5.5	Juego de Baño (lavadero, inodoro)	GL	1,00	4.500.000	4.500.000	0,00%	100,00%	100,00%	-	4.500.000	4.500.000
5.6	Canaletas y Bajadas	ML	57,50	118.000	6.785.000	0,00%	100,00%	100,00%	-	6.785.000	6.785.000
	MONTO TOTAL GENERAL I.V.A INCLUIDO			Gs.	29.498.390				18.213.390	11.285.000	29.498.390

Ing. Civil José Ramírez
RUC: 1378869-8

Diego A. Valdez A.
Arquitecto
PAT. MOPC N° 2005

Ing. Civil José Ramírez
RUC: 1378869-8

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

"CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 30/2.022 - Reparacion de un bloque con tres aulas, galeria y un sanitario, con techo de tejas - Escuela Basica N° 827 Cabo Olivorio Talavera"

CONTRATO N° 35/2022 - ID = 417.112	FECHA DE ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO: DE Abril DE 2023
CONTRATISTA: JOSE ALBERTO RAMIREZ NAVARRO	FISCALIZACIÓN: ARQ. DIEGO VALDEZ
FECHA DE INICIO:	PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTE CERTIFICADO: 38,26%
PERIODO DE EJECUCIÓN: 1ER CERTIFICADO ADENDA	PORCENTAJE CERTIFICADO A LA FECHA: 100,00%
MES DEL CERTIFICADO: DICIEMBRE 2022	MONTO DEL CONTRATO: 29.498.390

				IMPORTES CERTIFICADOS					
Pos	CONCEPTO	IMPORTES AUTORIZADOS		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
A	CERTIF.POR OBRAS EJECUTADAS	%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A.1	S/Precio del Contrato	100%	29.498.390	61,74%	18.213.390	38,26%	11.285.000	100,00%	29.498.390
A.2				0,00%		0,00%		0,00%	0
A	TOTAL POR OBRA	100,00%	29.498.390	61,74%	18.213.388	38,26%	11.285.000	100,00%	29.498.390

B	DEDUCCIONES A LA FECHA		CUENTA	HASTA CERT. ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	CERT. A LA FECHA
B.1	Devolución de Anticipo	0,0%	0	0	0	0
B.2	Retención Caucional (FONDO DE REPARO)	5%	564.250	910.670	564.250	1.474.920
B.3	Otros	0%	0	0	0	0
B	TOTAL DEDUCCIONES		564.250	910.670	564.250	**1.474.920**

C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A)	10.720.750
C.2	MULTAS	0
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (C1-C2)	**10.720.750**

SON GUARANIES: DIEZ MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA.--

Ing. Civil José Ramírez
RUC: 1378869-8

ING. JOSE ALBERT RAMIREZ NAVARRO
REPRESENTANTE
CONTRATISTA: ING. JOSE ALBERTO RAMIREZ

ARQ.DIEGO VALDEZ
FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU

Diego A. Valdez A.
Arquitecto
PAT. MOPC N° 2005

San Ignacio, de Abril de 2023.-

Señor:

LIC. CRISTINA AYALA

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

Ref: ADENDA Nº2 DEL CONTRATO Nº 35/2022

Descripción del llamado: "REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS, GALERIA Y UN SANITARIO, CON TECHO DE TEJAS – ESCUELA BASICA Nº 827 CABO OLIVORIO TALAVERA" – ID Nº 417112

De mi mayor consideracion:

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio donde corresponda, a los efectos de solicitar el pago de certificado Nº2 de la Adenda Nº2 correspondiente al contrato en referencia.

Sin otro particular aprovechando la ocasión para saludarlo muy atentamente, deseándole éxitos en sus funciones.

Ing. Civil José Ramírez
RUC: 1378869-8

ING. JOSE ALBERTO RAMIREZ NAVARRO

PROPIETARIO

"CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 30/2.022 - Reparacion de un bloque con tres aulas, galeria y un sanitario, con techo de tejas - Escuela Basica Nº 827 Cabo Olivorio Talavera"

CONTRATISTA: ING. JOSE ALBERTO RAMIREZ NAVARRO

PLANILLA DE CERTIFICADO ADENDA Nº2 - PERIODO : Abril 2023

En el lugar de la obra, Distrito de San Ignacio Guazu, Departamento de Misiones, a los ___ dias de Abril del año 2023, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA JOSE ALBERTO RAMIREZ, REPRESENTADA POR el Ing. Jose Alberto Ramirez Navarro, la FISCALIZACION, Representada por el Arq. Diego Valdez, con el objeto de proceder a la verificación de los items del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

Nº	Descripción	CONTRACTUAL		CANTIDADES		
		Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Demolicón de Revoque	M2	228,24	228,24	-	228,24
2	Demaolición de mamposteria y mesada	GL	1,00	1,00	-	1,00
3	Revoque de paredes existentes	M2	20,00	20,00	-	20,00
4	Revoque de pilares por capa	ML	54,00	54,00	-	54,00
5	Estructura de HºAº		1	1	-	1,00
5.1	Viga Cumbrera de HºAº Sistema MEC 50X30, Refuerzoa Varillas de 16mm	M3	2,78	2,78	-	2,78
5.2	DADO DE HºAº 20X60 Paa el Apoyo de la Cumbrera	M3	0,58	0,58	-	0,58
5.3	Dinteles Sobre Aberturas (Envarillado)	ML	30,40	30,40	-	30,40
5.4	Cimiento Bajo mamposteria lado ruta	M3	0,86	0,86	-	0,86
5.5	Juego de Baño (lavadero, inodoro)	GL	1,00	-	1,00	1,00
5.6	Canaletas y Bajadas	ML	57,50	-	57,50	57,50

Ing. Civil José Ramírez
RUC: 1378869-8

ING. JOSE ALBERTO RAMIREZ
REPRESENTANTE
CONTRATISTA

ARQ.DIEGO VALDEZ
Fiscal de Obra
MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU

Diego A. Valdez A.
Arquitecto
PAT. MOPC N° 2005