MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

La Paz - Itapúa - Paraguay

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO VIRGEN DE CAACUPÉ DEL DISTRITO DE LA PAZ.

En el Distrito de La Paz, Departamento de Itapúa, a los 28 días del mes de Setiembre de 2022, se reúnen; en representación de la Municipalidad de La Paz, La Intendente Municipal; Dra. Blanca M. Chávez V. con C.I. N° 2.556.834, la Secretaria General; Lic. Yessica Muller A. con C.I. N° 4.154.685, el Arq. Carlos Aquino C.I. N° 3.187.499 en carácter de Fiscal de Obras, y la empresa contratista representada por el Sra. Norma B. Benítez Ch. con C.I. N° 2.235.024, para firmar el acta de Recepción provisoria de obra ejecutada incluido los ítems que forman parte de la adenda 01 al contrato 10/2022, confirmando con este acto que fue ejecutada como se establece en el contrato respectivo.

Los presentes acuerdan firmar esta acta en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ SECRETARIA

Lic. Yessica M. Muller A.
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ INTENDENCIA

Dra. Blanca M. Chávez V.
Intendente Municipal

CARLOS AQUINO
Arquitecto
Reg. Prof. MOPC Nº 2648

Sra. Norma B. Benítez Ch.
Contratista

SUR CONSTRUCCIONES
De: Norma Beatriz Benitez Ch.
RUC: 2235024-1
Construcciones Viales y Civiles en Gral.
Venta de Materiales de Construcción
Fram - Italia - Py

Arq. Carlos Aquino
Fiscal de obras