MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297

ACTA DE INICIO DE OBRA

Fecha: 11 de octubre de 2021

Lugar: In Situ

Descripción de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO EN LA FRACCIÓN SAN FERNANDO DE LA COMPAÑÍA MONTAÑA ALTA".- ID PORTAL N° 397.808.

En el lugar y fecha arriba indicado, se procede a dar inicio a los trabajos de **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO EN LA FRACCIÓN SAN FERNANDO DE LA COMPAÑÍA MONTAÑA ALTA"**, según contrato UOC N° 06/2021, individualizado en el presente Acta de Inicio de Obra, Proyecto Adjudicado Según Resolución de Intendencia Municipal N° 634/21, de fecha 17 de septiembre del 2021, y Res. I.M. N° 656/21 del 23 de septiembre de 2021, con la presencia del Contratista adjudicado a la firma **LD CONSTRUCTORA DE LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIÉRREZ**, con R.U.C.: 3.994.308-9, representada por Loren Beatriz Duarte Gutiérrez con C.I.: 3.994.308, y la Fiscalización de obras designada por el Municipio Local, **Ebp S.R.L.**, representada por el **Ing. Eduardo Benítez Petit**.-

El día consignado en el presente Acta se tendrá por fecha cierta del inicio de las obras y a partir del cual se computará el plazo de entrega de las obras, según estipulado en la Cláusula Nº 7 del Contrato respectivo.-

El Contratista manifiesta, su conformidad con las condiciones establecidas y además, que cuenta con personal y elementos de trabajo necesarios para la realización cabal y oportuna de la obra.-

En estas condiciones se da inicio inmediato a los trabajos de **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO EN LA FRACCIÓN SAN FERNANDO DE LA COMPAÑÍA MONTAÑA ALTA"** según contrato, firmando los presentes en prueba de conformidad.-

LD Constructora
de Lorena B. Duarte

Lorena Beatriz Duarte Gutiérrez
Contratista
LD CONSTRUCTORA

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

Ing. Eduardo Benítez Petit
Fiscalizador de Obras
Ebp S.R.L.