INFORME DE TRABAJO

- Verificación In situ de la obra Construcción de Empedrado en diferentes Distritos del Departamento de San Pedro Lote 1 y 3, Contrato Nº 77/2019 - ID Nº 372888 – de la Empresa D&M. CAPIIBARY
- Verificación In situ de la Obra construcción DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR – PLURIANUAL LPN Nº 66/2019 ID Nº 370755 distrito 25 de Diciembre
- Lote Nº 5 – En el barrio Santa Clara, Calle Paralela a la Ruta Nº 3 General Aquino km 277, correspondiente al frente de la Escuela Bás. Nº 1492 "Santa Clara" de la Colonia Yoaijhu – Distrito de Liberación.
- Lote Nº 5 – Verificación In situ de la Obra construcción de Empedrado en diferentes Distritos del Departamento de San Pedro – Fonacide- Plurianual del Contrato Nº 67/19– ID Nº 370628– Distrito de Liberación. –
- Verificación In situ de la Obra construcción de Empedrado en diferentes Distritos del Departamento de San Pedro – Fonacide-Plurianual del Contrato Nº 69/2019 – ID Nº 370628 – de la Empresa L M Construcciones – Lote Nº 3 Calle Julio Cesar Palacios y General Bernardino Caballero – Distrito de Choré.
- Verificación In situ de la Obra construcción DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR – PLURIANUAL LPN Nº 09/2019 distrito de Gral Aquino jhuguarey
- Verificación In situ de la obra Construcción DESAGUE PLUVIAL PLURIANUAL - LPN Nº 07/19 (Centro de San Pedro)
- Levantamiento de datos para proyecto de Construcción de Empedrado en Tacuara (Asent, San Cayetano) en Distrito de Santani.
- Levantamiento de datos para proyecto de Construcción de Comedor Comunitario y Caseta para Moto taxistas Santa Rosa del Aguaray (Centro)

.....

Arq. Alcides Renault Barrios
C.I.Nº 1.502.303