Caacupé, 25 de setiembre de 2023

A

Denis Lichi Ayala

Gobernador de Cordillera

Lic. Anastasio Bobadilla

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"Construcciones varias y Construcciones de aulas, sanitarios y cocina comedor en instituciones Educativas"
CONTRATO Nº 06/2022

Por la presente se aprueba los trabajos de "Construcciones varias y Construcciones de aulas, sanitarios y cocina comedor en instituciones Educativas" del **CONTRATO Nº 06/2022,** de la empresa BETA INGENIERIA, representado por el Ing. Oscar Benítez.

Siendo el monto del certificado:

Total Certificado Nº 6	**163.084.194**
Descuento Anticipo 15%	24.462.629
Monto Bruto	**138.621.565**

CERTIFICADO Nº 6	MONTO BRUTO
GUARANIES	138.621.565

Avance de la Obra: 90,46%

Atentamente

Arq. Jorge Vergara

Fiscal de Obras

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

Caacupé, 25 de setiembre de 2023

A

Denis Lichi Ayala

Gobernador de Cordillera

Lic. Anastasio Bobadilla

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"Construcciones varias y Construcciones de aulas, sanitarios y cocina comedor en instituciones Educativas"

CONTRATO Nº 06/2022

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 06/2022 de la empresa BETA INGENIERIA, representado por el Ing. Oscar Benítez.

Avance de la Obra: 90,46%

Atentamente

Arq. Jorge Vergara

Fiscal de Obras

Jorge Vergara Arq.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595