REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

EMPRESA CONTRATISTA: ELEMEC INGENIERIA Import-Export S.A Ruc: 80079195-9

ITEM No: 9

RMT No : 2

MES/AÑO : dic-19

RDT	Fecha	Alim	MTs/a	MTc/a	BTs/a	BTc/s	Acom.	Raleo AP	Descope
12	02/12/2019	LAN3	0	0	370	0	0	0	130
13	03/12/2019	LAN3	0	0	155	0	0	0	49
14	09/12/2019	LAN3	0	0	89	0	0	0	108
15	11/12/2019	LAN3	0	0	188	0	0	0	100
16	14/12/2019	LAN3	0	0	125	0	0	0	39
17	16/12/2019	LAN3	0	0	415	0	0	0	228
18	21/12/2019	LAN3	0	0	345	0	0	0	134
19	22/12/2019	LAN3	0	0	212	0	0	0	105
20	23/12/2019	LAN3	0	0	671	0	0	0	158
21	28/12/2019	LAN3	0	0	550	0	0	0	234
22	29/12/2019	LAN3	0	0	164	0	0	0	78
23	30/12/2019	LAN3	83	0	211	0	0	3	0

Sumas Parciales	83	0	3.495	0	0	3	1.363
Indices HCP =	0,0105	0,010	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083
Parciales en	0,8715	0	31,455	0	0	0,015	113,129
Precio Original (IVA Incluido)	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Costos Parciales por ITEM	392.175	0	14.154.750	0	0	6.750	50.908.050

Sumas Total de HCP :	145,4705

Suma Parcial de cada ITEM :	65.461.725
Reajuste 0,00000	
Multa 5% =	
Monto a Facturar =	65.461.725

IVA 10%	5.951.066

Encargado Técnico

ELEMEC INGENIERIA
Import - Export S.A.

Jefe de Seccion

Electro. Raúl Garcete
Jefatura - DD/FOR1
ANDE

- 4 AGO. 2020

Ing. Sebastian Esteche
Jefatura - DD/FOR
ANDE

Jefe de Departamento