ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 12.2 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: STELCI S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP5/1547/2020/2021/000057

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**899.000**
Mes / Año :	5/ 2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000077	0,4256	5,4000	1,4722	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,2978
2	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000080	1,5090	4,5000	2,2479	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,2569
3	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000081	0,8180	1,5000	1,0811	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3991
4	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000083	0,0000	2,2500	7,7784	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0284
	Total =	2,7526	13,6500	12,5796	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28,982200

Total HHP:	28,982200
Total Mano de Obra G.:	26.054.998
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	16.389.762
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**42.444.760**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Stelci S.R.L. Ing. Enrique Pisciotta	Firma:
Fecha:	Fecha de Aprobación: .....

Lic. Ariel Venalgo Rubiani
DR/ASP

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 31/05/21 9.46 AM
Impreso Por: 10018 - VALLEJOS , LUIS FERNANDO
Impreso en IP: 10.2.22.6
Sistema SMOD