OBRA: Contrato N° 14/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA EL CABILDO Y PARA LA
UBICACIÓN: CIUDAD DE ASUNCION
PROPIETARIO: CONGRESO NACIONAL
CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS ORDEN OT N° 86/24

Resumen General

Periodo de Ejecucion: DICIEMBRE

Concepto	Montos Contractuales		Acumulado Certificados Anteriores		Presente Certificado		Total Certificado Acumulado		MES
Certificado Básico de obras Ejecutadas	%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2) + (3)	DICIEMBRE
Certificado Básico de Obra	100%	418.000.000							
Convenio 01/2024		80.000.000							
OT N°84/23 Cortinas				17.978.882				17.978.882	
OT N° 01/24 Escenario				51.964.960				51.964.960	
OT N° 011/24 Contenedores				1.652.990				1.652.990	
OT N° 04/24 Pintura de fachadas				60.180.252				60.180.252	
OT N° 20/24 Polarizado de Blindex				46.469.160				46.469.160	
OT N° 05/24 Canaletas				24.095.400				24.095.400	
OT N° 13/24 Cortinas				2.228.788				2.228.788	
OT N° 17/24 Servicio de Plomeria				16.887.695				16.887.695	
OT N° 30/24 Trabajos en Biblioteca y Archivo				8.282.750				8.282.750	
OT N° 31/24 Trabajos en Cabildo				11.008.191				11.008.191	
OT N° 32/24 Trabajos de Audio Visuales				5.532.550				5.532.550	
OT N° 33/24 Trabajos de Casa de la Musica				11.038.086				11.038.086	
OT N° 16/24				11.204.524				11.204.524	
OT N° 35/24				11.094.406				11.094.406	
OT N° 40/24				17.860.588				17.860.588	
OT N° 41/24				14.529.856				14.529.856	
OT N° 42/24				6.720.782				6.720.782	
OT N° 46/24				44.163.827				44.163.827	
OT N° 47/24				1.733.502				1.733.502	
OT N° 48/24				3.499.100				3.499.100	
OT N° 49/24				13.521.133				13.521.133	
OT N° 50/24				1.144.575				1.144.575	
OT N° 51/24				18.332.574				18.332.574	
OT N° 52/24				1.825.194				1.825.194	
OT N° 57/24				1.213.494				1.213.494	
OT N° 62/24				13.479.400				13.479.400	
OT N° 76/24				2.850.685				2.850.685	
OT N° 77/24				500.206				500.206	
OT N° 85/24 - Casa del Teatro				21.597.596				21.597.596	
OT N° 86/24 - Casa de Música						19.461.499		19.461.499	
TOTAL POR OBRA	100%	498.000.000	88,87%	**442.591.146**	4,66%	**19.461.499**	92,78%	**462.052.645**	
DEDUCCIONES	Cuenta		hasta certificado anterior		presente certificado		total devuelto a la fecha		
					19.461.499				
Totales									

TOTAL CERTIFICADO	19.461.499
TOTAL DEDUCCIONES	0
MULTAS	0
IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO	**19.461.499**

Son Guaraníes: Diecinueve millones cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos noventa y nueve.----------

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Contratante
Congreso Nacional
Fiscal Obras

Ing. Pablo Rodriguez
Corporación Lemuria S.A
Contratista de Obras

Victoria Maldonado de Izquierdo

CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA CABILDO