**nmm**

**Consultora & Constructora**

# MEMORÁNDUM

**A:** Abog. Richard Rolando Ramírez Rodríguez – Gobernador

**PARA:** Sr. Roque Domingo González – Secretario de Obras Publicas

**DE:** Arq. Norma María Medina – Fiscal de Obras

**FECHA:** 30/ 12 / 2024

**OBJETO:** Informar

En nombre y representación de la firma **nmm Consultora y Constructora,** con **RUC NRO. 1123822-4**, me dirijo a usted, a fin de informar, sobre lo establecido en el Contrato de Adjudicación Nro. 03/2024, clausula octava, apartado 8.4 (Certificaciones mensuales de las obras ejecutadas), sobre la presentación a consideración de la **FISCALIZACIÓN, EL CERTIFICADO DE AVANCE OBRAS ACOMPAÑADO DEL ACTA DE MEDICIÓN.**

En este contexto, comunico que la Empresa Constructora: **JOAPY S.A.** del Sr. Federico Daniel Díaz Carmona (Contratista), con Contrato de Adjudicación Nro. 37/2024, **CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (TERCERA PARTE),** Lote Nro. 05, **Grupo 01** Construcción Hospital Día Oncológico – Centro Oncológico Ambulatorio en el Distrito de San Ignacio Guasú – Misiones", con ID Nro. 452.741, L.P.N. Nro. 08/2024, **NO HA PRESENTADO NINGUNA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024**.-

La presente comunicación lo realizo a fin de dar cumplimiento a los indicadores de seguimiento y cumplimiento contractuales. -

Arq. Norma María Medina

Dirección: Cirilo Gil 323 – Asunción Paraguay
Cel. Nro. 0981.558145 – Telf. 0213382836
Correo: nmrarquitecta@gmail.com