MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ

Tte. Ramón Gómez entre Gral. Díaz y Juan Pablo II
Teléf.: 0519-20011 Ruc Nº 80000725-5
CIUDAD DEL CINE, CUNA DE HÉROES Y DE LA ARTESANÍA

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE PIRAYÚ", CON ID Nº 374.765.----------

En la ciudad de Pirayú, a los veintiocho días del mes de Diciembre del año dos mil veinte, siendo las 10:00 horas, se reúnen en el sitio de obras la Sra. María Liz Fleitas, Contratista de la Obra, y por parte de la Municipalidad de Pirayú, el Fiscal de Obras Arq. Atilio Raúl Silva Estigarribia, el Intendente Municipal, Sr. Guido Ramón Gayoso Gamarra, acompañado por la Secretaria General Prof. Myrian Graciela Castro Godoy, que avalan esta Acta. En virtud al **Contrato de Obra Nº 09/2020**, **de fecha 24 de Noviembre** de este año, se procedió a la **"RECEPCIÓN DEFINITIVA"** de la Obra, "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE PIRAYÚ", CON ID Nº 374.765.----------

Certificamos que las obras realizadas, cumplen con los requerimientos exigidos en los planos, planillas y especificaciones técnicas, por lo que se procede a la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras.

En prueba de conformidad firman el presente Acta de Recepción Definitiva, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, los actuantes.----------

MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ SECRETARIA GENERAL

Prof. Myrian G. Castro Godoy
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ INTENDENCIA MUNICIPAL

Sr. Guido Ramón Gayoso G.
Intendente Municipal

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ

Arq. Atilio Raúl Silva E.
Fiscal de Obras

Sra. María Liz Fleitas
MLF Proyectos y Construcciones

MLF
Proyectos y Construcciones
De María Liz Fleitas