COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA

CONTRATO Nº: 13/2022.- **FECHA:** 31 AGO 2022

FECHA DEL CONTRATO: 08 DE JUNIO DEL 2022.-

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA GRUPO ELECTROGENOS".-

CONTRATISTA: MAX MAQUINAS.-

PLAZO CONTRACTUAL: 30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIO.-

FECHA DE INICIO: 09 DE JUNIO DEL 2022.-

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 08 DE JULIO DEL 2022.-

FECHA DE TERMINACION REAL: 08 DE JULIO DEL 2022.-

MONTO DEL CONTRATO: GS. 89.800.000.- (GUARANIES OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL), IVA INCLUIDO.-

MONTO EJECUTADO: : GS. 89.800.000.- (GUARANIES OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL), IVA INCLUIDO.-

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 15 de Julio de 2022 y a las Notas de Remisión Nros. 001-001-0000663/665/666/667/668 y 669 de fecha 08 de Julio de 2022.-

Sr. EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA
REPRESENTANTE MAX MAQUINAS

MAX MAQUINAS de Emil Maximiliano Gotze Peña Cel.: (0981) 276 665

ING. GILBERTO A. RIVAS P.
Gerente de Planificación – Adm. Del Contrato
COPACO S.A.