A: ING. CARLOS ARRECHEA, GOBERNADOR DE MISIONES
Para: SECRETARIA DE OBRAS, SR. ESTEBAN RUIZ
C.C. LIC. MIGUEL LOPEZ, SECRETARIO DE HACIENDA / LIC. QUINTIN GONZALEZ AUDITOR/ ABOG. OSMAR SARABIA ACESOR JURIDICO / ABOG. JOSE AYALA DIRECTOR DE UOC.
Fecha: 01 de setiembre de 2020
De: Arq. Norma Medina, Fiscalización de Obra

Ref.: INFORME FINALIZACION DE CONTRATO Y DEVOLUCION DE FONDOS DE REPARO.
CONTRATISTA: CGM Construcciones Civiles - Cristino Martínez Galeano
CONTRATO Nº: 38/2019- **ID: 370050**
OBRA: Construcción de Obras en Instituciones Educativas del Distrito de Ayolas)

DESCRIPCION	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	PRECIO UNITARIO	**PRECIO TOTAL**
Construcción de Obras en Instituciones Educativas del Distrito de Ayolas	GL	1	**680.854.251**	**680.854.251**
PRECIO TOTAL EN GUARANIES I.V.A. INCLUIDO				**680.854.251**

Cumplo en informar que las obras fueron culminadas en tiempo y en forma según el contrato. Cuenta con la recepción definitiva.

La obra se encuentra culminada en su totalidad y habilitada para el uso correspondiente. Se recomienda la devolución de los fondos de reparo del contrato inicial.

Es importante mencionar que como toda obra de construcción se dan algunas recomendaciones para una mejor terminación que fueron instrumentadas en un Convenio Modificatorio de Monto 01, para llegar a buen término.

La Empresa Contratista y la Gobernación deben cerrar el contrato, pero eso no deslinda de responsabilidad a la Contratista ante cualquier inconveniente o vicios ocultos que surjan en la obra. Es oportuno aclarar que se dieron errores de fórmula y carga de datos erróneos involuntarios en las planillas de certificados y que fueron subsanados en el certificado final, pero que no alteran la certificación de los trabajos según avance.

Solicitamos a la Secretaria de Obras comunicar la entrega de la Infraestructura a las entidades públicas beneficiadas como MEC de modo a desafectar del patrimonio de la Gobernación la inversión ejecutada.

La fiscalización da por terminado el contrato por lo que el pago y la devolución de fondos se desglosa según la tabla siguiente

RESUMEN DE DEVOLUCION DE FONDOS	
MONTO TOTAL DE LA OBRA	680.854.251
MONTO EJECUTADO 100%	680.854.251
DEVOLUCION DE FONDOS DE CERT. 01	14.830.847
DEVOLUCION DE FONDOS DE CERT. 02	6.907.247
DEVOLUCION DE FONDOS DE CERT. 03	7.636.252
DEVOLUCION DE FONDOS DE CERT. 04	4.668.379
TOTAL GENERAL DEVOLUCION DE FONDOS	**34.042.724**

Son guaraníes treinta y cuatro millones cuarenta y dos mil setecientos veinte y cuatro. –

GOBERNACIÓN DE MISIONES Fiscalización

ARQ. NORMA MEDINA
FISCALIZACION

GOBERNACIÓN DE MISIONES
PERIODO CONSTITUCIONAL
2018 – 2023

GOBERNACION DE MISIONES
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES.
CONTRATISTA: CMG CONSTRUCCIONES CIVILES DEL SR. CRISTINO MARTÍNEZ GALEANO.
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES.
FECHA: 26 DE JUNIO DE 2020 - **HORA:** 14:01
FISCAL DE OBRA: ARQ. NORMA MARÍA MEDINA - GOBERNACION DE MISIONES.
UBICACIÓN: AYOLAS - MISIONES.
CONTRATO DE ADJUDICACIÓN NRO. 38/2019.

En cumplimiento con lo estipulado en el Contrato de Adjudicación Nro. 38/2019, **Lote Nro. 06,** Construcción de obras en Instituciones Educativas en el Departamento de Misiones; con el objeto de proceder a la **RECEPCION PROVISORIA**, se reúnen la Arquitecta Norma María Medina, Fiscal de Obras de la Gobernación; el Lic. Agustín Barreto Ríos, Secretario de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones, el Sr. Cristino Martínez Galeano, en representación de la Empresa Constructora CMG Construcciones Civiles **"Contratista"**, habiéndose hecho una revisión minuciosa de la Construcciones de obras Educativas, se identificaron las siguientes observaciones a ser corregidas:

Colocar placa Conmemorativa
Retoque de pintura 1una semana antes de la inauguración
Retiro de escombros, y limpieza final de obras

Por lo anterior, la obra en cuestión se considera Recepcionado Provisoriamente de acuerdo con los planos, especificaciones, cambios autorizados por la supervisión y documentos contractuales, con el compromiso de que la Contratista, tiene la obligación de atender de inmediato las observaciones a ser corregidas o subsanadas previamente escritas.-

En caso de constatar todos los rubros completados a cabalidad según el Contrato de Adjudicación y las Especificaciones Técnicas, se procederá a la Recepción Definitiva de la obras y entrega oficial de las mejoras a las Autoridades Pertinentes en fecha y hora acordados entre las partes.-

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente Acta de Recepción Provisoria, en tres ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto, previa lectura y rectificación de su contenido, a los 26 veintiséis día del mes de Junio del año 2.020.-

Firma, Aclaración de Firma y CI.

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Arq. Norma Medina
Consultora & Constructora

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py

GOBERNACIÓN DE MISIONES
PERIODO CONSTITUCIONAL
2018 - 2023

GOBERNACION DE MISIONES
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES.----------

CONTRATISTA: CMG CONSTRUCCIONES CIVILES DEL SR. CRISTINO MARTÍNEZ GALEANO ----------

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES.----------

FECHA: 24 DE JULIO DE 2020 - **HORA:** 09:09.----------

FISCAL DE OBRA: ARQ. NORMA MARÍA MEDINA - GOBERNACION DE MISIONES.----------

UBICACIÓN: AYOLAS - MISIONES.----------

CONTRATO DE ADJUDICACIÓN NRO. 38/2019.----------

En cumplimiento con lo estipulado en el Contrato de Adjudicación Nro. 38/2019, Lote Nro. 06, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES; **con el objeto de proceder a la Recepción Definitiva,** se reúnen la Arq. Norma María Medina, Fiscal de Obras de la Gobernación; El Lic. Agustín Barreto Ríos, Secretario de Obras Publicas de la Gobernación de Misiones, El Sr. Cristino Martínez Galeano en representación de la Empresa Constructora CMG Construcciones Civiles **"Contratista"**, realizamos el recorrido por las obras y comprobado que la misma se encuentra totalmente terminada de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas, cambios autorizados por la fiscalización y documentos contractuales, asi también se hace constar, que a la fecha ya han sido terminadas y corregidas las observaciones descriptas en la Recepción Provisoria, todo en pleno funcionamiento y a satisfacción de la Contratante; Se Procede a la **Recepción Definitiva** de la Obras Ejecutadas, a fin de entregar oficialmente las mejoras a las Autoridades Pertinentes. Se acuerda la entrega de la obras a los responsables el día 24 de Julio de 2020.----------

Para los fines pertinentes y dar fe de su conformidad y aceptación plena de su contenido, firmamos la presente **Acta de Recepción Definitiva,** en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, previa lectura y ratificación de su contenido, por las personas nominadas en el mismo.----------

Firma, Aclaración de Firma y CI.

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Fiscalización de Obras

Arq. Norma Medina
Consultora & Constructora

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Cel. 0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py