RAMIREZ CONSTRUCCIONES

de Cesar Daniel Ramirez Duarte

Construcción de Edificios - Otras Actividades Realizadas de Construcción
Construcción de Carreteras y Vías Férreas Puentes y Túneles

Gral Bernardino Caballero c/ Julio Cesar Palacios

Cel.: 0984 856 019 Choré - Dpto. San Pedro - Py

TIMBRADO N°: 17501270
FECHA INICIO DE VIGENCIA: 18/Setiembre/2024 FECHA FIN DE VIGENCIA: 30/Setiembre/2025
R.U.C.: 2003482 - 2
FACTURA
Nº 001 - 001- 0000413

Fecha de Emisión 10 / 12 / 2024 Condición de la Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION R.U.C.: 80005559-4

Dirección: Carios N° 362 Esq. William Richardson. Tel: 021-569 0100 Remisión N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE LAS VENTAS EXENTAS	5%	10%
1	ANTICIPO 20% según contrato N° 042/2024	-			-
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION AL	-			-
	CLIENTE - LOTE Nº2 JHUGUA REY GRAL. AQUINO				-
	ID Nº 442612 - Resolución CAH Nº 12 ACTA Nº 38	121.886.437			121.886.437
		-			-
					-
					-
					-
		-			-
Valor Parcial			-	-	121.886.437

CONTROLADO SUMA
26 DIC 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: CIENTO VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE---------- 121.886.437

Liquidación del IVA: 5%: ---------- 10%: 11.080.585 Total IVA: 11.080.585

DE ALICIA RUIZ DÍAZ DOMINGUEZ RUC 4197263 - 5 HABILITACION N° 2.239 CEL 0984 441 492 Tel 0451 200 578 RUTA 8 DR BLAS GARAY A 160 MTS DE LA ESCUELA CIRILO JAVIER CORONEL QUIÑONEZ
LIBERACION - SAN PEDRO 01 TALONARIO DE 50 x 3 DEL 401 AL 450

GRÁFICA NORTE IMPRENTA

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD "No Válido para Crédito Fiscal"

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY 80 AÑOS

Providencia __2024

A : Lic. Analia Ortiz
Departamento de Control y Seguimiento

De : **Ing. Alex Karajallo,** Administrador de Contrato. Asesor de Presidencia.-

Ing. Civil Alex Karajallo
Crédito Agrícola de Habilitación

Ref. : Solicitud de Pago de Pago de Anticipo de LPN 11/2024 Construcción de Centro de Atención al Cliente N.° 442612, Lote N.° 2 Jhugua Rey – Gral. Aquino.-

Fecha : 19 de diciembre del 2024-

Remito la solicitud de pago de anticipo del 20%. Cumplimos en remitir el expediente de Pago. Dicho proceso esta establecido en el contrato adjunto. Se verificó las documentaciones y contrato por lo cual se dictaminó que se dan las condiciones para otorgar el anticipo solicitado.-

CONTROLADO SUMA
26 DIC 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CORRÓÓÓESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 011787/2024

Asunción, 08 de Enero de 2025

Habiendo la Jefatura de Control y Seguimiento realizado los controles correspondientes, obrante a foja Nº 28, se autoriza el pago del monto de **(Gs. 121.886.437)** Guaraníes ciento veintiún millones ochocientos ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete, IVA incluido, de acuerdo al Plan Financiero Institucional, a favor de la firma "RAMÍREZ CONSTRUCCIONES de César Daniel Ramírez Duarte", correspondiente a **Anticipo del 20%**, para **"Construcción de Centro de Atención al Cliente de Jhugua Rey y General Aquino"**, en virtud al Contrato Nº 042/2024, suscrito entre las partes y adjudicado por Resolución Nº 12, Acta Nº 38 del 20/11/2024.- - - -