CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE CARLOS M. GIMENEZ
LUGAR: COMPAÑÍA 4° COSTA SALINARES BARRIO SANTA ANA
CONTRATO: Nº 163/2019

Fecha: 13/12/2019	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 02/12/2.019	al: 13/12/2.019
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE CARLOS M. GIMÉNEZ, TRAMO 2853, 3484 Y 5061 COMPAÑÍA 4º COSTA SALINARES, BARRIO SANTA ANA

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
						UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.091,00	1.000	1.091.000	0	1.091,00	1.091,00	0	1.091.000	1.091.000	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm.; ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	980.000	980.000	0	1,00	1,00	0	980.000	980.000	100%
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	326,00	27.000	8.802.000	0	326,00	326,00	0	8.802.000	8.802.000	100%
4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1091,00	43.000	46.913.000	0	1.091,00	1.091,00	0	46.913.000	46.913.000	100%
5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.091,00	2.500	2.727.500	0	1.091,00	1.091,00	0	2.727.500	2.727.500	100%
6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	81,50	7.500	611.250	0	81,50	81,50	0	611.250	611.250	100%
7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1091	1.000	1.091.000	0	1.091,00	1.091,00	0	1.091.000	1.091.000	100%
		TOTAL					**62.215.750**						**62.215.750**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**62.215.750**
5% Retención	**3.110.788**
Neto a cobrar	**59.104.963**

...los R. Parodi M.
...geniero Civil