MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

00142

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

FECHA:	30/10/2024.-
VALOR:	Gs. 106.390.055 (guaraníes ciento seis millones trecientos noventa mil cincuenta y cinco).
OBJETO:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE ECUADOR-ACCESO A LA ESCUELA BASICA NRO 5243 SAGRADA FAMILIA.
CONTRATO N°	LICITACION DE MENOR CUANTIA N°18/2024
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ DOMINGO FERREIRA MARTÍNEZ

En la ciudad de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, Republica del Paraguay, se reúnen, **José Ferreira** Representante Legal de Empresa **CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO**, el **Arq. Edgar Cuba** Fiscal de obras de la Municipalidad, y el **Sr. Leonardo Salvador Morínigo**, Intendente Municipal, a los efectos de firmar el acta de Recepción Definitiva de la Obra: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE ECUADOR-ACCESO A LA ESCUELA BASICA NRO 5243 SAGRADA FAMILIA..", correspondiente a la LICITACION DE MENOR CUANTIA N°18/2024

Habiéndose constatado que la obra ha sido concluida satisfactoriamente, y se han realizado los trabajos contratados, en total sujeción a las especificaciones técnicas establecidas, así como las documentaciones respectivas, y no habiéndose presentado inconvenientes posteriores a la fecha de recepción provisoria, se procede a la Recepción Definitiva de dicha Obra.

José Ferreira
Contratista

Constructora
SANTO DOMINGO
de José Domingo Ferreira M.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN GRAL.
constructorasantodomingo1@gmail.com
CEL. (0985) 758 947

Leonardo Salvador Morínigo
Intendente Municipal

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Arq. Edgar Cuba
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner