MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Construccion de Pavimento tipo empedrado con cordon cuneta y drenaje en la Calle Adolfo Ariste del Barrio Espiritu Santo con ID: 395714

Contrato N° 21/2021

Certificado N° 2 - Final

CONTRATISTA	Los Andes Ingenieria SRL
FECHA DE PRESENTACIÓN	11/11/2021
FECHA DE INICIO	12/7/2021
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	----------
DIAS DE LLUVIA	0
PLAZO PRORROGADO	----------
DIAS TRANSCURRIDOS	119
RECEPCIÓN PROVISORIA	8/11/2021

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construccion de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**137.084.135**	**137.084.135**							100%
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.035	277	563.695	1949,53	85,57	2035,10	540.020	23.702	563.722	100%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	1.885	28.396	53.526.460	1667	257,85	1924,85	47.336.132	7.321.909	54.658.041	102%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	445	107.913	48.021.285	356	52	408,00	38.417.028	5.611.476	44.028.504	92%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	25	289.984	7.249.600	25	11	36,00	7.249.600	3.189.824	10.439.424	144%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	9	48.485	436.365	9	14,4	23,40	436.365	698.184	1.134.549	260%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	Metro lineal	445	2.830	1.259.350	0	445	445,00	-	1.259.350	1.259.350	100%
1.7	Losa de H° A° para registro. No incluye excavación	Metros cúbicos	2	2.089.787	4.179.574	2	0	2,00	4.179.574	-	4.179.574	100%
1.8	Provisión y colocación de tubos de hormigón de 0,50 m. No incluye excavación	Metro lineal	93	203.089	18.887.277	66,5	18,5	85,00	13.505.419	3.757.147	17.262.566	91%
1.9	Drenaje subterráneo con caño de 100 mm. Según detalles.	Metro lineal	21	57.464	1.206.744	21	10	31,00	1.206.744	574.640	1.781.384	148%
1.10	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	2	580.800	1.161.600	0	2	2,00	-	1.161.600	1.161.600	100%
1.11	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.035	291	592.185	0	2114,85	2114,85	-	615.421	615.421	104%
				TOTAL	**137.084.135**							

Total certificado	112.870.882	24.213.253	137.084.135
Fondo de reparo 5%:	5.643.544	1.210.663	6.854.207
Neto a cobrar Gs.:	107.227.338	23.002.590	130.229.928

SON GUARANIES: VEINTE Y TRES MILLONES DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA .----------

Ing. Jacob Oda
Los Andes Ingeniera SRL

Los Andes Ingeniería S.R.L. RUC: 80083861-0

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ · Departamento de Obras y Proyectos · DIRECCIÓN · Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá