OPT - 000052
LOV - 000060

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

Empresa Contratista: **PLUS Ingeniería S.A.** RMT N°: **7**

Item **1** **RESUMEN de RDT's** MES/AÑO **Abril/2022**

RDT	FECHA	ALIM	MT s/ Aisl.	MT c/ Aisl.	BT s/ aisl.	BT c/ aisl.	ACOM	Raleo AP	DESCOP
86	01/04/2022	SAN-4	134	71	83	80	0	12	296
87	04/04/2022	SAN-5	318	0	366	7	0	0	387
88	06/04/2022	SAN-5	47	0	69	113	0	0	320
89	07/04/2022	REP-3	90	10	118	0	0	6	290
90	11/04/2022	SAN-8	54	50	68	89	0	0	242
91	13/04/2022	SAN-4	48	8	21	42	18	0	94
92	18/04/2022	SAN-5	202	0	337	0	0	0	415
93	19/04/2022	SAN-5	0	18	14	185	0	6	137
94	22/04/2022	PBO-6	92	101	92	88	0	0	332
95	23/04/2022	SAN-8	82	60	72	106	0	12	303
96	26/04/2022	PBO-6	58	181	0	388	0	6	578
97	27/04/2022	RCL	6	0	232	0	0	0	136
98	28/04/2022	BPA-3	0	92	0	360	0	0	405
99	29/04/2022	BPA-3	0	102	0	106	0	6	194

Sumas parciales	**1131**	**693**	**1472**	**1564**	**18**	**48**	**4129**
Indices HCP=	0,0105	0,01	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083
Parciales en HCP=	11,8755	6,93	13,248	12,512	0,126	0,24	342,707
Precio Orig. (IVA incluído)=	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Costos parciales por ítem=	5.700.240	3.326.400	6.359.040	6.005.760	60.480	115.200	164.499.360

Total HCP	387,6385

Suma parcial de cada ítem=	186.066.480
Multas	317.088
Monto Total=	**186.066.480**

IVA 10%	16.915.135

Encargado

ING. VERONICA PORTALUPPI
Presidente
Plus Ingeniería S.A.

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura - DD/DFR2
ANDE

Jefatura de Sección

Ing. Sebastián Estecho
Jefatura - DD/DFR
ANDE

Jefe de Dpto.