ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA DEL PROYECTO

En el marco del Contrato N° 02/2020 suscrito en fecha 03 de diciembre del 2020 entre la UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS y la firma COMTEL S.A. con RUC N° 80016715-5, y en atención al informe de Recepción Técnica Provisoria del Proyecto, remitido mediante el Memorándum N° 56/2021 de fecha 19 de noviembre de 2021, se deja constancia de la Recepción Técnica Provisoria del Proyecto.

Lic. Alberto Irala
Especialista
Infraestructura de Redes
UEPP - MEC

Los bienes recepcionados corresponden a los ítems 1 al 27 de la ORDEN DE COMPRA 003/2021, de fecha 04 de junio de 2021 según se detalla a continuación:

1	25181706-9999	Data Center Modular Transportable	OPER 8	REINO UNIDO	UNIDAD	1
2	39121002-003	Transformador	TRAFOSUR	PARAGUAY	UNIDAD	1
3	26111601-001	Generador tipo 1	AKSA	CHINA	UNIDAD	1
4	39121108-9999	Tablero de Transferencia Automática	ASCO	EE.UU.	UNIDAD	1
5	43222501-001	Next Generation Firewall CORE	FORTINET	EE.UU.	UNIDAD	1
6	39121004-025	UPS 30 KVA	LIEBERT	EE.UU.	UNIDAD	1
7	43201410-003	Switch de CORE	ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE	FRANCIA	UNIDAD	1
8	43201410-003	Switch TOR	ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE	FRANCIA	UNIDAD	5
9	43211501-001	Chasis Blade	LENOVO	MEXICO	UNIDAD	3
10	43211501-001	Servidor Blade	LENOVO	MEXICO	UNIDAD	36
11	43201802-001	Storage SAN tipo 1	IBM	MEXICO	UNIDAD	1
12	43201802-001	Storage SAN tipo 2	IBM	MEXICO	UNIDAD	1
13	43201835-001	Storage NAS	QNAP	TAIWAN	UNIDAD	2
14	43231512-9991	Licencias de virtualización	VMWARE	EE.UU.	UNIDAD	8
15	72102801-001	Adecuaciones civiles Sala NOC	COMTEL	PARAGUAY	UNIDAD	1
16	46191602-002	Sistema de detección y extinción de incendios automático FM200	CENTRY	ARGENTINA	UNIDAD	1
17	40101701-002	Aire acondicionado de confort	MIDEA	CHINA	UNIDAD	2
18	40101701-990	Aire acondicionado de precisión	STULZ	ALEMANIA	UNIDAD	2
19	43232103-002	Video Management Software (VMS)	INDIGO VISION	REINO UNIDO	UNIDAD	6
20	43222609-003	Grabador de Video (NVR)	INDIGO VISION	TAIWAN	UNIDAD	1
21	46171610-002	Cámara IP Tipo 1	INDIGO VISION	CHINA	UNIDAD	4
22	46171610-002	Cámara IP Tipo 2	INDIGO VISION	CHINA	UNIDAD	2
23	46171619-001	Control de acceso	ANVIZ	CHINA	UNIDAD	1
24	43211508-001	PC Operador NOC	HP	MEXICO	UNIDAD	3
25	43211904-9999	Monitor Profesional	SAMSUNG	VIETNAM	UNIDAD	4
26	81112107-001	Cableado Estructurado	FURUKAWA/FINISA	BRASIL/CHINA	UNIDAD	1
27	81141804-021	Instalación y puesta en funcionamiento	COMTEL	PARAGUAY	UNIDAD	1

Lic. Diego A. Morinigo
Jefe de Infraestructura Tecnológica
Coordinación de Proyectos TIC
UEPP - MEC

Lic. Richard Sagdoval
Coordinador
Coordinación de Proyectos TIC
UEPP - MEC

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

La siguiente etapa de ejecución del contrato es:

1. PLAN DE ENTREGA

c) RECEPCIÓN TÉCNICA DEFINITIVA DEL PROYECTO: Posterior a la emisión del Acta de Recepción Técnica Provisoria del Proyecto, se iniciará un plazo de 30 (treinta) días calendarios para la prueba Integral del Sistema en Producción. Durante este periodo, el Oferente Adjudicado deberá resolver todas las observaciones que pudieran haberse establecidos en los Protocolos de Pruebas y Aceptación. Para la emisión del Acta de Recepción Técnica Definitiva del Proyecto será condición el cabal cumplimiento de todos los compromisos contractuales incluyendo las Capacitaciones y demás.

En la Ciudad de Asunción, a los 19 días del mes de noviembre de 2021, se da por terminado el presente acto de recepción, firmando los presentes en prueba de conformidad suscriben la presente acta en 3 (tres) copias del mismo tenor y a un solo efecto.

Richard Baddouh
Coordinación de
Proyectos TIC

Lic. Richard Baddouh
Coordinador
Coordinación de Proyectos TIC
UEPP - MEC

Diego Morínigo
Coordinación de
Proyectos TIC

Lic. Diego A. Morínigo G.
Jefe de Infraestructura Tecnológica
Coordinación de Proyectos TIC
UEPP - MEC

Alexandra Jurgens
Representante Legal
COMTEL S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Coordinación de Proyectos TIC - UEPP

Lic. Alberto Irala
Especialista
Infraestructura de Redes
UEPP - MEC