ANDE

LPN ANDE N° CM1547/2020
ITEM : 2.2 - LIMPIO

ANEXO " O "

- Mejoras -

Empresa Contratista: DECO S.R.L.	Unidad Adm.Ejecutante: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1547/2020

N°: CSE/DR/ASP5/CM1547/2020/2022/000041

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**899.000**
Mes / Año :	7 / 2022

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	**SUB**	Lineas Vivas M.T.	AP 10 m. Brazo Largo	AP 15 m. Brazo Largo	TOTAL OET
1	OET/DD/DCC8/CM1547/2020/2022/000080	21,4624	0,0000	31,6057	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	53,0681
2	OET/DD/DCC8/CM1547/2020/2022/000090	11,3715	0,0000	13,7539	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,1254
	Total =	32,8339	0,0000	45,3596	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	78,193500

Total HHP:	78,193500
Total Mano de Obra G.:	70.295.956
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	152.830
Total Reajuste con IVA G.:	11.950.313
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	8.131.608
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**90.377.877**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: RAMÓN TANDI Reg. Nº 6.547 Categoría "B"	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR / ASP
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

Impreso en Fecha/Hora: 03/08/22 3.17 PM

Impreso Por: 10018 - VALLEJOS , LUIS FERNANDO

Impreso en IP: 10.2.22.22

Sistema SMOD

ANDE

LPN ANDE N° CM1547/2020
ITEM : 2.2 - LIMPIO

ANEXO " O "

- Mejoras -

Empresa Contratista: DECO S.R.L.	Unidad Adm.Ejecutante: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1547/2020

N°: CSE/DR/ASP5/CM1547/2020/2022/000040	Estado : Provisorio	Modalidad :	HHP1
N° SAP:		Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	899.000
		Mes / Año :	7 / 2022

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.T.	AP 10 m. Brazo Largo	AP 15 m. Brazo Largo	TOTAL OET
1	OET/DD/DCC8/CM1547/2020/2022/000072	24,5952	0,0000	23,6086	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	48,2038
	Total =	24,5952	0,0000	23,6086	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	48,203800

Total HHP:	48,203800
Total Mano de Obra G.:	43.335.216
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	110.038
Total Reajuste con IVA G.:	5.304.250
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	10.690.234
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**59.329.700**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: RAMÓN TANDI Reg. N° 6.547 Firma: Categoría "B" Fecha: ...../...../.....	Jefe Unidad Administrativa: _____ Firma: Lic. Ariel Veníalgo Rubiani Fecha de Aprobación: ...../..... DR/ASP

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Carlos Fernández
DR/ASP4
JEFE

Impreso en Fecha/Hora: 05/08/22 12.44 PM
Impreso Por: 10018 - VALLEJOS , LUIS FERNANDO

Impreso en IP: 10.2.22.22
Sistema SMOD