ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1729/2022/2025/000054
SIGLA/N°/AÑO

N° SAP: 12425

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**
CONTRATISTA : PLUS INGENIERIA S.A.
ITEM N° : 1 - Asunción y Departamento Central

LPN N° : 1729/2022
Modalidad : HCP
Mes / Año : MARZO /2025
Estado : Controlado

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DD/DFR/1729/2022/2025/000054	03/03/25		948	4.238	613	2.052	8	0	1.042

Sumas Parciales	948	4.238	613	2.052	8	0	1.042
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en	9,9540	42,3800	5,5170	16,4160	0,0560	0,0000	86,4860
Precio Original(IVA incluido)	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Costos Parciales por Item	4.827.690	20.554.30	2.675.745	7.961.760	27.160	0	41.945.710

Suma Total de HCP :	160,8090

Suma Parcial de cada Item :	77.992.365
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	0
Reajuste :	0
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	77.992.365

IVA 10% :	7.090.215

Encargado
Ing. Verónica Portaluppi
Presidente
PLUS INGENIERIA S.A.

Jefe de Sección
Ing. Agr. Erika Galeano
Dpto. Forestal - ANDE
Control Final

Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 27/06/25 4.25 PM
Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN
Impreso en IP: 10.2.80.93
Sistema SMOD