Asunción, 11 de Setiembre de 2019

MH/DA/CRA/DI Nº 176/2019

Señor
DR. RODOLFO ROLON, Coordinador Interino
Coordinación de Recursos Administrativos – D. A.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al Contrato MH Nº 02/2019 , en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 16/2018, para la CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE DESARROLLO DE SOFTWARE- Plurianual - I.D.: 353.956, con la empresa KONECTA SA, el Expediente SIME Nº 76194/2019 s/ Remisión de documentos con las tareas realizadas por técnicos de la empresa, y dos Notas de fecha 03 de septiembre sobre justificación de ausencias.

Al respecto este departamento remite las marcaciones de los técnicos de la empresa correspondiente al mes de agosto, aclarando que el horario de trabajo es de 08:00 hs a 12:00 hs y de 13:00 hs a 17:00 hs, totalizando 8 horas diarias (Se adjunta planillas).

Se adjuntan: los Formularios de Control de Trabajo Nº 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 429, 432, 433, 438, 448, 449, 457, 462, 463, 466, 467, 469, 479 y 482 respectivamente.

Este departamento da la conformidad de los trabajos realizados y solicita la emisión de la orden de servicio.-

Sin otro motivo en particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Lic. José Luis Cabrera Portillo
Jefe de Departamento
Departamento de Informática

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
11 SEP 2019
CRA Nº
Coordinación
RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Aldo Alejandro Benítez
Área de Gestión Documental
C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda

DA/CRA/DI/jc

REPUBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE HACIENDA

SIME

Nº: 76194 AÑO: 2019

RECURRENTE: KONECTA S.A.

OBJETO: REMISION DE DOCUMENTO

Fecha	Técnico	Actividad	Comentario	Horas
2019-08-01	Norma Rojas	Nueva tarea #7302: (HA)Validación de contraseña actual y cambio de la misma	Se agregó la columna activo a la tabla manejo_clave	1
2019-08-01	Norma Rojas	Nueva tarea #7302: (HA)Validación de contraseña actual y cambio de la misma	Se modifica y valida el estado activo de un token	1
2019-08-01	Angel Acosta	Nueva tarea #7347: Instalación de un administrador de repositorio maven en el servidor de desarrollo	Se instaló una instancia de "JFrog Artifactory Open Source" como repositorio maven en el servidor de desarrollo	4
2019-08-01	Angel Acosta	Investigar #6856: (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE	Soporte al usuario por inconveniente al seleccionar periodo rendido en la rendicion de cuentas de la fundación pa'i puku (SIME 41243/19)	1
2019-08-01	Norma Rojas	Nueva tarea #7302: (HA)Validación de contraseña actual y cambio de la misma	Se agregó la validación de no repetir las ultimas 8 claves utilizadas	2
2019-08-01	Norma Rojas	Nueva tarea #7348: (PERSONAS) Backend del API de personas	Acompañamiento al compañero Marcos Benitez	2
2019-08-01	Norma Rojas	Nueva tarea #7348: (PERSONAS) Backend del API de personas	Se modificó el método POST de /persona	1
2019-08-01	Norma Rojas	Nueva tarea #7348: (PERSONAS) Backend del API de personas	Se probó la integracion del backend con el frontend	1
2019-08-01	Angel Acosta	Nueva tarea #7349: (HA) Instalación de backend en servidor de desarrollo	Instalación de postgres 11 y replicación de la base de datos existente	1.5
2019-08-01	Angel Acosta	Nueva tarea #7349: (HA) Instalación de backend en servidor de desarrollo	Instación de Wildfly 16 como servicio	1.5
2019-08-01	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7344: Cambio de contraseña (HA)	Se agregan estilos, botón para mostrar ocultar contraseña se atrapan excepciones (componente de cambio de contraseña y restablecimiento, el componente es reutilizado.)	3
2019-08-01	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7355: Angular Interceptor (HA)	Se analiza la implementación y modo trabajo del interceptor de peticiones y respuestas. Se crean archivos base y se implementa metodo de intercepción.	5
2019-08-01	Rodrigo Santos	Nueva tarea #7368: (HA) Migración del repositorio de GIT en el nuevo servidor centralizado	Se volvió a realizar un backup del viejo servidor git. Se cambio la versión de git del servidor vitualizado para que coincida con la del viejo servidor, y se restauro el backup. Se solucionaron unos inconvenientes que se tenía en la configuración del mismo.	5

2019-08-01	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6995: (HA) Actualizaciónes en el servidor de desarrollo	Se empezó a instalar las herramientas necesarias para levantar los sistemas front end, y se empezó a levantar los mismos.	3
2019-08-02	Norma Rojas	Nueva tarea #7348: (PERSONAS) Backend del API de personas	Se modificaron los flujos de listar para contar con paginación y ordenación, filtros por id y nombre	2
2019-08-02	Norma Rojas	Nueva tarea #7348: (PERSONAS) Backend del API de personas	Acompañamiento al compañero Marcos Benitez para la creación de la api de personas, apra eliminación, creación, edición y listado.	1
2019-08-02	Norma Rojas	Nueva tarea #7353: Presentaciones de avances	Asistencia a la presentación de avances	1
2019-08-02	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7344: Cambio de contraseña (HA)	Se agrega botón de redirect y mensajes flotantes con estilo para mostrar excepciones.	2
2019-08-02	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7355: Angular Interceptor (HA)	Se realizan intercepción de los paquetes, se modifica la cabecera para insertar el token en cada petición y se invoca al manejador de errores.	3
2019-08-02	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7356: Manejador de errores (HA)	Se crea manejador de errores base, se recibe error y se verifica el tipo de instancia de error.	3
2019-08-02	Angel Acosta	Investigar #6856: (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE	Acompañamiento a la rendición de cuentas de la JNCBVP	8
2019-08-02	Norma Rojas	Nueva tarea #7302: (HA)Validación de contraseña actual y cambio de la misma	Se agrega el campo usuariold a la tabla manejo_clave	1
2019-08-02	Norma Rojas	Nueva tarea #7302: (HA)Validación de contraseña actual y cambio de la misma	Una vez que se realiza la creacion o recuperacion de clave, se desactiva los tokens en estado activo pertenecientes al usuario	1
2019-08-02	Norma Rojas	Nueva tarea #7336: (CODE) Inconveniente al guardar rendición de cuentas con más de 1600 facturas (bomberos)	Montaje del entorno de prueba sistema CODE-WEB	1
2019-08-02	Norma Rojas	Nueva tarea #7351: (HA) Asociacion de dependencia a usuario	Se agrego el campo de dependencia_id a la tabla de usuario y la referencia a la tabla dependencia del esquema mecip	1
2019-08-02	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6860: (CODE)Análisis de inconvenientes y priorización de tareas.	Análisis de inconvenientes con Bomberos, los mismos vinieron para realizar pruebas, se está buscando identificar que es lo que esta bloqueando el envió de la petición donde ellos intentan cargar sus facturas, la misma parece ser de un tamaño muy grande, y tiene varias fallas de rendimiento.	4

2019-08-02	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6995: (HA) Actualizaciónes en el servidor de desarrollo	Se continua con el acondicionamiento del para levantar los sistemas webs, configuraciones y soluciones de inconvenientes generados más que nada por compatibilidad de versiones.	4
2019-08-05	Angel Acosta	Nueva tarea #7349: (HA) Instalación de backend en servidor de desarrollo	Instalación de backend en servidor de desarrollo	1.5
2019-08-05	Angel Acosta	Nueva tarea #7349: (HA) Instalación de backend en servidor de desarrollo	Instalación de postgres 11 y replicación de la base de datos existente	1.5
2019-08-05	Angel Acosta	Nueva tarea #7349: (HA) Instalación de backend en servidor de desarrollo	Creación y configuración de usuarios	1.5
2019-08-05	Angel Acosta	Nueva tarea #7336: (CODE) Inconveniente al guardar rendición de cuentas con más de 1600 facturas (bomberos)	Se investigó la causa del inconveniente al guardar una rendición de cuentas con más de 1600 facturas (El navegador no envía los datos)	3.5
2019-08-05	Norma Rojas	Nueva tarea #7349: (HA) Instalación de backend en servidor de desarrollo	Se restauró el esquema modificado de legajo en la BD del nuevo servidor de desarrollo con datos de prueba	1
2019-08-05	Norma Rojas	Nueva tarea #7349: (HA) Instalación de backend en servidor de desarrollo	Se disponibilizaron los proyectos de manager, mecip y rrhh en el nuevo servidor de desarrollo	1
2019-08-05	Norma Rojas	Nueva tarea #7302: (HA)Validación de contraseña actual y cambio de la misma	Se separaron los servicios que realizan la redirección a la página base del FE /manejo/clave/crear/{token} y el que verifica la validez del token /manejo/clave/verificar/{token}	2.5
2019-08-05	Norma Rojas	Nueva tarea #7302: (HA)Validación de contraseña actual y cambio de la misma	Se obtiene la ip del request dinámicamente para el envío del link de creación y recuperación de claves	1.5
2019-08-05	Norma Rojas	Nueva tarea #7302: (HA)Validación de contraseña actual y cambio de la misma	Se agregó el campo fecha_ultima_modificacion_clave a la tabla de usuario junto con las validaciones de periodicidad de cambio de clave	2
2019-08-05	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7372: Instalacion de Front End en el servidor de desarrollo	Se trabaja en la instalación de herramientas de desarrollo, se clona el repositorio, se aplican parches de migración de commits nuevos al nuevo repositorio, se levanta el proyecto del front end.	8
2019-08-06	Norma Rojas	Nueva tarea #7371: (HA) Elaboración de informe mensual	Elaboración del informe mensual de las actividades realizadas en el mes de Julio	1.5

2019-08-06	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7372: Instalacion de Front End en el servidor de desarrollo	Se aplican parches de merge, se compila el proyecto y se realizan pruebas, se agrega control de Angular Guards, para controlar la existencia del token al acceder a una ruta.	6
2019-08-06	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7356: Manejador de errores (HA)	Se trabaja en la verificación del hash para el cambio de contraseña (restablecimiento), se hace petición adicional para verificar la existencia del enlace, si este es invalido se hace redirect.	2
2019-08-06	Norma Rojas	Nueva tarea #7343: Pruebas de integracion entre el frontend y el backend	Pruebas y modificaciones necesarias en el backend para la integración con el frontend	3
2019-08-06	Norma Rojas	Nueva tarea #7339: Relevamiento de los Formatos del MECIP(FORMULARIOS)	Se revisó las historias de usuarios y se empezó con la lectura del manual	1.5
2019-08-06	Norma Rojas	Nueva tarea #7348: (PERSONAS) Backend del API de personas	Se le acompañó al compañero Marcos Benitez en los dudas presentadas	2
2019-08-06	Angel Acosta	Nueva tarea #7283: (HA) Modificación en el formato de respuesta del Servicio de Login	Se agregó un objeto en formato JSON con los permisos que tiene el usuario en cada menú en la respuesta del Servicio de Login	3
2019-08-06	Angel Acosta	Nueva tarea #7336: (CODE) Inconveniente al guardar rendición de cuentas con más de 1600 facturas (bomberos)	Se encontró la causa del inconveniente al guardar una rendición de cuentas con más de 1600 facturas (Inconveniente con el proxy Apache cuando el body de una petición POST tiene más de 2mb y está activado el cifrado SSL)	5
2019-08-07	Norma Rojas	Nueva tarea #7373: (RRHH) Documentación del API de personas con swagger	Se agregó la documentación base al API de persona	2
2019-08-07	Norma Rojas	Nueva tarea #7349: (HA) Instalación de backend en servidor de desarrollo	Se actualizaron las instancias de los proyectos rrhh y manager que sufrieron modificaciones	2
2019-08-07	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7356: Manejador de errores (HA)	Se trabaja en depuración de código removiendo catchs de la sección de usuarios y módulos, ahora los errores se atrapan en el error-manager de manera centralizada. Se contemplan nuevos errores y se establecen parametros para mostrar en dialog o en snackbar.	4
2019-08-07	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7372: Instalacion de Front End en el servidor de desarrollo	Se trabaje en la solución de redirect a la página de error del front end para rutas no válidas ingresadas en el navegador.	2

2019-08-07	Angel Acosta	Nueva tarea #7374: (HA) Servicio para cerrar sesión e invalidar tokens	Se separaron los métodos relacionados a la cache de información de usuarios de la clase AutenticacionService.java a la clase InformacionUsuarioService.java	3
2019-08-07	Nicolas Lopez	Nueva tarea #6869: (HA) Formulario de usuario	Se modifica parcialmente el formulario y los datos a enviar al BE, se remueve clave por default, campo persona es obligatorio.	1
2019-08-07	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7355: Angular Interceptor (HA)	Se evalua el método HTTP y se muestran mensajes flotantes en caso de exitoso de POST/PUT/DELETE.	1
2019-08-07	Norma Rojas	Nueva tarea #7343: Pruebas de integracion entre el frontend y el backend	Pruebas de integración entre el frontend y el backend	2
2019-08-07	Angel Acosta	Nueva tarea #7374: (HA) Servicio para cerrar sesión e invalidar tokens	Se agregó método EJB para invalidar un token pasado como parámetro	5
2019-08-07	Norma Rojas	Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.	Lectura del manual de implementación 01	2
2019-08-08	Norma Rojas	Nueva tarea #7302: (HA)Validación de contraseña actual y cambio de la misma	Se recupera el email de la persona asociada al usuario para el envío de correos relacionados a creación y recuperación de claves	4
2019-08-08	Norma Rojas	Nueva tarea #7302: (HA)Validación de contraseña actual y cambio de la misma	Se probó la interacción del control de caducidad de clave con el frontend y se realizaron las modificaciones necesarias	4
2019-08-08	Angel Acosta	Nueva tarea #7374: (HA) Servicio para cerrar sesión e invalidar tokens	Se agregó servicio REST para cerrar sesión (logout) que invalida el token del usuario	2.5
2019-08-08	Angel Acosta	Nueva tarea #7071: (HA) Registrar datos de las peticiones HTTP entrantes al servidor	Se agregaron los campos modulo y body en la base de datos y se volvieron a generar las clases asociadas	2
2019-08-08	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7379: Restricción de pantalla y secciones en base a permisos (HA)	Se trabaja en la lectura de los permisos, se establece una estructura para facilitar la accesibilidad de los permisos y se aplica la restricción en la sección de usuarios.	5
2019-08-08	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7356: Manejador de errores (HA)	Se trabaja en errores personalizados, se trabaja en la excepción de cambio de clave cuando la misma fue usada durante 90 días corridos. De ser así se realiza un redirect a la pantalla de cambio de clave.	3

2019-08-08	Angel Acosta	Nueva tarea #7071: (HA) Registrar datos de las peticiones HTTP entrantes al servidor	Se agregó método para extraer el body de cada petición que llega al servidor y guardarlo en la tabla log	2.5
2019-08-08	Angel Acosta	Investigar #6856: (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE	Soporte a CODE referente al expediente SIME N° 58943/19	1
2019-08-08	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6894: (HA) Gestión de tareas, análisis y priorización de funcionalidades.	Se realizó un análisis de como manejar cuando se tiene el caso de consultas que requieren mezclas de datos entre tablas de diferentes modulos, se decidió que para casos que podrían afectar el rendimiento de manera significativa, se va a replicar las tablas usando la funcionalidad que postgres 11 tiene para esta acción.	1
2019-08-08	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6995: (HA) Actualizaciónes en el servidor de desarrollo	Instalación de pm2 para gestionar los proceso de node, node se utiliza para levantar los proyectos angular, se levantaron todos los proyectos utilizando pm2. Se instalo y configuro un proxy en el servidor centralizado, para poder configurar un proxy reverso, y que se pueda acceder a todos los proyectos a partir de este unico servidor, transparentando la cantidad de instancias por detrás y permitiendo un balanceo de carga.	7
2019-08-09	Norma Rojas	Nueva tarea #7378: Login para el módulo de RRHH	Se implementó el servicio de /login para el modulo de RRHH, el mismo se autentica contra el manager	2
2019-08-09	Norma Rojas	Nueva tarea #7349: (HA) Instalación de backend en servidor de desarrollo	Se actualizaron las instancias de los proyectos rrhh y manager que sufrieron modificaciones	1
2019-08-09	Angel Acosta	Nueva tarea #7071: (HA) Registrar datos de las peticiones HTTP entrantes al servidor	Se implementó un metodo para loguear de manera especial los inicios de sesión (/login) para guardar el id del usuario, el token generado y que no se guarde la clave del usuario en el log	5
2019-08-09	Norma Rojas	Nueva tarea #6894: (HA) Gestión de tareas, análisis y priorización de funcionalidades.	Gestión de tareas realizadas en el Sprint 29/07	1
2019-08-09	Angel Acosta	Nueva tarea #7349: (HA) Instalación de backend en servidor de desarrollo	Actualización de los proyectos manager, mecip y rrhh en el servidor de desarrollo	1
2019-08-09	Norma Rojas	Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.	Modelado de la posible interfaz de carga y de las tablas que almacenen de los documentos correspondientes al Compromiso institucional y a la Definición de Comites de trabajos	2

2019-08-09	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7380: Integrar servicio de logout Frond End (HA)	Se integra el servicio, se borran los datos en memoria, en el storage y se hace redirect.	2
2019-08-09	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7356: Manejador de errores (HA)	Se contemplan nuevas restricciones para redirects.	2
2019-08-09	Angel Acosta	Nueva tarea #7349: (HA) Instalación de backend en servidor de desarrollo	Se puso temporalmente el módulo de rrhh como de acceso público	2
2019-08-09	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7379: Restricción de pantalla y secciones en base a permisos (HA)	Se contemplan restricciones a pantalla de roles y sus secciones, se remueve bloqueo de mayúsculas para la creacion/edición de url de menú.	4
2019-08-09	Norma Rojas	Nueva tarea #7383: (RRHH) POST que permita crear un usuario con la lista de sus telefonos y correos	Se inició el desarrollo de la modificación del método POST para /usuario/persona en el manager. El mismo hará una petición POST al modulo de RRHH y permitirá crear una persona con su lista de emails y telefonos	2
2019-08-09	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6860: (CODE)Análisis de inconvenientes y priorización de tareas.	Análisis de tareas que se realizaron para CODE, durante los ultimos 15 días.	1.5
2019-08-09	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6860: (CODE)Análisis de inconvenientes y priorización de tareas.	Análisis de incidentes abiertos registrados por José, envió de informe sobre el mismo, con la hora, fecha y forma de cierre del inconveniente.	1.5
2019-08-09	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6860: (CODE)Análisis de inconvenientes y priorización de tareas.	Análisis de tareas pendientes para CODE, estimación del compromiso para los próximos 15 días.	2
2019-08-09	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6894: (HA) Gestión de tareas, análisis y priorización de funcionalidades.	Análisis de tareas realizadas para el Manager, tareas pendientes por realizar, y estimación de las mismas.	3
2019-08-12	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7379: Restricción de pantalla y secciones en base a permisos (HA)	Se realizan restricciones a las secciones de menús, permisos de menú y módulos, se agrega un guardia (Angular Guards) al apartado de usuario para impedir que se acceda a una ruta desde la barra de direcciones del navegador, se extiende el manejador de errores, se optimizan llamadas http.	6
2019-08-12	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7202: (HA)Pantalla de asignación de menú y permisos a un rol.	Se aplica mejora en paginación de menús, se trabaja en mantener el estado de los permisos a medida que se pagina.	2
2019-08-12	Norma Rojas	Nueva tarea #7383: (RRHH) POST que permita crear un usuario con la lista de sus telefonos y correos	- Se cambió el tipo de dato de fechaNacimiento de Date a Timestamp	1

2019-08-12	Norma Rojas	Nueva tarea #7383: (RRHH) POST que permita crear un usuario con la lista de sus telefonos y correos	- Se agregó el tipo de datos tipos_email	2
2019-08-12	Norma Rojas	Nueva tarea #7383: (RRHH) POST que permita crear un usuario con la lista de sus telefonos y correos	- Se modificó el método POST de /persona para que se pueda crear la persona junto con la lista de emails y teléfonos a la vez en una misma transacción	5
2019-08-12	Angel Acosta	Nueva tarea #7384: (CODE) Agregar selectores de tipo a todos los formularios que presentan las ONG	Se hizo una reingeniería de código para poder usar herencia en los formularios de ONG's	5
2019-08-12	Angel Acosta	Nueva tarea #7384: (CODE) Agregar selectores de tipo a todos los formularios que presentan las ONG	Se agregó selector de tipo de presentación para Rendición de Cuentas, Lista de Beneficiarios y Planilla de Uso de Combustibles	3
2019-08-12	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6894: (HA) Gestión de tareas, análisis y priorización de funcionalidades.	Análisis de tareas a realizarse con los compañeros del Ministerio de Hacienda por los próximos 15 días.	2
2019-08-12	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.	Análisis de tareas pendientes para el mecip, desglose de las mismas.	3
2019-08-12	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.	Análisis de pedidos recibidos por parte de las compañeras del Mecip, extracción de pendientes identificados.	1
2019-08-12	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.	Estimación de tareas, asignación de tiempo de trabajo, e identificación de dependencias entre tareas.	2
2019-08-13	Angel Acosta	Nueva tarea #7387: (CODE) Inconveniente en validación de gastos administrativos cuando el monto es distinto a 10%	Se solucionó inconveniente en la validación de gastos administrativos cuando el monto máximo permitido es distinto a 10% del total de gastos (Bomberos)	3
2019-08-13	Norma Rojas	Nueva tarea #7383: (RRHH) POST que permita crear un usuario con la lista de sus telefonos y correos	Se modificó el retorno del método POST /persona. Se retorna la persona creada con sus detalles	4
2019-08-13	Angel Acosta	Nueva tarea #7387: (CODE) Inconveniente en validación de gastos administrativos cuando el monto es distinto a 10%	Se actualizó el entorno de producción	0.5
2019-08-13	Angel Acosta	Nueva tarea #7374: (HA) Servicio para cerrar sesión e invalidar tokens	Se corrigió inconveniente con CORS	0.5

2019-08-13	Angel Acosta	Nueva tarea #7206: (HA)Backend del Manager	Se corrigió el inconveniente al hacer PUT en /rol/permiso/menu con un json muy grande (Fue actualizado el JDK a la versión 11)	1
2019-08-13	Norma Rojas	Nueva tarea #7383: (RRHH) POST que permita crear un usuario con la lista de sus telefonos y correos	Se actualizó la versión del jdk 11 en todos los proyectos	1
2019-08-13	Norma Rojas	Nueva tarea #7383: (RRHH) POST que permita crear un usuario con la lista de sus telefonos y correos	Se realizaron modificaciones necesarias para realizar las peticiones al modulo de RRHH a traves del manager	2.5
2019-08-13	Norma Rojas	Nueva tarea #6995: (HA) Actualizaciónes en el servidor de desarrollo	Se actualizaron las instancias de los proyectos rrhh y manager que sufrieron modificaciones	0.5
2019-08-13	Angel Acosta	Nueva tarea #7384: (CODE) Agregar selectores de tipo a todos los formularios que presentan las ONG	Se agregó selector de tipo de presentación para Programación de Ingresos (B-01-01 B) y Programación de Gastos (B-01-01 C)	3
2019-08-13	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7202: (HA)Pantalla de asignación de menú y permisos a un rol.	Se trabaja en mantener los permisos chequeados durante la paginación, al deseleccionar un permiso requerido se deselecciona el resto de los permisos para el menú incluso después de paginar.	3
2019-08-13	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7379: Restricción de pantalla y secciones en base a permisos (HA)	Se agregan restricciones de permisos para botones y secciones en el apartado de módulo y menú.	2
2019-08-13	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7334: (HA)ABM Personas	Se integran los campos que requieren ser rellenados por medio de datos del BE, se trabaja sobre la estructura del objeto a enviar y se agregan los formularios flotantes para email y teléfono.	3
2019-08-13	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6860: (CODE)Análisis de inconvenientes y priorización de tareas.	Análisis de configuración actual del proxy apache que se esta utilizando, y del certificado, para ver si existe alguna restricción o inconveniente posible que este bloqueando a los bomberos.	4
2019-08-13	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.	Respuesta al correo de consultas y sugerencias, enviado por las compañeras de la DMI.	1
2019-08-13	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.	Análisis y modificaciones de la base de datos con respecto a la estructura que se maneja para dependencias.	2

2019-08-13	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.	Análisis de macroprocesos, procesos y procedimientos, para agregar manejo de versiones.	1
2019-08-14	Norma Rojas	Nueva tarea #7343: Pruebas de integracion entre el frontend y el backend	Se probó la integracion del backend con el frontend para el POST y GET de personas, se realizaron las modificaciones necesarias	2.5
2019-08-14	Norma Rojas	Nueva tarea #7389: (MECIP) Actualización de la BD y backend MECIP	Se realizaron modificaciones en el esquema perteneciente a MECIP, en la relación de DEPENDENCIA se agregaron las columnas de nivel y version y una referencia a una tabla nueva creada de tipo_dependencia.	0.5
2019-08-14	Norma Rojas	Nueva tarea #7389: (MECIP) Actualización de la BD y backend MECIP	Se realizaron modificaciones en el esquema perteneciente a MECIP. Referente a la relación MACROPROCESO se agregó la columna de version y se creo una nueva tabla macroproceso_objetivo para almacenar los objetivos de los macroprocesos	0.5
2019-08-14	Norma Rojas	Nueva tarea #7389: (MECIP) Actualización de la BD y backend MECIP	Se realizaron modificaciones en el esquema perteneciente a MECIP. Referente a la relación PROCESO se agregó la columna de version y se creo una nueva tabla proceso_objetivo para almacenar los objetivos de los procesos. Referente a la relación PROCEDIMIENTO se agregó la columna version	0.5
2019-08-14	Norma Rojas	Nueva tarea #7389: (MECIP) Actualización de la BD y backend MECIP	Generación y reemplazo en el proyecto de las clases generadas con el mybatis-kore-generator de las relaciones de BD nuevas y modificadas	1.5
2019-08-14	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7334: (HA)ABM Personas	Se aplican restricciones y se remueven dialogs de cofirmación para agregar/editar un email y número de teléfono, se restringen ambos como campos obligatorios. Se realizan pruebas.	4
2019-08-14	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7379: Restricción de pantalla y secciones en base a permisos (HA)	Se culmina restricción de secciones para los menús de seguridad (usuarios, menus, roles y módulos), se agrega guarda (Angular Guards) para las rutas hijas de el path '/usuario' en base a los permisos recibidos.	4
2019-08-14	Norma Rojas	Nueva tarea #6995: (HA) Actualizaciónes en el servidor de desarrollo	Actualización de las versiones modificadas del manager y rrhh	0.5

2019-08-14	Angel Acosta	Nueva tarea #7384: (CODE) Agregar selectores de tipo a todos los formularios que presentan las ONG	Se agregó selector de tipo de presentación para Planificación de Bienes y Servicios (B-01-01 - D)	2
2019-08-14	Angel Acosta	Nueva tarea #7384: (CODE) Agregar selectores de tipo a todos los formularios que presentan las ONG	Se agregó selector de tipo de presentación para Información de la Entidad (B-01-03)	2
2019-08-14	Angel Acosta	Nueva tarea #7384: (CODE) Agregar selectores de tipo a todos los formularios que presentan las ONG	Se agregó selector de tipo de presentación para Informe de Cualitativo y Cuantitavo de Gestión (B-01-04) (REF. TAREA #7384)	2
2019-08-14	Angel Acosta	Nueva tarea #7384: (CODE) Agregar selectores de tipo a todos los formularios que presentan las ONG	Se agregó selector de tipo de presentación para Primeras Documentaciones	2
2019-08-14	Norma Rojas	Nueva tarea #7383: (RRHH) POST que permita crear un usuario con la lista de sus telefonos y correos	Se modificó el método POST de usuario/persona para que tenga en cuenta los filtros y paginacion	1
2019-08-14	Norma Rojas	Nueva tarea #7343: Pruebas de integracion entre el frontend y el backend	Pruebas y modificaciones necesarias en el backend para la integración con el frontend	1
2019-08-14	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.	Relevamiento del manejo para la creación de dependencias, diseño de la vista y como van a trabajar los servicios que van a hacer el trabajo.	4
2019-08-14	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6860: (CODE)Análisis de inconvenientes y priorización de tareas.	Reunión para analizar el manejo y solución definitiva que se le va a dar a la problematica de bomberos.	1
2019-08-14	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6860: (CODE)Análisis de inconvenientes y priorización de tareas.	Análisis de los pendientes que hay para CODE, y como bomberos va a impactar en los tiempos, análisis del estado del avance de las tareas que se envió como compromiso a 15 días.	1
2019-08-14	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6894: (HA) Gestión de tareas, análisis y priorización de funcionalidades.	Se empezó la configuración del servidor de test para levantar los proyectos front end, creación de las ramas de test.	2
2019-08-16	Norma Rojas	Nueva tarea #7343: Pruebas de integracion entre el frontend y el backend	Pruebas de integración entre el frontend y el backend	2
2019-08-16	Norma Rojas	Nueva tarea #7383: (RRHH) POST que permita crear un usuario con la lista de sus telefonos y correos	Se realizaron las modificaciones necesarias para utilizar correctamente los filtros e integrar con el frontend	2

2019-08-16	Norma Rojas	Nueva tarea #7340: (PERSONAS)Generación de las clases bases a partir del modelo de BD modificado	Se modifican la consulta que obtiene la lista de personas para que traiga el id relacionado a sexo, país y estado civil en vez de su descripción y los typeHandlers en el mapper	1
2019-08-16	Norma Rojas	Nueva tarea #7393: (RRHH - MANAGER) PUT que permita modificar un usuario con su lista de emails y telefonos	Se agregó el método PUT /usuario/persona que permita modificar un usuario desde el módulo del Manager	1
2019-08-16	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7379: Restricción de pantalla y secciones en base a permisos (HA)	Se desacoplan rutas del archivo de routing para acceder a la ruta de los menús de manera centralizada.	2
2019-08-16	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7334: (HA)ABM Personas	Se prepara formulario para recibir una persona como parametro, se trabaja en datos del put, se agregan campos adicionales como estado civil, sexo, país y lugar de nacimiento. Se solucionan inconvenientes al agregar un nuevo email.	6
2019-08-16	Norma Rojas	Nueva tarea #7393: (RRHH - MANAGER) PUT que permita modificar un usuario con su lista de emails y telefonos	Se inició la modificación del método PUT de /persona para que el mismo permita el ABM de la lista de emails y telefonos de una persona	2
2019-08-16	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6894: (HA) Gestión de tareas, análisis y priorización de funcionalidades.	Continua el relevamiento del framework a ser utilizado para la creación de dependencia, se realizan pruebas y se determina cual será el que se utilizara, el mismo será OrgChart, es muy flexible y se adapta a las necesidades que tenemos.	4
2019-08-16	Angel Acosta	Nueva tarea #7391: (CODE) Reingeniería de carga de rendición de cuentas	Se modificó el funcionamiento del framework javaeext para que el navegador solo envíe los items modificados en un grid (GridGenerico.js)	8
2019-08-16	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6860: (CODE)Análisis de inconvenientes y priorización de tareas.	Reunión para analizar como se va a manejar el refactor / reingenieria de la carga de facturas de bomberos.	1
2019-08-16	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6894: (HA) Gestión de tareas, análisis y priorización de funcionalidades.	Empieza la configuración para levantar el ambiente de test, se empiezan a instalar las herramientas y a configurarlas.	1
2019-08-16	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.	Se empieza con la investigación de las herramientas a ser utilizadas para generar el mapa de procesos.	1
2019-08-16	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6894: (HA) Gestión de tareas, análisis y priorización de funcionalidades.	Actualización del certificado SSL para el servidor de correos.	1

2019-08-19	Victor Ojeda	Nueva tarea #7394: (HA) Investigacion y Analisis Funcionalidad Angular	Investigacion/Pruebas de caracteristicas y componentes angular	4
2019-08-19	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7395: Rutas dinámicas en base a permisos para realizar peticiones (HA)	Se plantea modelo de solución para reducir costos operacionales al recuperar la ruta del permiso.	1
2019-08-19	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7395: Rutas dinámicas en base a permisos para realizar peticiones (HA)	Se agregan rutas dinámicas para todos los permisos de usuario y roles.	3
2019-08-19	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7334: (HA)ABM Personas	Se cambia estructura del objeto de personas y re realizan pruebas de validación.	2
2019-08-19	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7396: Evitar que se agregue un registro si es que se pulsa 'Actualizar' y no hubo cambios. (HA)	Solución para formulario de usuarios, se resuelve inconveniente de objetos de comparación inconsistentes, se crea auxiliar del usuario para realizar comparación.	2
2019-08-19	Norma Rojas	Nueva tarea #7393: (RRHH - MANAGER) PUT que permita modificar un usuario con su lista de emails y telefonos	- Se modificaron los mensajes de excepciones con header loginRedirect, Se modificaron los filtros necesarios para las consultas, se implementó un método en el módulo de Seguridad que redireccione el PUT al módulo de RRHH	2
2019-08-19	Norma Rojas	Nueva tarea #7393: (RRHH - MANAGER) PUT que permita modificar un usuario con su lista de emails y telefonos	Se modificaron los métodos que actualiza la lista de los emails y teléfonos teniendo en cuenta su creación, modificación y eliminación	6
2019-08-19	Angel Acosta	Nueva tarea #7391: (CODE) Reingeniería de carga de rendición de cuentas	Se realizó la adecuación del backend para que funcionen todas las validaciones recibiendo del frontend solo las facturas editadas.	4
2019-08-19	Angel Acosta	Nueva tarea #7391: (CODE) Reingeniería de carga de rendición de cuentas	Se optimizó la lógica que guarda los detalles de las facturas (se cambió el tipo del campo detalles de las facturas a una colección anotada con la propiedad fetch = FetchType.LAZY)	3
2019-08-19	Angel Acosta	Nueva tarea #7391: (CODE) Reingeniería de carga de rendición de cuentas	Se quitaron campos innecesarios del json de respuesta del servidor al actualizar la Rendición de Cuentas	1
2019-08-19	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6894: (HA) Gestión de tareas, análisis y priorización de funcionalidades.	Introducción al nuevo compañero de Konecta, petición de credenciales apra el mismo.	1
2019-08-19	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.	Se hizo una prueba más de concepto para la creación interactiva y visual de las dependencias, probando el código para esa parte	3

2019-08-19	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6860: (CODE)Análisis de inconvenientes y priorización de tareas.	Se realizó el análisis y pruebas de la solución del inconveniente en DPT para mandar el mismo a producción con prioridad urgente.	2
2019-08-19	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.	Se empezó a investigar la mejora manera de implementar la vista del MPI, que herramienta se va a utilizar y que estrategía.	2
2019-08-20	Norma Rojas	Nueva tarea #7343: Pruebas de integracion entre el frontend y el backend	Pruebas de integración entre el frontend y el backend	1.5
2019-08-20	Angel Acosta	Investigar #6856: (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE	Soporte a la ONG APAPEMI para carga de reprogramación del formulario B-01-01 D	1
2019-08-20	Angel Acosta	Investigar #6856: (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE	Soporte a usuario del Area Presupuesto - CODE por inconveniente en la generación del formulario FL-CODE-11	1
2019-08-20	Victor Ojeda	Nueva tarea #7394: (HA) Investigacion y Analisis Funcionalidad Angular	Pruebas de Routing, Directivas, Servicios, Clases	8
2019-08-20	Norma Rojas	Nueva tarea #7408: (HA) Redirecciones de peticiones del Manager a RRHH	Se agregaron los métodos que permitan hacer las operaciones de POST, PUT, GET y DELETE a los recursos de sexo, pais, estado civil, telefono y email del módulo de RRHH desde el módulo del Manager	6.5
2019-08-20	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7334: (HA)ABM Personas	Se culmina la creación/edición de persona, el formulario contempla los campos requeridos, se soluciona detalle de estado civil.	1
2019-08-20	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7395: Rutas dinámicas en base a permisos para realizar peticiones (HA)	Se cambian todas las URLS estáticas de las secciones de menú, módulos, persona, sexo, estado civil y país. Se realizan pruebas sobre estas secciones.	5
2019-08-20	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7418: Soporte a compañeros de hacienda. (HA)	Se trabaja sobre el control de cambios realizados sobre una entidad a modo de evitar que si se pulsa guardar sobre el formulario, no se registre una entrada para la auditoria si no hubieron cambios.	2
2019-08-20	Angel Acosta	Nueva tarea #7391: (CODE) Reingeniería de carga de rendición de cuentas	Se empezó la modificación del paginador genérico del framework javaeext para que no se pierdan las modificaciones en las filas al cambiar de página	6
2019-08-20	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6894: (HA) Gestión de tareas, análisis y priorización de funcionalidades.	Preparación del servidor de test, se clonaron las instancias, se terminaron de configurar y se procede a levantarlas.	3

2019-08-20	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.	Investigación y pruebas de datatables como el NGX, en busqueda de una interfaz flexible y amigable para modelar el MPI.	5
2019-08-21	Angel Acosta	Nueva tarea #7420: (CODE) Inconveniente al enviar expediente con número de nota exterior	Se corrigió un inconveniente que permitía cambiar el campo nro. SIME al enviar o recibir un expediente con número de nota exterior	2.5
2019-08-21	Angel Acosta	Investigar #6856: (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE	Se movió la Nota DPT N° 338/19 que se creó en un expediente erróneo al expediente SIME N° 69830/19	1
2019-08-21	Angel Acosta	Investigar #6856: (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE	Se eliminó diligencia creada por error del usuario en el expediente SIME N° 69807/19	0.5
2019-08-21	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7395: Rutas dinámicas en base a permisos para realizar peticiones (HA)	Se culmina modificar los paths estáticos por paths dinámicos. Se trabajó en la sección de recursos humanos (país, estado civil, persona y sexo). Adicionalmente se remueven de los componentes las rutas estáticas y apuntan a una única constante de ruta.	4
2019-08-21	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7418: Soporte a compañeros de hacienda. (HA)	Se modifican rutas de componentes de recursos humanos, se realizan pruebas con los nuevos paths dinámicos para los componentes desarrollados designados.	3
2019-08-21	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7418: Soporte a compañeros de hacienda. (HA)	Repaso de git y merge request para inicializarse en la utilización del repositorio.	1
2019-08-21	Victor Ojeda	Nueva tarea #7421: (HA) Instalación y Configuración de Herramientas de Trabajo	Instalacion de Sistema Operativo Ubuntu 18.04, Angular 8, Node.js 10.16, IDE Visual Studio Code.	6
2019-08-21	Victor Ojeda	Nueva tarea #7394: (HA) Investigacion y Analisis Funcionalidad Angular	Se hicieron pruebas generales de angular segun lo investigado	2
2019-08-21	Norma Rojas	Nueva tarea #7408: (HA) Redirecciones de peticiones del Manager a RRHH	Se reordenaron las clases Resource de manera a que los métodos esten en el sgte orden GET, POST, PUT y DELETE	1
2019-08-21	Norma Rojas	Nueva tarea #7408: (HA) Redirecciones de peticiones del Manager a RRHH	Se modificaron los métodos DELETE que realizan las redirecciones al modulo de RRHH para el paso del id del recurso que se desea eliminar	3
2019-08-21	Norma Rojas	Nueva tarea #7408: (HA) Redirecciones de peticiones del Manager a RRHH	Se modificaron los mensajes de excepciones en los métodos de DELETE	2
2019-08-21	Norma Rojas	Nueva tarea #7343: Pruebas de integracion entre el frontend y el backend	Pruebas de integración entre el frontend y el backend	2

2019-08-21	Angel Acosta	Nueva tarea #7391: (CODE) Reingeniería de carga de rendición de cuentas	Se continuó con la modificación del paginador genérico del framework javaeext para que no se pierdan las modificaciones en las filas al cambiar de página (Front - End)	4
2019-08-21	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.	Se investigo la posibilidad de usar una libreria de javascript para tablas llamada Tabulator, se esta realizando pruebas implementando códigos de ejemplo, pero hay un caso que no sé esta logrande replicar que sería la agrupación de filas dentro de la tabla en sí.	5
2019-08-21	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.	Análisis de inconveniente con el servidor de correos del ministerio de hacienda, el espacio del disco estaba lleno, se busco una solución temporal hasta que se pueda crear una partición con más espacio y reubicar el respositorio del servicio.	1
2019-08-21	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.	Se tiene un inconveniente con npm, no está instalando el paquete al instalar node, hay un conflicto de versiones, se esta buscando limpiar los archivos inconsistentes instalados y reinstalar en limpio.	2
2019-08-22	Angel Acosta	Nueva tarea #7420: (CODE) Inconveniente al enviar expediente con número de nota exterior	Se corrigió inconveniente al enviar o recibir un expediente de ONGs Habilitadas o Anteproyecto de Resolución	1.5
2019-08-22	Norma Rojas	Nueva tarea #7408: (HA) Redirecciones de peticiones del Manager a RRHH	Se sobreescribieron los métodos de delete de los recursos del módulo de RRHH	2
2019-08-22	Norma Rojas	Nueva tarea #7408: (HA) Redirecciones de peticiones del Manager a RRHH	Pruebas de funcionamiento	1.5
2019-08-22	Victor Ojeda	Nueva tarea #7424: (HA) Análisis y Estudio del FE-Manager	Realizando un análisis de la estructura del proyecto fe-manager. Verificando también funcionalidad en la web.	8
2019-08-22	Norma Rojas	Nueva tarea #6995: (HA) Actualizaciónes en el servidor de desarrollo	Actualizaciones en el servidor de desarrollo con las modificaciones realizadas en los proyectos del manager y del	1.5
2019-08-22	Norma Rojas	Nueva tarea #7425: (HA) Modificaciones en el Backend	Se modificaron los parámetros de PathParam a QueryParam para un mejor manejo de las rutas	2
2019-08-22	Norma Rojas	Nueva tarea #7423: (MECIP) Lista de procedimientos con los datos de proceso y macroproceso	Se generó la consulta para obtener los datos requeridos en la lista de procedimientos	1

2019-08-22	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7418: Soporte a compañeros de hacienda. (HA)	Recorrido completo de estructura del front end del manager al nuevo compañero. Se muestra funcionamiento, procesos, funciones, declaraciones, organización de código, convenciones a utilizar.	3
2019-08-22	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7395: Rutas dinámicas en base a permisos para realizar peticiones (HA)	Se ajusta routing tomando tomando valores de url centralizados. Se aplica merge de cambios en la rama y se resuelven conflictos.	3
2019-08-22	Angel Acosta	Nueva tarea #7391: (CODE) Reingeniería de carga de rendición de cuentas	Se modificó el paginador genérico para que al borrar un registro y cambiar de página no vuelva a aparecer el registro al volver a la página anterior	6.5
2019-08-22	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7396: Evitar que se agregue un registro si es que se pulsa 'Actualizar' y no hubo cambios. (HA)	Se realiza cambio en persona para evaluar los datos que no forman parte del objeto pero que son esenciales para realizar los cambios.	2
2019-08-22	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6894: (HA) Gestión de tareas, análisis y priorización de funcionalidades.	Instalación final del servidor de test, levantamiento, configuración y pruebas.	3
2019-08-22	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.	definición final del modelo para PMI, pruebas finales de necesidad especiales pasadas, va a servirnos bien el framework orgchart.	3
2019-08-22	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.	Definición de la estructura que va a ser consumida por el manejo de dependencias, modelo de la representación de los datos	2
2019-08-23	Angel Acosta	Nueva tarea #7391: (CODE) Reingeniería de carga de rendición de cuentas	Se comenzó la reestructuración de las validaciones que se realizan en el lado del cliente (front-end) que necesitan datos de la totalidad de las facturas cargadas para realizarse	8
2019-08-23	Victor Ojeda	Nueva tarea #7424: (HA) Análisis y Estudio del FE-Manager	Analizando la funcionalidad del código encargado de la creación de los menús en el manager. La utilización de los componentes y los archivos asociados a el. Realizando una vista temporal para probar lo que se analizo tomando de ejemplo el menú de roles.	8
2019-08-23	Nicolas Lopez	Nueva tarea #6870: (HA) Lista de usuarios	Se agrega funcionalidad de filtro selector, los nuevos campos son metodo de autenticación y estado de la cuenta de usuario.	3
2019-08-23	Nicolas Lopez	Nueva tarea #6869: (HA) Formulario de usuario	Se modifica contenedor de persona para contemplar lista de emails y lista de telefonos celulares de la persona asociada al usuario, se realizan pruebas.	3

2019-08-23	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7418: Soporte a compañeros de hacienda. (HA)	Se muestra ejemplo de routeo entre los distintos componentes del manager. Adicionalmente se muestra creación de rama en git y se da ejemplo de restricción de permisos en el front end.	2
2019-08-23	Norma Rojas	Nueva tarea #7425: (HA) Modificaciones en el Backend	Se modificó el filtro de método de autenticación en usuarios y se quitó el seteo de usuario en estado INACTIVO al momento de la creación del mismo	1
2019-08-23	Norma Rojas	Nueva tarea #6995: (HA) Actualizaciónes en el servidor de desarrollo	Se actualizaró la instancia del proyecto manager con las modificaciones realizadas	0.5
2019-08-23	Norma Rojas	Nueva tarea #7427: (MECIP) GET, POST, PUT y DELETE de macroprocesos con su lista de objetivos en una misma transacción	Se desarrollaron los métodos GET /macroproceso el cual lista los macroprocesos con sus objetivos, y el método POST para que el mismo pueda ser creado en una única transacción, este falta ser probado	6.5
2019-08-23	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6860: (CODE)Análisis de inconvenientes y priorización de tareas.	- investigación de herramienta a ser utilizada para capturar el trafico de red y analizarlo en el servidor de code.	3
2019-08-23	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6860: (CODE)Análisis de inconvenientes y priorización de tareas.	análisis de pedidos con el Ing. Julio Caballero, explicación de cómo emparejar los mismos.	1
2019-08-23	Rodrigo Santos	Nueva tarea #6894: (HA) Gestión de tareas, análisis y priorización de funcionalidades.	Análisis de estado del spring, organización de cierre del spring, y nuevas tareas a ser desarrolladas en el siguiente spring.	4
2019-08-26	Victor Ojeda	Nueva tarea #7424: (HA) Análisis y Estudio del FE-Manager	Se implementó una pestaña temporal con tablas para listar datos y otra pestaña como formulario de ingreso de datos tomando de base el menu de roles para probar lo que se analizo de estudio realizado al manager.	4
2019-08-26	Victor Ojeda	Nueva tarea #7432: (HA) Agregar estilos a mensajes flotantes y Datos de Usuario en la Vista Perfil	Se agrego a la vista de perfil datos del Usuario logeado. Se empezo a cambiar los estilos de los mensajes flotantes en donde tienen aun los estilos por defecto.	4
2019-08-26	Norma Rojas	Nueva tarea #6894: (HA) Gestión de tareas, análisis y priorización de funcionalidades.	Gestión de tareas realizadas, elaboración de informes	1
2019-08-26	Norma Rojas	Nueva tarea #7427: (MECIP) GET, POST, PUT y DELETE de macroprocesos con su lista de objetivos en una misma transacción	Se probó el método POST y se desarrolló y probó el método PUT de /macroproceso con sus objetivos	6
2019-08-26	Norma Rojas	Nueva tarea #6912: (HA) Presentación de arquitectura y diseño.	Presentación de los avances del Manager a los compañeros de TI del MH	1

2019-08-26	Nicolas Lopez	Nueva tarea #6912: (HA) Presentación de arquitectura y diseño.	Se realiza test de los nuevos cambios, se suben los últimos cambios al servidor de desarrollo y se realiza presentación.	3
2019-08-26	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7418: Soporte a compañeros de hacienda. (HA)	Se da soporte para culminar control de permisos de usuario para mostrar/ocultar secciones.	1
2019-08-26	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7314: (MECIP)ABM Procesos	Se agrega columna de versión y campo de filtro en la lista, se modifica provider para obtener la versión del proceso.	1
2019-08-26	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7309: (MECIP)ABM Macroprocesos	Se agregan campos adicionales de versión y secuencia, se agrega contenedor de objetivos y se muestra versión en la lista. El campo descripción se remueve y se cambia por selector tipo de macroproceso.	3
2019-08-26	Angel Acosta	Nueva tarea #7433: (CODE) Instalación y configuración de SNMP en servidor de producción del sistema CODE	Investigación, descarga, instalación y configuración de servicio SNMP en el servidor de producción del sistema CODE	5
2019-08-26	Angel Acosta	Nueva tarea #7391: (CODE) Reingeniería de carga de rendición de cuentas	Se movió la validación del monto total rendido, total administrativo y total misional al back-end	3
2019-08-27	Norma Rojas	Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.	Reunión con la gente del MECIP , se habló sobre las sugerencias y consultas que habían realizado por correo, se les mostró la herramienta orgchart para el modelado de organigrama, y se les consultó las dudas sobre los formatos 1, 2, 3, 4 y 5 de las documentaciones iniciales de implementación. Por su parte ellos nos mostraron la necesidad de una nueva funcionalidad de Planificación Estratégica que se encuentra aún en definición y aprobación.	2
2019-08-27	Norma Rojas	Nueva tarea #7425: (HA) Modificaciones en el Backend	Modificaciones necesarias que surgieron de la presentación de avances a los compañeros del MH. Se arregla el control de que la clave no contenga al alias del usuario Se diferencia el método de autenticación del usuario para el manejo de las claves	2
2019-08-27	Norma Rojas	Nueva tarea #6995: (HA) Actualizaciónes en el servidor de desarrollo	Actualizaciones en el servidor de desarrollo con las modificaciones realizadas en los proyectos del manager, rrhh y mecip	1
2019-08-27	Norma Rojas	Nueva tarea #7329: (HA) Integración del api del manager con el api de personas	Se modifican los filtros de estado civil, sexo y pais por like	1

2019-08-27	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7309: (MECIP)ABM Macroprocesos	Se reorganiza el código, se aplica parche de para actualizar el código en la nueva instancia del servidor, se realiza merge de la rama develop en test y se levanta la instancia en el servidor de test.	3
2019-08-27	Nicolas Lopez	Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.	Se muestran avances del sistema, sección de formulario con objetivos y campos adicionales en la lista para el apartado de macroproceso, procesos y procedimientos, se muestra herramienta a utilizar para realizar organigrama.	2
2019-08-27	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7356: Manejador de errores (HA)	Se expande manejador de errores, se contemplan mensajes de error cuando no se encuentra el paths para solicitar un recurso/operación en el Back End. Se agregan mensajes adicionales.	2
2019-08-27	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7418: Soporte a compañeros de hacienda. (HA)	Se realiza conjuntamente merge de ramas para aplicar los últimos cambios. Se atienden consultas.	1
2019-08-27	Victor Ojeda	Nueva tarea #7432: (HA) Agregar estilos a mensajes flotantes y Datos de Usuario en la Vista Perfil	Se cambiaron los estilos de los mensajes flotantes en el manager para aquellos que son mensajes de fallo, creación, y de registro de login. Se agrego a la tabla roles que cuando se expanda se agreguen estilos sobre el item seleccionado, que los sub roles tengan viñeta y colores de fondo para cada sub rol.	8
2019-08-27	Norma Rojas	Nueva tarea #7408: (HA) Redirecciones de peticiones del Manager a RRHH	Se modifican los queryParams para las redirecciones del manager al módulo de RRHH	2
2019-08-27	Angel Acosta	Nueva tarea #7391: (CODE) Reingeniería de carga de rendición de cuentas	Se comenzó la reingeniería de la alerta de proveedores que deben realizar un competitivo de adquisición cuando la suma de sus gastos supera 5 millones de gs en el mismo objeto de gasto, mes y proveedor	8
2019-08-28	Norma Rojas	Nueva tarea #7425: (HA) Modificaciones en el Backend	Se modificó el retorno del intento de creación de usuario con alias ya existente o con otro problema a una excepción	3
2019-08-28	Norma Rojas	Nueva tarea #6995: (HA) Actualizaciónes en el servidor de desarrollo	Actualizaciones en el servidor de desarrollo	1.5
2019-08-28	Norma Rojas	Nueva tarea #7343: Pruebas de integracion entre el frontend y el backend	Pruebas de integración entre el frontend y el backend	1.5

2019-08-28	Victor Ojeda	Nueva tarea #7432: (HA) Agregar estilos a mensajes flotantes y Datos de Usuario en la Vista Perfil	Se termino de cambiar los mensajes flotantes en el manager. Se hicieron pruebas de validaciones para verificar que los mensajes que se muestran esten correctos	2.5
2019-08-28	Victor Ojeda	Nueva tarea #7441: (HA) Unificar clases utilizadas en el Manager	Se realizaron modificaciones en los archivos scss para unificar en un solo archivo las clases generales utilizadas para los formularios del manager.	5.5
2019-08-28	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7418: Soporte a compañeros de hacienda. (HA)	Se muestra y ejemplifica merge entre ramas, se da soporte a tareas de unificación de estilos css, depuración de consola de logs, limpiar las variables fuera de uso y se responden a consultas.	2.5
2019-08-28	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7334: (HA)ABM Personas	Se testea y se ajusta ordenamiento ascendente y descendente para la tabla de personas, sexo, pais, y estado civil.	1.5
2019-08-28	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7202: (HA)Pantalla de asignación de menú y permisos a un rol.	Se testeo y se trabajó en la pantalla de permisos para mejorar el funcionamiento de mantener los permisos en memoria mientras se pagina para luego al volver a la pagina recargar los permisos con los datos en memoria.	4
2019-08-28	Norma Rojas	Nueva tarea #7340: (PERSONAS)Generación de las clases bases a partir del modelo de BD modificado	Control y modificación de filtros de ordenación. Se deben realizar modificaciones en la consulta principal para que se realicen las agrupaciones correctamente	1
2019-08-28	Norma Rojas	Nueva tarea #6894: (HA) Gestión de tareas, análisis y priorización de funcionalidades.	Generación de informes, gestión de tareas	1
2019-08-28	Angel Acosta	Nueva tarea #7391: (CODE) Reingeniería de carga de rendición de cuentas	Se completó la reingeniería de la alerta de proveedores que deben realizar un competitivo de adquisición cuando la suma de sus gastos supera 5 millones de gs en el mismo objeto de gasto, mes y proveedor	8
2019-08-29	Norma Rojas	Nueva tarea #7425: (HA) Modificaciones en el Backend	Se verifica inconveniente al hacer un llamado a rol/permiso/menu. Se agregan constructores vacios a las clases que contaban con constructores personalizados	1
2019-08-29	Norma Rojas	Nueva tarea #6995: (HA) Actualizaciónes en el servidor de desarrollo	Actualizaciones en el servidor de desarrollo y de test con las modificaciones del manager. Actualizaciones en el servidor de desarrollo con las modificaciones del mecip	2
2019-08-29	Norma Rojas	Nueva tarea #6894: (HA) Gestión de tareas, análisis y priorización de funcionalidades.	Gestión del pase a producción del cambio realizado en Codeweb	1
2019-08-29	Angel Acosta	Investigar #6856: (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE	Se actualizó el entorno de producción	0.5

2019-08-29	Angel Acosta	Nueva tarea #7391: (CODE) Reingeniería de carga de rendición de cuentas	Se corrigieron errores varios detectados en las pruebas	3.5
2019-08-29	Victor Ojeda	Nueva tarea #7441: (HA) Unificar clases utilizadas en el Manager	Se termino de modificar los archivos scss para unificar las clases tanto para los formularios como las listas de registros. Las clases comunes se derivaron a un archivo central y se limpiaron los estilos no utilizados.	8
2019-08-29	Norma Rojas	Nueva tarea #7342: (MECIP) Modificacion del backend del mecip con el modelo modificado de BD	Se volvieron a generar la clases de las relaciones que sufieron modificación en los nombres de sus columnas	4
2019-08-29	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7202: (HA)Pantalla de asignación de menú y permisos a un rol.	Se realizo inspeccionó el comportamiento del permiso seleccionado luego de haber paginado y marcado un item como requerido.	2
2019-08-29	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7314: (MECIP)ABM Procesos	Se cambia contenedor de objetivos por campo para ingresar un solo objetivo.	1
2019-08-29	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7309: (MECIP)ABM Macroprocesos	Se cambia contenedor de objetivos para macroproceso por campo para introducir un solo objetivo, se modifican parámetros del servicio.	1
2019-08-29	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7319: (MECIP)ABM Procedimiento	Se agregan selectores para elegir el estado, se llama al servicio de estados para rellenar el contenedor, se remueve contenedor de objetivos y se cambia por un único campo de entrada de objetivos. Se actualiza el servidor.	2
2019-08-29	Nicolas Lopez	Nueva tarea #7449: Tabla MPI (MECIP)	Se arma estructura basica del json a renderizar en el html.	2
2019-08-29	Angel Acosta	Nueva tarea #7450: (HA) Persistir los tokens de autenticación para evitar que se pierdan si se reinicia el sistema	Se comenzó la creación de un servicio que persista los tokens de autenticación en base de datos	4
2019-08-30	Norma Rojas	Nueva tarea #7342: (MECIP) Modificacion del backend del mecip con el modelo modificado de BD	Se agrega el campo objetivo a macroproceso, proceso y procedimiento, esto debido a que se estableció a que va a ser uno solo. Se modifica el tipo de dato de version, de double pasa a integer ya que este crecerá secuencialmente	3.5
2019-08-30	Norma Rojas	Nueva tarea #7449: Tabla MPI (MECIP)	Modelado de la consulta para obtener toda la información	2
2019-08-30	Norma Rojas	Nueva tarea #7454: (MECIP) Modelado de la Estructura Organizacional	Análisis del organigrama del MH, revisión de la Tabla de la Configuración de la Estructura Organizacional - CEO MH	2.5

2019-08-30	Victor Ojeda	Nueva tarea #7441: (HA) Unificar clases utilizadas en el Manager	Se realizaron pruebas en la web para verificar que los estilos en el manager sigan manteniéndose después de los cambios aplicados	1
2019-08-30	Victor Ojeda	Nueva tarea #7458: (Mecip) Agregar Interceptor y ErrorHandler	Se agrego el servicio Interceptor y la clase ErrorHandler para el manejo de los errores. Además de los componentes utilizados en ellos como el matsnackbarComponent.	7
2019-08-30	Nicolás López	Nueva tarea #7418: Soporte a compañeros de hacienda. (HA)	Se da apoyo en la sección de control de permisos, ajustes generales de estilo y expansión de funcionalidades del mecip en base a funcionalidades del manager.	2
2019-08-30	Nicolás Lopez	Nueva tarea #7449: Tabla MPI (MECIP)	Se culmita estructura json, se arma tabla/esquema donde se renderizan la información completa de macroproceso. Se agrega filtro básico para filtrar por campos.	6
2019-08-30	Angel Acosta	Nueva tarea #7391: (CODE) Reingeniería de carga de rendición de cuentas	Se probó la funcionalidad de carga de rendición de cuentas y se corrigieron errores detectados en las pruebas	5
2019-08-30	Angel Acosta	Nueva tarea #7454: (MECIP) Modelado de la Estructura Organizacional	Se realizó el análisis de la estructura organizacional del Ministerio de Hacienda	3
			TOTAL DE HORAS	**684**

Señores:
Ministerio de Hacienda
Attn: José Cabrera / Jefe del Departamento de Informática
Presente

Ponemos a su consideración los trabajos desarrollados por nuestra empresa entre el 01 de agosto y el 31 de agosto del corriente en el marco del servicio "Contratación de Empresa de Desarrollo de Software", con licitación ID Nro. 353.956. En el citado periodo se han prestado 684 (seiscientos ochenta y cuatro) horas de servicio, distribuidas en las solicitudes de servicio detalladas en la planilla adjunta.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente,

Ing. Juan Talavera
Gerente de Proyectos
KONECTA S.A.

RECIBIDO
06-09-2019
SECRETARIA GENERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
MIGUEL CARRUA
Mesa de Entrados
Dirección Administrativa

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.C. N° [illegible]

09 SEP. 2019

SECRETA...
PROVIDENCIA

☐ CRH ☐ CU...
☐ CRE ☐ CO...

Econ. Juan Manuel Lo...
Secretario General Interino
(Dirección A...)

09 SEP 2019

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
PROVIDENCIA CRA Nº 989/2019

☐ ÁREA DE EVENTOS
☐ ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
☐ DPTO. DE TRANSPORTE
☐ DPTO. DE APROVISIONAMIENTO
☐ DPTO. DE SEGURIDAD
☐ DPTO. DE SERVICIOS GENERALES
☑ DPTO. DE INFORMÁTICA

09 SEP 2019
989

Sandra H. Sosa N.
Funcionaria CRA-DA
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Coordinación de Recursos Administrativos
REPÚBLICA DEL PARAGUAY PAZ Y JUSTICIA

Rodolfo D. Robin, MAP y G
Coordinador Interino
Recursos Administrativos-DA
Ministerio de Hacienda

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

09/09/19 08:17

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

NRO.: 482/2019

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DESOFTWARE - KONECTA S.A.	INICIO	30/08/2019	08.00
		FIN	30/08/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

ANGEL ACOSTA
- Nueva tarea #7391. (CODE) Reingeniería de carga de rendición de cuentas
  * Se probó la funcionalidad de carga de rendición de cuentas y se corrigieron errores detectados en las pruebas
- Nueva tarea #7454. (MECIP) Modelado de la Estructura Organizacional
  * Se realizó el análisis de la estructura organizacional del Ministerio de Hacienda.

NELSON PERALTA
- Nueva tarea #6806: Soporte a CODE
  * Soporte a Usuarios de la CODE Generación de Situación Diarias ONGS, Generación de planilla de Imputación, Verificación de notas generadas en el Dpto. DAI, Pruebas de las funcionalidades de rendición de Cuentas Usuarios externo(Generación Carga de formulario A)

NICOLAS LOPEZ
- Nueva tarea #7418. Soporte a compañeros de hacienda. (HA)
  * Se da apoyo en la sección de control de permisos, ajustes generales de estilo y expansión de funcionalidades del mecip en base a funcionalidades del manager.
- Nueva tarea #7449 Tabla MPI (MECIP)
  * Se culmina estructura json, se arma tabla/esquema donde se renderizan la información completa de macroproceso Se agrega filtro básico para filtrar por campos.

NORMA ROJAS
- Nueva tarea #7342. (MECIP) Modificacion del backend del mecip con el modelo modificado de BD
  * Se agrega el campo objetivo a macroproceso, proceso y procedimiento, esto debido a que se estableció a que va a ser uno solo. Se modifica el tipo de dato de version, de double pasa a integer ya que este crecerá secuencialmente
- Nueva tarea #7449. Tabla MPI (MECIP)
  * Modelado de la consulta para obtener toda la informacion
- Nueva tarea #7454. (MECIP) Modelado de la Estructura Organizacional
  * Análisis del organigrama del MH, revisión de la Tabla de la Configuración de la Estructura Organizacional - CEO MH.

VICTOR OJEDA
- Nueva tarea #7441. (HA) Unificar clases utilizadas en el Manager
  * Se realizaron pruebas en la web para verificar que los estilos en el manager sigan manteniéndose después de los cambios aplicados
- Nueva tarea #7458. (Mecip) Agregar Interceptor y ErrorHandler
  * Se agrego el servicio Interceptor y la clase ErrorHandler para el manejo de los errores. Ademas de los componentes utilizados en ellos como el matsnackbarComponent.

OBSERVACIONES

RODRIGO SANTOS, ausente con reposo médico -

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 479/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DESOFTWARE - KONECTA S A.	INICIO	29/08/2019	08:00
		FIN	29/08/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

ANGEL ACOSTA

- Investigar #6856. (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE
  * Se actualizó el entorno de producción
- Nueva tarea #7391: (CODE) Reingeniería de carga de rendición de cuentas
  * Se corrigieron errores varios detectados en las pruebas
- Nueva tarea #7450: (HA) Persistir los tokens de autenticacion para evitar que se pierdan si se reinicia el sistema
  * Se comenzó la creación de un servicio que persista los tokens de autenticación en base de datos

NELSON PERALTA

- Nueva tarea #6806: Soporte a CODE
  * Soporte a Usuarios CODE. Verificacion de Situacion Diarias ONGS(Habilitada-No habilitada). Verificacion de validacion de comprobantes ONGS, Prueba de las funcionalidades en rendicion de cuentas(Junta de bomberos)
- Nueva tarea #7339: Relevamiento de los Formatos del MECIP(FORMULARIOS)
  * Análisis sobre los procedimientos del MECIP(Organigrama Estructura Organizacional)

NICOLAS LOPEZ

- Nueva tarea #7202: (HA)Pantalla de asignación de menú y permisos a un rol.
  * Se realizo inspeccionó el comportamiento del permiso seleccionado luego de haber paginado y marcado un item como requerido.
- Nueva tarea #7309: (MECIP)ABM Macroprocesos
  * Se cambia contenedor de objetivos para macroproceso por campo para introducir un solo objetivo, se modifican parámetros del servicio.
- Nueva tarea #7314: (MECIP)ABM Procesos
  * Se cambia contenedor de objetivos por campo para ingresar un solo objetivo
- Nueva tarea #7319: (MECIP)ABM Procedimiento
  * Se agregan selectores para elegir el estado, se llama al servicio de estaoos para rellenar el contenedor, se remueve contenedor de objetivos y se cambia por un único campo de entrada de objetivos. Se actualiza el servidor.
- Nueva tarea #7449: Tabla MPI (MECIP)
  * Se arma estructura basica del json a renderizar en el html.

NORMA ROJAS Norma Rojas

- Nueva tarea #6894: (HA) Gestión de tareas, análisis y priorización de funcionalidades
  * Gestión del pase a producción del cambio realizado en Codeweb
- Nueva tarea #6995: (HA) Actualizaciónes en el servidor de desarrollo
  * Actualizaciones en el servidor de desarrollo y de test con las modificaciones del manager. Actualizaciones en el servidor de desarrollo con las modificaciones del mecip
- Nueva tarea #7342: (MECIP) Modificacion del backend del mecip con el modelo modificado de BD
  * Se volvieron a generar la clases de las relaciones que sufieron modificación en los nombres de sus columnas
- Nueva tarea #7425: (HA) Modificaciones en el Backend
  * Se verifica inconveniente al hacer un llamado a rol/permiso/menu. Se agregan constructores vacios a las clases que contaban con constructores personalizados

VICTOR OJEDA

- Nueva tarea #7441 (HA) Unificar clases utilizadas en el Manager
  * Se termino de modificar los archivos scss para unificar las clases tanto para los formularios como las listas de registros Las clases comunes se derivaron a un archivo central y se limpiaron los estilos no utilizados.

OBSERVACIONES

RODRIGO SANTOS, ausente con reposo médico.-

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 469/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A	INICIO	28/08/2019	08:00
		FIN	28/08/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

ANGEL ACOSTA

- Nueva tarea #7391: (CODE) Reingeniería de carga de rendición de cuentas

  * Se completó la reingeniería de la alerta de proveedores que deben realizar un competitivo de adquisición cuando la suma de sus gastos supera 5 millones de gs en el mismo objeto de gasto, mes y proveedor

NELSON PERALTA

- Nueva tarea #6806: Soporte a CODE

  * Generación de FL CODE 11 (para pagos atrasados), Verificacion de rendición de cuentas en análisis de datos ONGS(Usuario Externo) , Generación de fl code 06 por expediente rectificativa, Pruebas de las funcionalidades en rendición de cuentas(Junta de Bomberos)

- Nueva tarea #7339: Relevamiento de los Formatos del MECIP (FORMULARIOS)

  * Relevamientos sobre los procedimientos del MECIP

NICOLAS LOPEZ

- Nueva tarea #7202: (HA)Pantalla de asignacion de menú y permisos a un rol.

  * Se testeo y se trabajó en la pantalla de permisos para mejorar el funcionamiento de mantener los permisos en memoria mientras se pagina para luego al volver a la pagina recargar los permisos con los datos en memoria.

- Nueva tarea #7334: (HA)ABM Personas

  * Se testea y se ajusta ordenamiento ascendente y descendente para la tabla de personas, sexo, pais, y estado civil

- Nueva tarea #7418: Soporte a compañeros de hacienda. (HA)

  * Se muestra y ejemplifica merge entre ramas, se da soporte a tareas de unificación de estilos css, depuración de consola de logs, limpiar las variables fuera de uso y se responden a consultas.

NORMA ROJAS

- Nueva tarea #6894: (HA) Gestión de tareas, análisis y priorización de funcionalidades

  * Generación de informes, gestión de tareas

- Nueva tarea #6995: (HA) Actualizaciones en el servidor de desarrollo

  * Actualizaciones en el servidor de desarrollo

- Nueva tarea #7340: (PERSONAS)Generación de las clases bases a partir del modelo de BD modificado control y modificacion de filtros de ordenación.

  * Se deben realizar modificaciones en la consulta principal para que se realicen las agrupaciones correctamente

- Nueva tarea #7343: Pruebas de integración entre el frontend y el backend

  * Pruebas de integración entre el frontend y el backend

- Nueva tarea #7425: (HA) Modificaciones en el Backend

  * Se modificó el retorno del intento de creación de usuario con alias ya existente o con otro problema a una excepción

VICTOR OJEDA

- Nueva tarea #7432: (HA) Agregar estilos a mensajes flotantes y Datos de Usuario en la Vista Perfil

  * Se termino de cambiar los mensajes flotantes en el manager. Se hicieron pruebas de validaciones para verificar que los mensajes que se muestran estén correctos

- Nueva tarea #7441: (HA) Unificar clases utilizadas en el Manager

  * Se realizaron modificaciones en los archivos scss para unificar en un solo archivo las clases generales utilizadas para los formularios del manager

OBSERVACIONES

RODRIGO SANTOS, ausente con reposo médico -

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 467/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A	INICIO	27/08/2019	08:00
		FIN	27/08/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

ANGEL ACOSTA

- Nueva tarea #7391 (CODE) Reingeniería de carga de rendición de cuentas

* Se comenzó la reingeniería de la alerta de proveedores que deben realizar un competitivo de adquisición cuando la suma de sus gastos supera 5 millones de gs en el mismo objeto de gasto, mes y proveedor

NELSON PERALTA

- Nueva tarea #6806 Soporte a CODE

* Soporte a usuarios CODE · Verificacion de ONGS HABILITADA para transferencias, Corrección de datos de expediente en análisis de datos ONGS, Filtro de datos de rendición de cuentas(Usuario Externo)

- Nueva tarea #7339: Relevamiento de los Formatos del MECIP(FORMULARIOS)

* Relevamientos de datos sobre los procedimientos del MECIP. Reunión con los directivos del MECIP, Validación de historias de usuarios(Formato 1,2--3,4,5)

NICOLAS LOPEZ

- Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos

* Se muestran avances del sistema, seccion de formulario con objetivos y campos adicionales en la lista para el apartado de macroproceso, procesos y procedimientos, se muestra herramienta a utilizar para realizar organigrama.

- Nueva tarea #7309: (MECIP)ABM Macroprocesos

* Se reorganiza el código, se aplica parche de para actualizar el código en la nueva instancia del servidor, se realiza merge de la rama develop en test y se levanta la instancia en el servidor de test.

- Nueva tarea #7356: Manejador de errores (HA)

* Se expande manejador de errores, se contemplan mensajes de error cuando no se encuentra el paths para solicitar un recurso/operación en el Back End. Se agregan mensajes adicionales.

- Nueva tarea #7418: Soporte a compañeros de hacienda (HA)

* Se realiza conjuntamente merge de ramas para aplicar los últimos cambios Se atienden consultas.

NORMA ROJAS Norma Rojas

- Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos

* Reunión con la gente del MECIP , se habló sobre las sugerencias y consultas que habían realizado por correo, se les mostró la herramienta orgchart para el modelado de organigrama, y se les consultó las dudas sobre los formatos 1, 2, 3, 4 y 5 de las documentaciones iniciales de implementación. Por su parte ellos nos mostraron la necesidad de una nueva funcionalidad de Planificacion Estratégica que se encuentra aún en definición y aprobación.

- Nueva tarea #6995: (HA) Actualizaciónes en el servidor de desarrollo

* Actualizaciones en el servidor de desarrollo con las modificaciones realizadas en los proyectos del manager, rrhh y mecip

- Nueva tarea #7329. (HA) Integración del api del manager con el api de personas

* Se modifican los filtros de estado civil, sexo y pais por like

-Nueva tarea #7408: (HA) Redirecciones de peticiones del Manager a RRHH

* Se modifican los queryParams para las redirecciones del manager al modulo de RRHH

- Nueva tarea #7425: (HA) Modificaciones en el Backend

* Modificaciones necesarias que surgieron de la presentación de avances a los compañeros del MH. Se arregla el control de que la clave no contenga al alias del usuario Se diferencia el método de autenticación del usuario para el manejo de las claves

VICTOR OJEDA

- Nueva tarea #7432: (HA) Agregar estilos a mensajes flotantes y Datos de Usuario en la Vista Perfil

* Se cambiaron los estilos de los mensajes flotantes en el manager para aquellos que son mensajes de fallo, creación, y de registro de login. Se agrego a la tabla roles que cuando se expanda se agreguen estilos sobre el item seleccionado, que los sub roles tengan viñeta y colores de fondo para cada sub rol.

OBSERVACIONES

RODRIGO SANTOS, ausente con reposo medico.-

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 466/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S A.	INICIO	26/08/2019	08:00
		FIN	26/08/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

ANGEL ACOSTA

- Nueva tarea #7391: (CODE) Reingeniería de carga de rendición de cuentas
  * Se movió la validación del monto total rendido, total administrativo y total misional al back-end
- Nueva tarea #7433: (CODE) Instalación y configuración de SNMP en servidor de producción del sistema CODE
  * Investigación, descarga, instalación y configuración de servicio SNMP en el servidor de producción del sistema CODE

NELSON PERALTA

- Nueva tarea #6806: Soporte a CODE
  * Soporte a usuarios CODE: verificación de funcionalidades en gestión documental(anexo de documentos en EXP glosados), verificación de listado de beneficiarios en análisis de datos ONGS, Verificación de carga de rendición de cuentas ONGS, actualización de contraseña de analista ONGS
- Nueva tarea #7339: Relevamiento de los Formatos del MECIP(FORMULARIOS)
  * Investigación sobre los procedimientos del MECIP

NICOLAS LOPEZ

- Nueva tarea #6912: (HA) Presentación de arquitectura y diseño.
  * Se realiza test de los nuevos cambios, se suben los ultimos cambios al servidor de desarrollo y se realiza presentación.
- Nueva tarea #7309: (MECIP)ABM Macroprocesos
  * Se agregan campos adicionales de versión y secuencia, se agrega contenedor de objetivos y se muestra versión en la lista El campo descripción se remueve y se cambia por selector tipo de macroproceso.
- Nueva tarea #7314. (MECIP)ABM Procesos
  * Se agrega columna de versión y campo de filtro en la lista, se modifica provider para obtener la versión del proceso.
- Nueva tarea #7418. Soporte a compañeros de hacienda (HA)
  * Se da soporte para culminar control de permisos de usuario para mostrar/ocultar secciones

NORMA ROJAS

- Nueva tarea #6894: (HA) Gestión de tareas, análisis y priorización de funcionalidades.
  * Gestión de tareas realizadas, elaboración de informes
- Nueva tarea #6912: (HA) Presentación de arquitectura y diseño.
  * Presentación de los avances del Manager a los compañeros de TI del MH
- Nueva tarea #7427: (MECIP) GET, POST, PUT y DELETE de macroprocesos con su lista de objetivos en una misma transacción
  * Se probó el método POST y se desarrolló y probó el método PUT de /macroproceso con sus objetivos

VICTOR OJEDA

- Nueva tarea #7424. (HA) Análisis y Estudio del FE-Manager
  * Pestaña temporal con tablas para listar datos y otra pestaña como formulario de ingreso de datos tomando de base el menu de roles para probar lo que se analizo de estudio realizado al manager.
- Nueva tarea #7432: (HA) Agregar estilos a mensajes flotantes y Datos de Usuario en la Vista Perfil
  * Se agregó en la vista de perfil datos del Usuario logeado. Y empecé a cambiar los estilos de los mensajes flotantes en donde tienen aun los estilos por defecto.

OBSERVACIONES

RODRIGO SANTOS, ausente con reposo médico -

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 463/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S A.	INICIO	23/08/2019	08:00
		FIN	23/08/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

ANGEL ACOSTA

- Nueva tarea #7391: (CODE) Reingeniería de carga de rendición de cuentas

  * Se comenzó la reestructuración de las validaciones que se realizan en el lado del cliente (front-end) que necesitan datos de la totalidad de las facturas cargadas para realizarse

NELSON PERALTA

- Investigar #6856: (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE

  * Soporte a usuarios code. modificación de fl code 11(área de presupuesto), verificación de exp de indemnizaciones, modificación de análisis de rendición de cuentas en Análisis de datos ONGS

- Nueva tarea #7339: Relevamiento de los Formatos del MECIP(FORMULARIOS)

  * Culminación del caso de uso de formato 10-1 encuesta y valoracion del modulo de Acuerdos y compromisos

NICOLAS LOPEZ

- Nueva tarea #6869: (HA) Formulario de usuario

  * Se modifica contenedor de persona para contemplar lista de emails y lista de telefonos celulares de la persona asociada al usuario, se realizan pruebas.

- Nueva tarea #6870: (HA) Lista de usuarios

  * Se agrega funcionalidad de filtro selector, los nuevos campos son método de autenticación y estado de la cuenta de usuario.

- Nueva tarea #7418: Soporte a compañeros de hacienda. (HA)

  * Se muestra ejemplo de routeo entre los distintos componentes del manager Adicionalmente se muestra creación de rama en git y se da ejemplo de restricción de permisos en el front end

NORMA ROJAS Norma Rojas

- Nueva tarea #6995 (HA) Actualizaciones en el servidor de desarrollo

  * Se actualizaron la instancia del proyecto manager con las modificaciones realizadas

- Nueva tarea #7425 (HA) Modificaciones en el BackendSe modificó el filtro de método de autenticación en usuarios y se quitó el seteo de usuario en estado INACTIVO al momento de la creación del mismo

- Nueva tarea #7427: (MECIP) GET, POST, PUT y DELETE de macroprocesos con su lista de objetivos en una misma transacciónSe desarrollaron los métodos GET /macroproceso el cual lista los macroprocesos con sus objetivos, y el método POST para que el mismo pueda ser creado en una única transacción, este falta ser probado

RODRIGO SANTOS

- Nueva tarea #6860: (CODE)Análisis de inconvenientes y priorización de tareas.

  * Análisis de pedidos con el Ing. Julio Caballero, explicación de cómo emparejar los mismos.

  * Investigación de herramienta a ser utilizada para capturar el tratico de red y analizarlo en el servidor de code

- Nueva tarea #6894. (HA) Gestión de tareas. análisis y priorización de funcionalidades.

  * Análisis de estado del spring, organización de cierre del spring, y nuevas tareas a ser desarrolladas en el siguiente spring.

VICTOR OJEDA

- Nueva tarea #7424: (HA) Análisis y Estudio del FE-Manager

  * Analizando la funcionalidad del código encargado de la creación de los menús en el manager. La utilización de los componentes y los archivos asociados a el. Realizando una vista temporal para probar lo que se analizo tomando de ejemplo el menú de roles.

OBSERVACIONES

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 462/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S A.	INICIO	22/08/2019	08:00
		FIN	22/08/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

ANGEL ACOSTA

- Nueva tarea #7391: (CODE) Reingeniería de carga de rendición de cuentas
  * Se modificó el paginador genérico para que al borrar un registro y cambiar de página no vuelva a aparecer el registro al volver a la página anterior
- Nueva tarea #7420: (CODE) Inconveniente al enviar expediente con número de nota exterior
  * Se corrigió inconveniente al enviar o recibir un expediente de ONGs Habilitadas o Anteproyecto de Resolución

NELSON PERALTA

- Investigar #6856: (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE
  * Análisis sobre las encuestas y valoración del MECIP en el(formato 10, 10.1)
  * Soporte a usuarios code. generación de fl code 11(pagos atrasados ONGS). verificación de análisis de rendición de cuentas(Dpto DAI), verificación de planificación de bienes y o servicios entregados(usuario externo Esclerodermia)

NICOLAS LOPEZ

- Nueva tarea #7395: Rutas dinámicas en base a permisos para realizar peticiones (HA)
  * Se ajusta routing tomando tomando valores de url centralizados Se aplica merge de cambios en la rama y se resuelven conflictos
- Nueva tarea #7396: Evitar que se agregue un registro si es que se pulsa 'Actualizar' y no hubo cambios. (HA)
  * Se realiza cambio en persona para evaluar los datos que no forman parte del objeto pero que son esenciales para realizar los cambios.
- Nueva tarea #7418: Soporte a compañeros de hacienda. (HA)
  * Recorrido completo de estructura del front end del manager al nuevo compañero Se muestra funcionamiento, procesos, funciones, declaraciones, organización de código, convenciones a utilizar

NORMA ROJAS Norma Rojas

- Nueva tarea #6995. (HA) Actualizaciones en el servidor de desarrollo
  * Actualizaciones en el servidor de desarrollo con las modificaciones realizadas en los proyectos del manager y de RRHH
- Nueva tarea #7408: (HA) Redirecciones de peticiones del Manager a RRHH
  * Pruebas de funcionamiento
  * Se sobre escribieron los métodos de delete de los recursos del módulo de RRHH
- Nueva tarea #7423: (MECIP) Lista de procedimientos con los datos de proceso y macroproceso
  * Se generó la consulta para obtener los datos requeridos en la lista de procedimientos
- Nueva tarea #7425: (HA) Modificaciones en el Backend
  * Se modificaron los parámetros de PathParam a QueryParam para un mejor manejo de las rutas

RODRIGO SANTOS

- Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos
  * Definición de la estructura que va a ser consumida por el manejo de dependencias, modelo de la representacion de los datos
  * Definición final del modelo para PMI, pruebas finales de necesidad especiales pasadas, va a servirnos bien el framework orgchart.
- Nueva tarea #6894: (HA) Gestion de tareas, análisis y priorización de funcionalidades
  * Instalación final del servidor de test, levantamiento, configuración y pruebas

VICTOR OJEDA

- Nueva tarea #7424: (HA) Análisis y Estudio del FE-Manager
  * Realizando un análisis de la estructura del proyecto fe-manager Verificando también funcionalidad en la web

OBSERVACIONES

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 457/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S A	INICIO	21/08/2019	08:00
		FIN	21/08/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

ANGEL ACOSTA

- Investigar #6856: (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE
  * Se eliminó diligencia creada por error en el expediente SIME N° 69807/19
  * Se movió la Nota DPT N° 338/19 que se creó en un expediente erróneo al expediente SIME N° 69830/19
- Nueva tarea #7391. (CODE) Reingenieria de carga de rendición de cuentas
  * Se continuó con la modificación del paginador genérico del framework javaeext para que no se pierdan las modificaciones en las filas al cambiar de página (Front - End)
- Nueva tarea #7420. (CODE) Inconveniente al enviar expediente con número de nota exterior
  * Se corrigió un inconveniente que permitía cambiar el campo nro. SIME al enviar o recibir un expediente con número de nota exterior

NELSON PERALTA

- Investigar #6856. (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE
  * Soporte a usuarios code. reversión de datos en el fl code 11, delete del formulario fl code 10, creación de plantilla para nota, corrección de validación de comprobantes, verificación de funcionalidades en gestion documental, soporte a usuario externo Tierra Nuestra(verificación de carga de rendición de cuenta)

NICOLAS LOPEZ

- Nueva tarea #7395: (HA)Rutas dinamicas en base a permisos para realizar peticiones
  * Se culmina modificar los paths estáticos por paths dinámicos. Se trabajó en la sección de recursos humanos (país, estado civil, persona y sexo). Adicionalmente se remueven de los componentes las rutas estáticas y apuntan a una única constante de ruta.
- Nueva tarea #7418. (HA)Soporte a compañeros de hacienda.
  * Repaso de git y merge request para inicializarse en la utilización del repositorio.
  * Se modifican rutas de componentes de recursos humanos, se realizan pruebas con los nuevos paths dinámicos para los componentes desarrollados designados.

NORMA ROJAS

- Nueva tarea #7343: Pruebas de integración entre el frontend y el backend
  * Pruebas de integración entre el frontend y el backend
- Nueva tarea #7408: (HA) Redirecciones de peticiones del Manager a RRHH
  * Se modificaron los mensajes de excepciones en los métodos de DELETE
  * Se modificaron los métodos DELETE que realizan las redirecciones al modulo de RRHH para el paso del id del recurso que se desea eliminar
  * Se reordenaron las clases Resource de manera a que los métodos estén en el sgte orden GET, POST, PUT y DELETE

RODRIGO SANTOS

- Nueva tarea #6884. (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.
  * Se tiene un inconveniente con npm, no está instalando el paquete al instalar node, hay un conflicto de versiones, se esta buscando limpiar los archivos inconsistentes instalados y reinstalar en limpio.
  * Análisis de inconveniente con el servidor de correos del ministerio de hacienda, el espacio del disco estaba lleno, se busco una solución temporal hasta que se pueda crear una partición con más espacio y reubicar el repositorio del servicio.
  * Se investigo la posibilidad de usar una librería de javascript para tablas llamada Tabulator, se esta realizando pruebas implementando códigos de ejemplo, pero hay un caso que no sé esta logrando replicar que sería la agrupación de filas dentro de la tabla en sí.

VICTOR OJEDA

- Nueva tarea #7394. (HA) Investigación y Analisis Funcionalidad Angular
  * Se hicieron pruebas generales de angular segun lo investigado
- Nueva tarea #7421: (HA) Instalación y Configuracion de Herramientas de Trabajo
  * Instalación de Sistema Operativo Ubuntu 18.04, Angular 8, Node.js 10 16, IDE Visual Studio Code.

OBSERVACIONES

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 449/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A	INICIO	20/08/2019	08:00
		FIN	20/08/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

ANGEL ACOSTA

- Investigar #6856: (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE
  * Soporte a usuario del Area Presupuesto - CODE por inconveniente en la generación del formulario FL-CODE-11
  * Soporte a la ONG APAPEMI para carga de reprogramación del formulario B-01-01 D
- Nueva tarea #7391. (CODE) Reingeniería de carga de rendición de cuentas
  * Se empezó la modificación del paginador genérico del framework javaeext para que no se pierdan las modificaciones en las filas al cambiar de página

NICOLAS LOPEZ

- Nueva tarea #7334: (HA) ABM Personas
  * Se culmina la creación/edición de persona, el formulario contempla los campos requeridos, se soluciona detalle de estado civil.
- Nueva tarea #7395: Rutas dinámicas en base a permisos para realizar peticiones (HA)
  * Se cambian todas las URLS estáticas de las secciones de menú, módulos, persona, sexo, estado civil y país Se realizan pruebas sobre estas secciones.
- Nueva tarea #7418: Soporte a compañeros de hacienda. (HA)
  * Se trabaja sobre el control de cambios realizados sobre una entidad a modo de evitar que si se pulsa guardar sobre el formulario, no se registre una entrada para la auditoria si no hubieron cambios.

NORMA ROJAS Norma Rojas

- Nueva tarea #7343. Pruebas de integracion entre el frontend y el backend
  * Pruebas de integración entre el frontend y el backend
- Nueva tarea #7408. (HA) Redirecciones de peticiones del Manager a RRHH
  * Se agregaron los métodos que permitan hacer las operaciones de POST, PUT, GET y DELETE a los recursos de sexo, pais, estado civil, telefono y email del módulo de RRHH desde el módulo del Manager

RODRIGO SANTOS

- Nueva tarea #6884. (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.
  * Investigación y pruebas de datatables como el NGX, en busqueda de una interfaz flexible y amigable para modelar el MPI
  * Preparación del servidor de test, se clonaron las instancias, se terminaron de configurar y se procede a levantarlas

VICTOR OJEDA

- Nueva tarea #7394: (HA) Investigacion y Analisis Funcionalidad Angular
  * Pruebas de Routing, Directivas, Servicios, Clases

OBSERVACIONES

NELSON PERALTA ausente con reposo médico.

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 448/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S A	INICIO	19/08/2019	08.00
		FIN	19/08/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

ANGEL ACOSTA

- Nueva tarea #7391. (CODE) Reingeniería de carga de rendición de cuentas
  * Se quitaron campos innecesarios del json de respuesta del servidor al actualizar la Rendición de Cuentas
  * Se optimizó la lógica que guarda los detalles de las facturas (se cambio el tipo del campo detalles de las facturas a una colección anotada con la propiedad fetch = FetchType.LAZY)
  * Se realizó la adecuación del backend para que funcionen todas las validaciones recibiendo del frontend solo las facturas editadas.

NICOLAS LOPEZ

- Nueva tarea #7334. (HA) ABM Personas
  * Se cambia estructura del objeto de personas y re realizan pruebas de validacion
- Nueva tarea #7395. Rutas dinámicas en base a permisos para realizar peticiones (HA)
  * Se agregan rutas dinámicas para todos los permisos de usuario y roles.
  * Se plantea modelo de solución para reducir costos operacionales al recuperar la ruta del permiso.
- Nueva tarea #7396: Evitar que se agregue un registro si es que se pulsa 'Actualizar' y no hubo cambios. (HA)
  * Solución para formulario de usuarios, se resuelve inconveniente de objetos de comparación inconsistentes, se crea auxiliar del usuario para realizar comparación.

NORMA ROJAS

- Nueva tarea #7393: (RRHH - MANAGER) PUT que permita modificar un usuario con su lista de emails y telefonos
  * Se modificaron los metodos que actualiza la lista de los emails y teléfonos teniendo en cuenta su creación, modificación y eliminación
  * Se modificaron los mensajes de excepciones con header loginRedirect, Se modificaron los filtros necesarios para las consultas, se implementó un método en el módulo de Seguridad que redireccione el PUT al módulo de RRHH

RODRIGO SANTOS

- Nueva tarea #6860. (CODE) Análisis de inconvenientes y priorización de tareas
  * Se realizó el análisis y pruebas de la solución del inconveniente en DPT para mandar el mismo a producción con prioridad urgente.
- Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos
  * Se empezó a investigar la mejora manera de implementar la vista del MPI, que herramienta se va a utilizar y que estrategia.
  * Se hizo una prueba más de concepto para la creación interactiva y visual de las dependencias, probando el código para esa parte
- Nueva tarea #6894. (HA) Gestión de tareas, análisis y priorización de funcionalidades.
  * Introducción al nuevo compañero de Konecta, petición de credenciales apra el mismo

VICTOR OJEDA

- Nueva tarea #7394. (HA) Investigacion y Analisis Funcionalidad Angular
  * Investigacion/Pruebas de caracteristicas y componentes angular

OBSERVACIONES

NELSON PERALTA ausente con reposo médico.

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

FORMULARIO DI_FCT

NRO.: 438/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S A	INICIO	16/08/2019	08:00
		FIN	16/08/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

ANGEL ACOSTA
- Nueva tarea #7391. (CODE) Reingeniería de carga de rendición de cuentas
  * Se modificó el funcionamiento del framework javaeext para que el navegador solo envíe los items modificados en un grid (GridGenerico.js)

NELSON PERALTA
- Investigar #6856: (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE
  * Soporte a usuario CODE. verificación de desglose de expediente en DAI, verificación de ONGS HABILITADA para transferencias, Verificación de Rendición de cuentas, planificación de bienes y o servicios entregados con el Usuario externo Fundación Asoleu.
- Nueva tarea #7339. (FORMULARIOS) Relevamiento de los Formatos del MECIP
  * Investigacion sobre los procedimientos del MECIP de acuerdo al manual, formato 10, 10.1, 10.2

NICOLAS LOPEZ
- Nueva tarea #7334. (HA)ABM Personas
  * Se prepara formulario para recibir una persona como parametro, se trabaja en datos del put, se agregan campos adicionales como estado civil, sexo, país y lugar de nacimiento. Se solucionan inconvenientes al agregar un nuevo email.
- Nueva tarea #7379: (HA)Restricción de pantalla y secciones en base a permisos
  * Se desacoplan rutas del archivo de routing para acceder a la ruta de los menus de manera centralizada.

NORMA ROJAS Norma Rojas
- Nueva tarea #7340: (PERSONAS)Generación de las clases bases a partir del modelo de BD modificado
  * Se modifican la consulta que obtiene la lista de personas para que traiga el id relacionado a sexo, país y estado civil en vez de su descripción y los typeHandlers en el mapper
- Nueva tarea #7343. (HA)Pruebas de integracion entre el frontend y el backend
  * Pruebas de integración entre el frontend y el backend
- Nueva tarea #7383: (RRHH) POST que permita crear un usuario con la lista de sus telefonos y correos
  * Se realizaron las modificaciones necesarias para utilizar correctamente los filtros e integrar con el frontend
- Nueva tarea #7393. (RRHH - MANAGER) PUT que permita modificar un usuario con su lista de emails y teléfonos
  * Se inició la modificación del método PUT de /persona para que el mismo permita el ABM de la lista de emails y teléfonos de una persona.
  * Se agregó el método PUT /usuario/persona que permita modificar un usuario desde el módulo del Manager

RODRIGO SANTOS
- Nueva tarea #6860: (CODE)Análisis de inconvenientes y priorización de tareas
  * Reunión para analizar como se va a manejar el refactor / reingeniería de la carga de facturas de bomberos
- Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos
  * Se empieza con la investigación de las herramientas a ser utilizadas para generar el mapa de procesos.
- Nueva tarea #6894 (HA) Gestión de tareas, analisis y priorización de funcionalidades
  * Actualización del certificado SSL para el servidor de correos.
  * Empieza la configuración para levantar el ambiente de test, se empiezan a instalar las herramientas y a configurarlas
  * Continua el relevamiento del framework a ser utilizado para la creación de dependencia, se realizan pruebas y se determina cual será el que se utilizara, el mismo será OrgChart, es muy flexible y se adapta a las necesidades que tenemos.

OBSERVACIONES

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 433/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S A	INICIO	14/08/2019	08:00
		FIN	14/08/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

ANGEL ACOSTA

- Nueva tarea #7384: (CODE) Agregar selectores de tipo a todos los formularios que presentan las ONG
  * Se agregó selector de tipo de presentación para Primeras Documentaciones
  * Se agregó selector de tipo de presentación para Informe de Cualitativo y Cuantitavo de Gestión (B-01-04) (REF. TAREA #7384)
  * Se agregó selector de tipo de presentación para Información de la Entidad (B-01-03)
  * Se agregó selector de tipo de presentación para Planificación de Bienes y Servicios (B-01-01 - D)

NELSON PERALTA

- Nueva tarea #7339: Relevamiento de los Formatos del MECIP(FORMULARIOS)
  * Investigacion sobre los procedimientos del MECIP
- Investigar #6856: (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE
  * soporte a usuarios CODE: Corrección -- Generación del fl code 11, fl code 10 en el área de presupuesto

NICOLAS LOPEZ

- Nueva tarea #7379: Restricción de pantalla y secciones en base a permisos (HA)
  * Se culmina restricción de secciones para los menús de seguridad (usuarios, menus, roles y módulos), se agrega guarda (Angular Guards) para las rutas hijas de el path '/usuario' en base a los permisos recibidos.
- Nueva tarea #7334: (HA)ABM Personas
  * Se aplican restricciones y se remueven dialogs de cofirmación para agregar/editar un email y número de teléfono, se restringen ambos como campos obligatorios. Se realizan pruebas.

NORMA ROJAS

- Nueva tarea #7343. Pruebas de integracion entre el frontend y el backend
  * Pruebas y modificaciones necesarias en el backend para la integración con el frontend
  * Se probó la integración del backend con el frontend para el POST y GET de personas, se realizaron las modificaciones necesarias
- Nueva tarea #7383: (RRHH) POST que permita crear un usuario con la lista de sus telefonos y correos
  * Se modificó el método POST de usuario/persona para que tenga en cuenta los filtros y paginacion
- Nueva tarea #6995. (HA) Actualizaciónes en el servidor de desarrollo
  * Actualización de las versiones modificadas del manager y rrhh
- Nueva tarea #7389: (MECIP) Actualización de la BD y backend MECIP
  * Generación y reemplazo en el proyecto de las clases generadas con el mybatis kore-generator de las relaciones de BD nuevas y modificadas
  * Se realizaron modificaciones en el esquema perteneciente a MECIP. Referente a la relación PROCESO se agregó la columna de version y se creo una nueva tabla proceso_objetivo para almacenar los objetivos de los procesos. Referente a la relación PROCEDIMIENTO se agregó la columna version
  * Se realizaron modificaciones en el esquema perteneciente a MECIP. Referente a la relación MACROPROCESO se agregó la columna de version y se creo una nueva tabla macroproceso_objetivo para almacenar los objetivos de los macroprocesos
  * Se realizaron modificaciones en el esquema perteneciente a MECIP, en la relacion de DEPENDENCIA se agregaron las columnas de nivel y version y una referencia a una tabla nueva creada de tipo_dependencia.

RODRIGO SANTOS

- Nueva tarea #6860: (CODE)Análisis de inconvenientes y priorización de tareas.
  * Análisis de los pendientes que hay para CODE, y como bomberos va a impactar en los tiempos, análisis del estado del avance de las tareas que se envió como compromiso a 15 días.
  * Reunión para analizar el manejo y solución definitiva que se le va a dar a la problematica de bomberos.
- Nueva tarea #6884. (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.
  * Relevamiento del manejo para la creación de dependencias, diseño de la vista y como van a trabajar los servicios que van a hacer el trabajo.

OBSERVACIONES

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 432/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S A	INICIO	13/08/2019	08:00
		FIN	13/08/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

ANGEL ACOSTA
- Nueva tarea #7384: (CODE) Agregar selectores de tipo a todos los formularios que presentan las ONGS Se agregó selector de tipo de presentación para Programación de Ingresos (B-01-01 B) y Programación de Gastos (B-01-01 C)
- Nueva tarea #7206: (HA)Backend del Manager
  * Se corrigió bug al hacer PUT en /rol/permiso/menu con un json muy grande (Fue actualizado el JDK a la versión 11)
- Nueva tarea #7374. (HA) Servicio para cerrar sesión e invalidar tokens
  * Se corrigió inconveniente con CORS
- Nueva tarea #7387: (CODE) Inconveniente en validación de gastos administrativos cuando el monto es distinto a 10%
  * Se actualizó el entorno de producción
  * Se solucionó inconveniente en la validación de gastos administrativos cuando el monto máximo permitido es distinto a 10% del total de gastos (Bomberos)

NELSON PERALTA
- Investigar #6856: (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE
  * Relevamiento sobre los procedimientos del MECIP
  * Soporte a usuarios CODE, área presupuesto, generación del fl code 11 de dos Memo, verificación de planificacion con Usuario Externo ONGS Fundación Arcoiris

NICOLAS LOPEZ
- Nueva tarea #7334: (HA)ABM Personas
  * Se integran los campos que requieren ser rellenados por medio de datos del BE, se trabaja sobre la estructura del objeto a enviar y se agregan los formularios flotantes para email y teléfono
- Nueva tarea #7379: Restricción de pantalla y secciones en base a permisos (HA)
  * Se agregan restricciones de permisos para botones y secciones en el apartado de módulo y menú.
- Nueva tarea #7202: (HA)Pantalla de asignación de menu y permisos a un rol
  * Se trabaja en mantener los permisos chequeados durante la paginación, al doseleccionar un permiso requerido se deselecciona el resto de los permisos para el menú incluso después de paginar

NORMA ROJAS
- Nueva tarea #6995 (HA) Actualizaciones en el servidor de desarrollo
  * Se actualizaron las instancias de los proyectos rrhh y manager que sufrieron modificaciones
- Nueva tarea #7383: (RRHH) POST que permita crear un usuario con la lista de sus teléfonos y correos
  * Se realizaron modificaciones necesarias para realizar las peticiones al modulo de RRHH a través del manager
  * Se actualizó la versión del jdk 11 en todos los proyectos
  * Se modificó el retorno del método POST /persona. Se retorna la persona creada con sus detalles

RODRIGO SANTOS
- Nueva tarea #6884. (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos
  * Análisis de macroprocesos, procesos y procedimientos, para agregar manejo de versiones
  * Análisis y modificaciones de la base de datos con respecto a la estructura que se maneja para dependencias
  * Respuesta al correo de consultas y sugerencias, enviado por las compañeras de la DMI.
- Nueva tarea #6860. (CODE)Análisis de inconvenientes y priorización de tareas
  * Análisis de configuración actual del proxy apache que se esta utilizando, y del certificado, para ver si existe alguna restricción o inconveniente posible que este bloqueando a los bomberos.

OBSERVACIONES

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

NRO.: 429/2019

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S.A	INICIO	12/08/2019	08:00
		FIN	12/08/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

ANGEL ACOSTA

- Nueva tarea #7384: (CODE) Agregar selectores de tipo a todos los formularios que presentan las ONG
  * Se agregó selector de tipo de presentación para Rendición de Cuentas, Lista de Beneficiarios y Planilla de Uso de Combustibles
  * Se hizo una reingeniería de código para poder usar herencia en los formularios de ONG's

NELSON PERALTA

- Investigar #6856. (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE
  * Revelamiento sobre los procedimientos del MECIP
  * Soporte a usuarios code: verificación de usuario Ñande Rogami usuario externo ons, verificación de las funcionalidades de rendición de cuentas, verificación de la planificación de ONGS Ñande rogami,

NICOLAS LOPEZ

- Nueva tarea #7202: (HA)Pantalla de asignación de menú y permisos a un rol.
  * Se aplica mejora en paginación de menús, se trabaja en mantener el estado de los permisos a medida que se pagina.
- Nueva tarea #7379. Restricción de pantalla y secciones en base a permisos (HA)
  * Se realizan restricciones a las secciones de menús, permisos de menú y modulos, se agrega un guardia (Angular Guards) al apartado de usuario para impedir que se acceda a una ruta desde la barra de direcciones del navegador, se extiende el manejador de errores, se optimizan llamadas http.

NORMA ROJAS

- Nueva tarea #7383. (RRHH) POST que permita crear un usuario con la lista de sus telefonos y correos
  * Se modificó el método POST de /persona para que se pueda crear la persona junto con la lista de emails y teléfonos a la vez en una misma transacción
  * Se agregó el tipo de datos tipos_email
  * Se cambió el tipo de dato de fechaNacimiento de Date a Timestamp

RODRIGO SANTOS

- Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.
  * Estimación de tareas, asignación de tiempo de trabajo, e identificación de dependencias entre tareas.
  * Análisis de pedidos recibidos por parte de las compañeras del Mecip, extracción de pendientes identificados
  * Análisis de tareas pendientes para el mecip, desglose de las mismas.
- Nueva tarea #6894: (HA) Gestión de tareas, análisis y priorización de funcionalidades
  * Análisis de tareas a realizarse con los compañeros del Ministerio de Hacienda por los próximos 15 días.

OBSERVACIONES

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 425/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S A.	INICIO	09/08/2019	08.00
		FIN	09/08/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

ANGEL ACOSTA

- Nueva tarea #7349: (HA) Instalación de backend en servidor de desarrollo
  * Se puso temporalmente el módulo de rrhh como de acceso público
  * Actualización de los proyectos manager, mecip y rrhh en el servidor de desarrollo
- Nueva tarea #7071: (HA) Registrar datos de las peticiones HTTP entrantes al servidor
  * Se implementó un metodo para loguear de manera especial los inicios de sesión (/login) para guardar el id del usuario, el token generado y que no se guarde la clave del usuario en el log

NELSON PERALTA

- Investigar #6856: (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE
  * Soporte para la presentación del B01-04.
  * Soporte a usuarios CODE: Generación del FL - CODE-11 de ongs habilitadas de 2 memos distintos.
- Nueva tarea #7339: Relevamiento de los Formatos del MECIP(FORMULARIOS)
  * Revisión del manual de procedimiento del MECIP

NICOLAS LOPEZ

- Nueva tarea #7379: Restricción de pantalla y secciones en base a permisos (HA)
  * Se contemplan restricciones a pantalla de roles y sus secciones, se remueve bloqueo de mayúsculas para la creacion/edición de url de menú.
- Nueva tarea #7356. Manejador de errores (HA)
  * Se contemplan nuevas restricciones para redirects.
- Nueva tarea #7380 integrar servicio de logout Frond End (HA)
  * Se integra el servicio, se borran los datos en memoria, en el storage y se hace redirect

NORMA ROJAS

- Nueva tarea #7383: (RRHH) POST que permita crear un usuario con la lista de sus telefonos y correos
  * Se inició el desarrollo de la modificación del método POST para /usuario/persona en el manager. El mismo hara una petición POST al modulo de RRHH y permitirá crear una persona con su lista de emails y telefonos
- Nueva tarea #6884. (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.
  * Modelado de la posible interfaz de carga y de las tablas que almacenen de los documentos correspondientes al Compromiso institucional y a la Definición de Comites de trabajos
  * Gestión de tareas realizadas en el Sprint 29/07
- Nueva tarea #7349: (HA) Instalación de backend en servidor de desarrollo
  * Se actualizaron las instancias de los proyectos rrhh y manager que sufrieron modificaciones
- Nueva tarea #7378. Login para el módulo de RRHH
  * Se implementó el servicio de /login para el modulo de RRHH, el mismo se autentica contra el manager

RODRIGO SANTOS

- Nueva tarea #6894 (HA) Gestión de tareas, análisis y priorización de funcionalidades
  * Análisis de tareas realizadas para el Manager, tareas pendientes por realizar, y estimación de las mismas
- Nueva tarea #6860. (CODE)Analisis de inconvenientes y priorización de tareas.
  * Análisis de tareas pendientes para CODE, estimación del compromiso para los próximos 15 días.
  * Análisis de incidentes abiertos registrados por Jose, envió de informe sobre el mismo, con la hora, fecha y forma de cierre del inconveniente.
  * Análisis de tareas que se realizaron para CODE, durante los ultimos 15 días.

OBSERVACIONES

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

NRO.: 424/2019

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S A	INICIO	08/08/2019	08:00
		FIN	08/08/2019	17.00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

ANGEL ACOSTA
- Investigar #6856: (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE
  * Soporte a CODE referente al expediente SIME N° 58943/19
- Nueva tarea #7071: (HA) Registrar datos de las peticiones HTTP entrantes al servidor
  * Se agregó método para extraer el body de cada petición que llega al servidor y guardarlo en la tabla log
  * Se agregaron los campos modulo y body en la base de datos y se volvieron a generar las clases asociadas
- Nueva tarea #7374 (HA) Servicio para cerrar sesión e invalidar tokens
  * Se agregó servicio REST para cerrar sesión (logout) que invalida el token del usuario

NELSON PERALTA
- Nueva tarea #7339: Relevamiento de los Formatos del MECIP(FORMULARIOS)
  * Revelamientos de los procedimientos del MECIP.
  * Soporte a usuarios CODE, verificación de ongs habilitada en mesa de entrada CODE, verificación de rendición de cuentas en el Área de Análisis e Informes

NICOLAS LOPEZ
- Nueva tarea #7356: Manejador de errores (HA)
  * Se trabaja en errores personalizados, se trabaja en la excepción de cambio de clave cuando la misma fue usada durante 90 días corridos. De ser así se realiza un redirect a la pantalla de cambio de clave
- Nueva tarea #7379: Restricción de pantalla y secciones en base a permisos (HA)
  * Se trabaja en la lectura de los permisos, se establece una estructura para facilitar la accesibilidad de los permisos y se aplica la restricción en la sección de usuarios.

NORMA ROJAS
- Nueva tarea #7302: (HA)Validación de contraseña actual y cambio de la misma
  * Se probó la interacción del control de caducidad de clave con el frontend y se realizaron las modificaciones necesarias.
  * Se recupera el email de la persona asociada al usuario para el envío de correos relacionados a creación y recuperación de claves

RODRIGO SANTOS
- Nueva tarea #6995 (HA) Actualizaciónes en el servidor de desarrollo
  * Instalación de pm2 para gestionar los proceso de node, node se utiliza para levantar los proyectos angular, se levantaron todos los proyectos utilizando pm2. Se instalo y configuro un proxy en el servidor centralizado, para poder configurar un proxy reverso, y que se pueda acceder a todos los proyectos a partir de este unico servidor, transparentando la cantidad de instancias por detrás y permitiendo un balanceo de carga.
- Nueva tarea #6894: (HA) Gestión de tareas, análisis y priorización de funcionalidades.
  * Se realizó un análisis de como manejar cuando se tiene el caso de consultas que requieren mezclas de datos entre tablas de diferentes modulos, se decidió que para casos que podrían afectar el rendimiento de manera significativa, se va a replicar las tablas usando la funcionalidad que postgres 11 tiene para esta acción.

OBSERVACIONES

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

NRO.: 423/2019

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S A.	INICIO	07/08/2019	08.00
		FIN	07/08/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

ANGEL ACOSTA

- Nueva tarea #7374 (HA) Servicio para cerrar sesión e invalidar tokens
  * Se agregó método EJB para invalidar un token pasado como parámetro
  * Se separaron los métodos relacionados a la cache de información de usuarios de la clase AutenticacionService.java a la clase InformacionUsuarioService.java

NELSON PERALTA

- Nueva tarea #7339 Relevamiento de los Formatos del MECIP(FORMULARIOS)
  * Modificación de historia de usuario MECIP FORMATO 1, 2, 3 , 4, 5.

NICOLAS LOPEZ

- Nueva tarea #7355: Angular Interceptor (HA)
  * Se evalua el método HTTP y se muestran mensajes flotantes en caso de exitoso de POST/PUT/DELETE.
- Nueva tarea #6869. (HA) Formulario de usuario
  * Se modifica parcialmente el formulario y los datos a enviar al BE, se remueve clave por default, campo persona es obligatorio.
- Nueva tarea #7372 Instalacion de Front End en el servidor de desarrollo
  * Se trabaja en la solución de redirect a la página de error del front end para rutas no validas ingresadas en el navegador
- Nueva tarea #7356: Manejador de errores (HA)
  * Se trabaja en depuración de código removiendo catchs de la sección de usuarios y módulos, ahora los errores se atrapan en el error-manager de manera centralizada.

Se contemplan nuevos errores y se establecen parametros para mostrar en dialog o en snackbar.

NORMA ROJAS

- Nueva tarea #6884: (MECIP) Relevamiento del modelo de trabajo, y las funciones de sus diferentes procesos internos.
  * Lectura del manual de implementación 01
- Nueva tarea #7343: Pruebas de integracion entre el frontend y el backend
  * Pruebas de integración entre el frontend y el backend
- Nueva tarea #7349: (HA) Instalación de backend en servidor de desarrollo
  * Se actualizaron las instancias de los proyectos rrhh y manager que sufrieron modificaciones
- Nueva tarea #7373: (RRHH) Documentación del API de personas con swagger
  * Se agregó la documentación base al API de persona

OBSERVACIONES

RODRIGO SANTOS, ausente con reposo médico

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

NRO.: 422/2019

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S A	INICIO	06/08/2019	08:00
		FIN	06/08/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

ANGEL ACOSTA

- Nueva tarea #7336. (CODE) Inconveniente al guardar rendición de cuentas con más de 1600 facturas (bomberos)
  * Se encontró la causa del inconveniente al guardar una rendición de cuentas con más de 1600 facturas (Inconveniente con el proxy Apache cuando el body de una petición POST tiene más de 2mb y está activado el cifrado SSL)
- Nueva tarea #7283: (HA) Modificación en el formato de respuesta del Servicio de Login
  * Se agregó un objeto en formato JSON con los permisos que tiene el usuario en cada menú en la respuesta del Servicio de Login

NELSON PERALTA

- Nueva tarea #7339: Relevamiento de los Formatos del MECIP(FORMULARIOS)
  * Relevamientos de datos del mecip formato 6, 7, 8, 9
- Investigar #6856 (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE
  * Soporte a usuarios code, verificación del FL-CODE-10 en el área de Tesorería, verificación de análisis de datos ongs en DAI.

NICOLAS LOPEZ

- Nueva tarea #7356: Manejador de errores (HA)
  * Se trabaja en la verificación del hash para el cambio de contraseña (restablecimiento), se hace petición adicional para verificar la existencia del enlace, si este es invalido se hace redirect.
- Nueva tarea #7372: Instalacion de Front End en el servidor de desarrollo
  * Se aplican parches de merge, se compila el proyecto y se realizan pruebas, se agrega control de Angular Guards, para controlar la existencia del token al acceder a una ruta.

NORMA ROJAS

- Nueva tarea #7348: (PERSONAS) Backend del API de personas
  * Se le acompañó al compañero Marcos Benitez en los dudas presentadas
- Nueva tarea #7339: Relevamiento de los Formatos del MECIP(FORMULARIOS)
  * Se revisó las historias de usuarios y se empezó con la lectura del manual
- Nueva tarea #7343: Pruebas de integración entre el frontend y el backend
  * Pruebas y modificaciones necesarias en el backend para la integración con el frontend
- Nueva tarea #7371: (HA) Elaboración de informe mensual
  * Elaboración del informe mensual de las actividades realizadas en el mes de Julio

OBSERVACIONES

RODRIGO SANTOS, ausente con reposo médico.

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dptó. de Informática
C.R.A.-D.A.

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

NRO.: 421/2019

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S A.	INICIO	05/08/2019	08:00
		FIN	17/08/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

ANGEL ACOSTA

- Nueva tarea #7336: (CODE) Inconveniente al guardar rendición de cuentas con más de 1600 facturas (bomberos)
  * Se investigó la causa del inconveniente al guardar una rendición de cuentas con más de 1600 facturas (El navegador no envía los datos)
- Nueva tarea #7349: (HA) Instalación de backend en servidor de desarrollo
  * Creación y configuración de usuarios
  * Instalación de postgres 11 y replicación de la base de datos existente
  * Instalación de backend en servidor de desarrollo

NELSON PERALTA

- Investigar #6856. (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE
  * Soporte a usuarios de CODE. carga masiva de rendición de cuentas Juntas de Bomberos Enero a Junio.

NICOLAS LOPEZ

- Nueva tarea #7372: Instalacion de Front End en el servidor de desarrollo
  * Se trabaja en la instalación de herramientas de desarrollo, se clona el repositorio, se aplican parches de migración de commits nuevos al nuevo repositorio, se levanta el proyecto del front end.

NORMA ROJAS

- Nueva tarea #7302. (HA)Validación de contraseña actual y cambio de la misma
  * Se agregó el campo fecha_ultima_modificacion_clave a la tabla de usuario junto con las validaciones de periodicidad de cambio de clave.
  * Se obtiene la ip del request dinámicamente para el envío del link de creación y recuperación de claves.
  * Se separaron los servicios que realizan la redirección a la página base del FE /manejo/clave/crear/{token} y el que verifica la validez del token /manejo/clave/verificar/{token}.
- Nueva tarea #7349: (HA) Instalación de backend en servidor de desarrollo
  * Se disponibilizaron los proyectos de manager, mecip y rrhh en el nuevo servidor de desarrollo
  * Se restauró el esquema modificado de legajo en la BD del nuevo servidor de desarrollo con datos de prueba

OBSERVACIONES

RODRIGO SANTOS, ausente con reposo médico.

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

NRO.: 420/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S A.	INICIO	02/08/2019	08:00
		FIN	02/08/2019	17:00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

ANGEL ACOSTA

- Investigar #6856: (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE
  * Acompañamiento a la rendición de cuentas de la JNCBVP

NELSON PERALTA

- Nueva tarea #7339. Relevamiento de los Formatos del MECIP(FORMULARIOS)
  * Verificación de los procedimientos del MECIP
- Investigar #6856. (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE
  * Soporte a usuarios de CODE. Usuario Externo Junta de Bomberos

NICOLAS LOPEZ

- Nueva tarea #7356. Manejador de errores (HA)
  * Se crea manejador de errores base, se recibe error y se verifica el tipo de instancia de error.
- Nueva tarea #7355. Angular Interceptor (HA)
  * Se realizan intercepción de los paquetes, se modifica la cabecera para insertar el token en cada petición y se invoca al manejador de errores.
- Nueva tarea #7344: Cambio de contraseña (HA)
  * Se agrega botón de redirect y mensajes flotantes con estilo para mostrar excepciones.

NORMA ROJAS

- Nueva tarea #7351 (HA) Asociacion de dependencia a usuario
  * Se agrego el campo de dependencia_id a la tabla de usuario y la referencia a la tabla dependencia del esquema mecip
- Nueva tarea #7336: (CODE) Inconveniente al guardar rendición de cuentas con más de 1600 facturas (bomberos)
  * Montaje del entorno de prueba sistema CODE-WEB
- Nueva tarea #7302: (HA)Validación de contraseña actual y cambio de la misma
  * Una vez que se realiza la creación o recuperación de clave, se desactiva los tokens en estado activo pertenecientes al usuario.
  * Se agrega el campo usuarioId a la tabla manejo_clave
- Nueva tarea #7353. Presentaciones de avances
  * Asistencia a la presentación de avances
- Nueva tarea #7348: (PERSONAS) Backend del API de personas
  * Acompañamiento al compañero Marcos Benitez para la creación de la api de personas, apra eliminación, creación, edición y listado.
  * Se modificaron los flujos de listar para contar con paginación y ordenación, filtros por id y nombre

RODRIGO SANTOS

- Nueva tarea #6995: (HA) Actualizaciónes en el servidor de desarrollo
  * Se continua con el acondicionamiento del para levantar los sistemas webs configuraciones y soluciones de inconvenientes generados más que nada por compatibilidad de versiones.
- Nueva tarea #6860. (CODE)Analisis de inconvenientes y priorización de tareas.
  * Análisis de inconvenientes con Bomberos, los mismos vinieron para realizar pruebas, se está buscando identificar que es lo que esta bloqueando el envió de la petición donde ellos intentan cargar sus facturas, la misma parece ser de un tamaño muy grande, y tiene varias fallas de rendimiento.

OBSERVACIONES

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

FORMULARIO DI_FCT

NRO.: 419/2019

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
DPTO. DE INFORMATICA	CONTRATO No 2/2019 CONTRATACION PARA DESARROLLO DE SOFTWARE - KONECTA S A.	INICIO	01/08/2019	08:00
		FIN	01/08/2019	17.00

RESPONSABLES	EMPRESA / REPARTICION	FIRMA
JOSE LUIS CABRERA PORTILLO	Departamento de Informática	

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS

ANGEL ACOSTA
- Nueva tarea #7349: (HA) Instalación de backend en servidor de desarrollo
  * Instalación de Wildfly 16 como servicio.
  * Instalación de postgres 11 y replicación de la base de datos existente
- Investigar #6856. (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE
  * Soporte al usuario por inconveniente al seleccionar periodo rendido en la rendición de cuentas de la fundación pa'i puku (SIME 41243/19).
- Nueva tarea #7347: Instalación de un administrador de repositorio maven en el servidor de desarrollo
  * Se instaló una instancia de "JFrog Artifactory Open Source" como repositorio maven en el servidor de desarrollo

NELSON PERALTA
- Investigar #6856: (CODE) Soporte a los Usuarios del Sistema CODE
  * Reversión de análisis de rendición de cuentas en el área de DPTO. de Análisis e informes, generación del formulario fl code 02, consulta de datos del usuario externo ONGS.

NICOLAS LOPEZ
- Nueva tarea #7355. Angular interceptor (HA)
  * Se analiza la implementación y modo trabajo del interceptor de peticiones y respuestas. Se crean archivos base y se implementa metodo de intercepción.
- Nueva tarea #7344: Cambio de contraseña (HA)
  * Se agregan estilos, botón para mostrar ocultar contraseña se atrapan excepciones (componente de cambio de contraseña y restablecimiento, el componente es reutilizado.)

NORMA ROJAS
- Nueva tarea #7348: (PERSONAS) Backend del API de personas
  * Se probó la integración del backend con el frontend.
  * Se modificó el método POST de /persona.
  * Acompañamiento al compañero Marcos Benitez.
- Nueva tarea #7302: (HA)Validación de contraseña actual y cambio de la misma
  * Se agregó la validación de no repetir las ultimas 8 claves utilizadas
  * Se modifica y valida el estado activo de un token
  * Se agregó la columna activo a la tabla manejo_clave

RODRIGO SANTOS
- Nueva tarea #6995: (HA) Actualizaciónes en el servidor de desarrollo
  * Se empezó a instalar las herramientas necesarias para levantar los sistemas front end. y se empezó a levantar los mismos
- Nueva tarea #7368: (HA) Migración del repositorio de GIT en el nuevo servidor centralizado
  * Se volvió a realizar un backup del viejo servidor git. Se cambio la versión de git del servidor vitualizado para que coincida con la del viejo servidor, y se restauro el backup. Se solucionaron unos inconvenientes que se tenía en la configuración del mismo

OBSERVACIONES

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

3391416 - SANTOS BACCHETTO, RODRIGO GABRIEL				
FECHA	ENTRADA		SALIDA	
	Hora	Reloj	Hora	Reloj
2019-08-01	08:00:00	RB CTRAL1 SU	16:47:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-02	07:47:00	RB CTRAL1 SU	16:35:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-05				
2019-08-06				
2019-08-07				
2019-08-08	08:05:00	RB CTRAL1 SU	17:05:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-09	08:23:00	RB CTRAL1 SU	17:14:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-12	08:04:00	RB CTRAL1 SU	17:05:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-13	08:01:00	RB CTRAL1 SU	17:01:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-14	08:05:00	RB CTRAL1 SU	17:11:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-15	FERIADO			
2019-08-16	08:00:00	RB CTRAL1 SU	17:04:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-19	08:09:00	RB CTRAL1 SU	17:12:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-20	08:02:00	RB CTRAL1 SU	17:07:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-21	08:02:00	RB CTRAL1 SU	17:46:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-22	08:06:00	RB CTRAL1 SU	17:39:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-23	08:05:00	RB CTRAL1 SU	17:16:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-26				
2019-08-27				
2019-08-28				
2019-08-29				
2019-08-30				

4578839 - ROJAS GRUNCE, NORMA ELIZABETH				
FECHA	ENTRADA		SALIDA	
	Hora	Reloj	Hora	Reloj
2019-08-01	07:42:00	RB CTRAL3 SU	17:09:00	RB CTRAL3 SU
2019-08-02	07:53:00	RB CTRAL1 SU	17:54:00	RB CTRAL3 SU
2019-08-05	07:46:00	RB CTRAL1 SU	17:13:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-06	08:03:00	RB CTRAL2 SU	17:38:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-07	07:48:00	RB CTRAL1 SU	18:06:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-08	07:41:00	RB CTRAL1 SU	17:30:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-09	07:52:00	RB CTRAL1 SU	18:13:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-12	08:04:00	RB CTRAL1 SU	18:13:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-13	07:45:00	RB CTRAL1 SU	17:52:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-14	07:47:00	RB CTRAL1 SU	18:30:00	RB CTRAL3 SU
2019-08-15	FERIADO			
2019-08-16	07:44:00	RB CTRAL1 SU	17:03:00	RB CTRAL3 SU
2019-08-19	08:45:00	RB CTRAL2 SU	17:08:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-20	07:50:00	RB CTRAL1 SU	19:23:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-21	07:39:00	RB CTRAL3 SU	17:42:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-22	07:43:00	RB CTRAL1 SU	17:35:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-23	07:59:00	RB CTRAL1 SU	18:20:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-26	08:00:00	RB CTRAL1 SU	18:26:00	RB CTRAL3 SU
2019-08-27	07:39:00	RB CTRAL1 SU	17:19:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-28	07:54:00	RB CTRAL1 SU	17:11:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-29	08:11:00	RB CTRAL1 SU	17:13:00	RB CTRAL3 SU
2019-08-30	08:03:00	RB CTRAL1 SU	17:01:00	RB CTRAL2 SU

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

4993880 - ACOSTA CARDOZO, ANGEL RAFAEL				
FECHA	ENTRADA		SALIDA	
	Hora	Reloj	Hora	Reloj
2019-08-01	08:16:00	RB CTRAL1 SU	17:37:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-02	09:17:00	RB CTRAL1 SU	18:00:00	RB CTRAL3 SU
2019-08-05	08:42:00	RB CTRAL1 SU	17:45:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-06	09:21:00	RB CTRAL1 SU	17:43:00	RB CTRAL3 SU
2019-08-07	08:31:00	RB CTRAL1 SU	18:08:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-08	11:30:00	RB CTRAL3 SU	17:45:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-09	09:01:00	RB CTRAL1 SU	17:47:00	RB CTRAL3 SU
2019-08-12	09:22:00	RB CTRAL1 SU	18:16:00	RB CTRAL3 SU
2019-08-13	08:39:00	RB CTRAL1 SU	17:57:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-14	09:46:00	RB CTRAL3 SU	18:27:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-15	FERIADO			
2019-08-16	09:12:00	RB CTRAL1 SU	18:16:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-19	10:33:00	RB CTRAL1 SU	19:18:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-20	08:55:00	RB CTRAL1 SU	19:23:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-21	07:27:00	RB CTRAL1 SU	17:46:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-22	07:14:00	RB CTRAL3 SU	17:51:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-23	07:47:00	RB CTRAL1 SU	18:21:00	RB CTRAL3 SU
2019-08-26	08:01:00	RB CTRAL1 SU	17:11:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-27	07:36:00	RB CTRAL1 SU	17:06:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-28	08:00:00	RB CTRAL1 SU	17:13:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-29	07:39:00	RB CTRAL1 SU	17:17:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-30	08:12:00	RB CTRAL1 SU	17:05:00	RB CTRAL2 SU

5287185 - LOPEZ NICOLAS JAVIER				
FECHA	ENTRADA		SALIDA	
	Hora	Reloj	Hora	Reloj
2019-08-01	08:53:00	RB CTRAL1 SU	18:05:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-02	08:21:00	RB CTRAL1 SU	17:16:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-05	08:43:00	RB CTRAL1 SU	17:53:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-06	08:10:00	RB CTRAL1 SU	17:43:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-07	08:24:00	RB CTRAL1 SU	18:10:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-08	08:15:00	RB CTRAL1 SU	17:46:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-09	08:35:00	RB CTRAL1 SU	17:47:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-12	08:32:00	RB CTRAL1 SU	17:26:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-13	08:43:00	RB CTRAL1 SU	17:50:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-14	08:31:00	RB CTRAL1 SU	18:26:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-15	FERIADO			
2019-08-16	08:26:00	RB CTRAL1 SU	17:25:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-19	08:16:00	RB CTRAL1 SU	17:23:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-20	08:24:00	RB CTRAL1 SU	18:03:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-21	08:20:00	RB CTRAL1 SU	17:24:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-22	08:36:00	RB CTRAL1 SU	17:40:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-23	08:45:00	RB CTRAL1 SU	17:59:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-26	08:32:00	RB CTRAL1 SU	19:30:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-27	08:04:00	RB CTRAL1 SU	17:06:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-28	08:33:00	RB CTRAL1 SU	17:37:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-29	08:37:00	RB CTRAL1 SU	17:14:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-30	08:43:00	RB CTRAL1 SU	17:32:00	RB CTRAL1 SU

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

4873976 - OJEDA VALIENTE, VICTOR DE JESUS				
FECHA	ENTRADA		SALIDA	
	Hora	Reloj	Hora	Reloj
2019-08-01				
2019-08-02				
2019-08-05				
2019-08-06				
2019-08-07				
2019-08-08				
2019-08-09				
2019-08-12				
2019-08-13				
2019-08-14				
2019-08-15	FERIADO			
2019-08-16				
2019-08-19	08:00:00	REGISTRO	17:14:00	RB CTRAL3 SU
2019-08-20	07:07:00	RB CTRAL1 SU	17:12:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-21	08:10:00	RB CTRAL1 SU	17:34:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-22	07:14:00	RB CTRAL3 SU	17:35:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-23	07:43:00	RB CTRAL1 SU	17:09:00	RB CTRAL3 SU
2019-08-26	07:29:00	RB CTRAL1 SU	17:16:00	RB CTRAL3 SU
2019-08-27	07:31:00	RB CTRAL3 SU	17:11:00	RB CTRAL2 SU
2019-08-28	07:16:00	RB CTRAL2 SU	17:18:00	RB CTRAL1 SU
2019-08-29	07:14:00	RB CTRAL2 SU	17:04:00	RB CTRAL3 SU
2019-08-30	07:26:00	RB CTRAL1 SU	17:46:00	RB CTRAL2 SU

MINISTERIO DE HACIENDA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMATICA

LIC. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

konecta

Cerro Corá 1.048 e/ EE.UU. y Brasil
Edificio El Balmoral – Piso 1, Oficina 101.
Asunción – Paraguay
Tel. +595 21 212934, +595 21 611191

Asunción, 03 de septiembre de 2.019

Señores:
Ministerio de Hacienda
Attn: Unidad Operativa de Contrataciones
CC: José Cabrera / Jefe del Departamento de Informática

Presente

Nos dirigimos a Uds. en el marco del servicio "Contratación de Empresa de Desarrollo de Software", con licitación ID Nro. 353.956, contrato Nº 127/2019, a fin de comunicar que el profesional destinado a la prestación del servicio Rodrigo Santos, con cédula de identidad número 3.391.416, no prestó servicios los días 5, 6 y 7 del mes de agosto debido a prescripción médica (se adjunta el certificado).

Se coordinará con el Departamento de Informática la recuperación de las horas en caso de ser necesaria. En el informe de actividades de Agosto no fueron computadas las horas de los días afectados..

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlos con nuestra consideración más distinguida.

Atentamente.

Ing. Juan Talavera
Gerente de Proyectos
KONECTA S.A.

konecta s.a.

RECIBIDO
Por: Beatriz Sandoval
Firma:
Fecha: Hora:

DIRECCION ADMINISTRATIVA
06 SET. 2019
Coordinación
Unidad Operativa de Contrataciones

INDICACIONES

Nombre SANTOS BACCHETTO,RODRIGO GABRIEL

Edad 27 AÑOS Contrato 167328-2 CI 3391416

PACIENTE CON RINOSINUSITIS AGUDA DEBE GUARDAR REPOSO72 HS A PARTIR DE LA FECHA-

Fecha 05/08/2019

Nro de Reg 9334 BENITEZ Dr/a DOLDAN BENITEZ DIEGO ARMANDO DOLDAI

konecta

Cerro Corá 1.048 e/ EE.UU. y Brasil
Edificio El Balmoral – Piso 1, Oficina 101.
Asunción – Paraguay
Tel. +595 21 212934, +595 21 611191

Asunción, 03 de septiembre de 2.019

Señores:
Ministerio de Hacienda
Attn: Unidad Operativa de Contrataciones
CC: José Cabrera / Jefe del Departamento de Informática

Presente

Nos dirigimos a Uds. en el marco del servicio "Contratación de Empresa de Desarrollo de Software", con licitación ID Nro. 353.956, contrato Nº 127/2019, a fin de comunicar que el profesional destinado a la prestación del servicio Rodrigo Santos, con cédula de identidad número 3.391.416, no prestó servicios los días 26 al 30 del mes de agosto debido a que se encontraba internado por problemas de salud (se adjunta la constancia de internación y de reposo).

Se coordinará con el Departamento de Informática la recuperación de las horas en caso de ser necesaria. En el informe de actividades de Agosto no fueron computadas las horas de los días afectados..

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlos con nuestra consideración más distinguida.

Atentamente.

Ing. Juan Talavera
Gerente de Proyectos
KONECTA S.A.

konecta s.a.

RECIBIDO
Por: Beatriz Sandoval
Firma:
Fecha: Hora:

06 SET. 2019
Unidad Operativa de Contrataciones

Sanatorio Británico

Asunción, 30 de AGOSTO 2019

CONSTANCIA de Internación y de Reposo

El joven RODRIGO GABRIEL SANTOS BACCHETO, con C.I Nro:3.391.416, permaneció internada en el Servicio de Clínica Médica del Sanatorio Británico del 26 al 30 de Agosto 2019.

Se expide este certificado para lo que hubiere lugar.

Medico Tratante :

Dra. SUSANA MARÍN -- Clínica Medica.
Reg. Medico Nro 3189