CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

UBICACIÓN: CALLE ROSA MISTICA

LUGAR: COMPAÑIA 2° COSTA SALINAS BARRIO ROSA MISTICA

CONTRATO: Nº 31/2019

Fecha: 14/06/2019	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 04/06/2.019	al: 14/06/2.019
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ROSA MÍSTICA, TRAMO 9545 Y 9636 COMPAÑÍA 2° COSTA SALINAS, BARRIO ROSA MÍSTICA

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
						UNIT.	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES												
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.000,00	1.050	1.050.000	0	1.000,00	1.000,00	0	1.050.000	1.050.000	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	970.000	970.000	0	1,00	1,00	0	970.000	970.000	100%
		EMPEDRADO												
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	250,00	26.900	6.725.000	0	250,00	250,00	0	6.725.000	6.725.000	100%
4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIDRICA QUE NO MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1000,00	42.900	42.900.000	0	1.000,00	1.000,00	0	42.900.000	42.900.000	100%
5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LAOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.000,00	2.490	2.490.000	0	1.000,00	1.000,00	0	2.490.000	2.490.000	100%
6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	62,50	7.400	462.500	0	62,50	62,50	0	462.500	462.500	100%
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS												
7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	802.500	802.500	0	1,00	1,00	0	802.500	802.500	100%
		SUB-TOTAL 1					**55.400.000**						**55.400.000**	

Arq. Manolo A. Duarte
Director Infraestructura Pública y Servicios

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1715669 - 0
0981- 847 341
Calle sin nombre - Luque

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**55.400.000**
5% Retención	**2.770.000**
Neto a cobrar	**52.630.000**