ANEXO 001 - A

38 (Treinta y ocho)

Asunción, 29 de Setiembre del 2.021

Señor
Arnoldo Wiens
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO Nº 2** correspondiente al periodo de Mayo/2021, presentado por la Empresa Contratista de la Obra según Nota de Fecha 28 de Setiembre del 2.021, adjudicatario de la obra de la referencia.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de **Gs. 2.052.794.545.-**
SON GUARANIES: DOS MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATROMIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Certificado de obra Nº 2
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	**CONSTRUCCION DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPYBS EN VARIOS DPTOS. DEL PAIS - LOTE 7 - HOSPITAL DE CAAZAPA - CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 118/2021**
CONTRATISTA	INICIATIVAS CONSTRUCTVAS S.A.
MONTO	2.052.794.545
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	41,33%
FECHA DE CONTRATO	19/04/2021
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	665/2021
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES
ORDEN DE INICIO	19/04/2021

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia y a las ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobado por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato Firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance Físico Real de la Obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las misma.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en dos copias debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente

Arq. Jorge Butlerov
Supervisor de Obra

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor de Obra