ACTA DE MEDICIÓN N° 3

OBRA: "Terminación del Taller Municipal y Centro Logístico - Plurianual – I. D. N° 418917 - CONTRATO 77/2022

En el distrito de Encarnación, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 19 día del mes junio del año 2023, se reúnen en representación de la Municipalidad de Encarnación, el **Ing- Rene Miglio** como Fiscal de Obras y el **Ing. Julio C. Gamon B.** como Contratista de la Obra de **"Terminación del Taller Municipal y Centro Logístico - Plurianual – I. D. N° 418917 - CONTRATO 77/2022".**

Suscriben el presente Acta los representantes arriba mencionados, los mismos han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Contrato y los resultados se anexan en la planilla del Certificado N° 2.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presenta Acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba.

.....

Ing. Julio C. Gamon
Contratista
Ing. Julio C. Gamón B.
Reg MOPC N° 1191

.....

Ing. Rene Miglio
Fiscal de Obras
Municipalidad de Encarnación