MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU		
DEPENDENCIA:	Proyecto de Obras Municipales	**TEMA: Solicitud de Pago por Contratación de Servicios de Fiscalización de Obras Municipales. Contrato No. 30/2020 -Contratación Directa N° 06/2020-CD-30168-20-190475 - ID N° 383.361**

SEÑOR:
INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYU
EDIR EDUAR LERMEN RITTER
PRESENTE:

FECHA: 17/11/2020

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio donde corresponda a objeto de solicitar el pago de Fiscalización de Obras Municipales - Contrato No. 30/2020 -Contratación Directa N° 06/2020-CD-30168-20-190475 - ID N° 383.361 , dando cumplimiento a lo establecido en el contrato suscripto entre las partes. Las Obras de Fonacide y Royalties de Contrato ya fueron totalmente ejecutadas . Se anexa informe las Obras ejecutadas:

1-Servicios de Fiscalización de Obras Municipales Distrito de Mbaracayu - Construcción de 2 Aulas en el Colegio Verbo Divino
2-Servicios de Fiscalización de Obras Municipales Distrito de Mbaracayu - Construcción de 2 Aulas en Escuela Básica N° 2428 Virgen de Shoensthatt
3-Servicios de Fiscalización de Obras Municipales Distrito de Mbaracayu - Refacción del Polideportivo del Colegio Nuevo Panambi
4-Servicios de Fiscalización de Obras Municipales Distrito de Mbaracayu - Construcción de Portal aacceso a la Escuela Básica N° Cristo Redentor N° 1.520 Cristo Redentor
5-Servicios de Fiscalización de Obras Municipales Distrito de Mbaracayu - Construcción de Pavimento tipo empedrado camino a arroyo Agua Blanca
6-Servicios de Fiscalización de Obras Municipales Distrito de Mbaracayu - Construcción de Pavimento tipo empedrado tramo 1 camino frente al Archivo Municipal
7-Servicios de Fiscalización de Obras Municipales Distrito de Mbaracayu - Construcción de Pavimento tipo empedrado tramo 2 perpendicular al acceso principal de Mbaracayu
8-Servicios de Fiscalización de Obras Municipales Distrito de Mbaracayu - Construcción de Puente alcantarillado en la Comunidad de Fracción 10

Sin otro particular hago propicia la ocasión de saludarle con mi mayor respeto y consideracion

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaría
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 19-11-2020
Hora: 10:10'
F

Ana Nidia Ortiz Domínguez
Arquitecta
Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC N° 1834

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU - DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

DEPENDENCIA:	OBRAS MUNICIPALES

TEMA: Entrega de Certificados N° 01 - Royalties - HERMES

SEÑOR:
INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYU
EDIR EDUAR LERMEN RITTER

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a objeto de presentar Trabajos realizados por Fiscalización de Obras Municipales.-
Contrato No. 32/2020 - CO Nº 02/2020 - ID No. 383,178 CD Nº-30168-20-191180, contrato firmado en fecha 10 de Setiembre de 2.020.-

Adjunto a la nota los servicios elaborados:

DESCRIPCION DE SERVICIOS PROFESIONALES: CERTIFICADO Nº 01					
CERTIFICADO Nº 01	**OBRA**	**FECHA certificado**	**PRESENTACIÓN**	**RECIBIDO POR:**	**FIRMA Y SELLO:**
Obra: "Construccíon de de empedrado camino a Arroyo Agua Blanca - Fracción 4" Centro Urbano - Lote 01.	**LOTE N° 01: Construccíon de de empedrado camino a Arroyo Agua Blanca - Fracción 4 Centro Urbano - Lote 01. CO-30168-20-191180 – ID 383.178** ORDEN DE INICIO - CERTIFICACION Nº 1 -DICTAMEN - ACTA DE VERIFICACIÓN CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO- MUESTRAS FOTOGRÁFICAS DE LA OBRA- LIBRO DE OBRA .	octubre	Varias hojas	Secretaría General	
Obra: "Construccíon de de empedrado camino a Arroyo Agua Blanca - Fracción 4" Centro Urbano - Lote 04.	**LOTE N° 04: "Construccíon de de empedrado camino a Arroyo Agua Blanca - Fracción 4" Centro Urbano** ORDEN DE INICIO - CERTIFICACION Nº 1 -DICTAMEN - ACTA DE VERIFICACIÓN CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO- MUESTRAS FOTOGRÁFICAS DE LA OBRA- LIBRO DE OBRA .	octubre	Varias hojas	Secretaría General	

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 183

TEMA: Entrega de Certificados N° 02 - RECEPCION DEFINITIVA Royalties - HERMES

SEÑOR:
INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYU
EDIR EDUAR LERMEN RITTER

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a objeto de presentar Trabajos realizados por Fiscalización de Obras Municipales.-
Contrato No. 32/2020 - CO Nº 02/2020 - ID No. 383,178 CD Nº-30168-20-191180, contrato firmado en fecha 10 de Setiembre de 2.020.-

Adjunto a la nota los servicios elaborados:

DESCRIPCION DE SERVICIOS PROFESIONALES: CERTIFICADO Nº 01					
CERTIFICADO Nº 02	**OBRA**	**FECHA certificado**	**PRESENTACIÓN**	**RECIBIDO POR:**	**FIRMA Y SELLO:**
Obra: "Construccíon de de empedrado camino a Arroyo Agua Blanca - Fracción 4" Centro Urbano - Lote 01.	**LOTE N° 01: Construccíon de de empedrado camino a Arroyo Agua Blanca - Fracción 4 Centro Urbano - Lote 01.** **CO-30168-20-191180 – ID 383.178** ORDEN DE INICIO - CERTIFICACION Nº 2 - **RECEPCION DEFINITIVA** - DICTAMEN - ACTA DE VERIFICACIÓN CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO- MUESTRAS FOTOGRÁFICAS DE LA OBRA- LIBRO DE OBRA .	noviembre	Varias hojas	Secretaría General	
Obra: "Construccíon de de empedrado camino a Arroyo Agua Blanca - Fracción 4" Centro Urbano - Lote 04.	**LOTE N° 04: "Construccíon de de empedrado camino a Arroyo Agua Blanca - Fracción 4" Centro Urbano** ORDEN DE INICIO - CERTIFICACION Nº 2 **-RECEPCION DEFINITIVA-** DICTAMEN - ACTA DE VERIFICACIÓN CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO- MUESTRAS FOTOGRÁFICAS DE LA OBRA- LIBRO DE OBRA .	noviembre	Varias hojas	Secretaría General	

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC N° 1834

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU - DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

DEPENDENCIA:	OBRAS MUNICIPALES

TEMA: Entrega de Certificados N° 01 - Royalties - TINO Empresa Construcciones

SEÑOR:
INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYU
EDIR EDUAR LERMEN RITTER

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a objeto de presentar Trabajos realizados por Fiscalización de Obras Municipales.-
Contrato No. 33/2020 ID No. 383,178 CO Nº-30168-20-191328, contrato firmado en fecha 10 de Setiembre de 2.020.-

Adjunto a la nota los servicios elaborados:

DESCRIPCION DE SERVICIOS PROFESIONALES: CERTIFICADO Nº 01					
CERTIFICADO Nº 01	**OBRA**	**FECHA certificado**	**PRESENTACIÓN**	**RECIBIDO POR:**	**FIRMA Y SELLO:**
Obra: Construccíon de Empedrado Perpendicular al acceso Principal Mbaracayú - Tramo 2 Fracción 4 Centro Urbano Municipal-Tramo 1 Fracción 4 Centro-Lote 02.	**LOTE N° 02: Obra: Construccíon de Empedrado Perpendicular al acceso Principal Mbaracayú - Tramo 2 Fracción 4 Centro Urbano Municipal-Tramo 1 Fracción 4 Centro-Lote 02. CO-30168-20-191180 – ID 383.178** ORDEN DE INICIO - CERTIFICACION Nº 1 -DICTAMEN - ACTA DE VERIFICACIÓN CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO-MUESTRAS FOTOGRÁFICAS DE LA OBRA- LIBRO DE OBRA .	octubre	Varias hojas	Secretaría General	
Obra: "Construccíon de Empedrado Perpendicular al Acceso Principal Mbaracayú - Tramo 2- Fracción 4 Centro Urbano" CO-30168-20-190051 – ID 383.055 - Lote 03.	**LOTEN° Nº 03: "Construccíon de Empedrado Perpendicular al Acceso Principal Mbaracayú - Tramo 2- Fracción 4 Centro Urbano" CO-30168-20-190051 – ID 383.055** - ORDEN DE INICIO - CERTIFICACION Nº 1 -DICTAMEN - ACTA DE VERIFICACIÓN CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO-MUESTRAS FOTOGRÁFICAS DE LA OBRA- LIBRO DE OBRA .	octubre	Varias hojas	Secretaría General	

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU - DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

DEPENDENCIA:	OBRAS MUNICIPALES

TEMA: Entrega de Certificados N° 02 - Royalties - TINO Empresa Construcciones

SEÑOR:
INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYU
EDIR EDUAR LERMEN RITTER

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a objeto de presentar Trabajos realizados por Fiscalización de Obras Municipales.-
Contrato No. 33/2020 ID No. 383,178 CO Nº-30168-20-191328, contrato firmado en fecha 10 de Setiembre de 2.020.-

Adjunto a la nota los servicios elaborados:

DESCRIPCION DE SERVICIOS PROFESIONALES: CERTIFICADO Nº 02- RECEPCION DEFINITIVA-TINO Servicios Construcciones					
CERTIFICADO Nº 02	**OBRA**	**FECHA certificado**	**PRESENTACIÓN**	**RECIBIDO POR:**	**FIRMA Y SELLO:**
Obra: Construccíon de Empedrado Perpendicular al acceso Principal Mbaracayú - Tramo 2 Fracción 4 Centro Urbano Municipal-Tramo 1 Fracción 4 Centro-Lote 02.	**LOTE N° 02: Obra: Construccíon de Empedrado Perpendicular al acceso Principal Mbaracayú - Tramo 2 Fracción 4 Centro Urbano Municipal-Tramo 1 Fracción 4 Centro-Lote 02. CO-30168-20-191180 – ID 383.178** ORDEN DE INICIO - CERTIFICACION Nº 2 - **RECEPCION DEFINITIVA -** DICTAMEN - ACTA DE VERIFICACIÓN CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO-MUESTRAS FOTOGRÁFICAS DE LA OBRA- LIBRO DE OBRA .	noviembre	Varias hojas	Secretaría General	
Obra: "Construccíon de Empedrado Perpendicular al Acceso Principal Mbaracayú - Tramo 2- Fracción 4 Centro Urbano" CO-30168-20-190051 – ID 383.055 - Lote 03.	**LOTEN° N° 03: "Construccíon de Empedrado Perpendicular al Acceso Principal Mbaracayú - Tramo 2- Fracción 4 Centro Urbano" CO-30168-20-190051 – ID 383.055** - ORDEN DE INICIO - CERTIFICACION Nº 2 - **RECEPCION DEFINITIVA** -DICTAMEN - ACTA DE VERIFICACIÓN CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO-MUESTRAS FOTOGRÁFICAS DE LA OBRA- LIBRO DE OBRA .	noviembre	Varias hojas	Secretaría General	

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

RESOLUCION Nº 344/2020 (I. M.)

POR LA CUAL SE ACEPTA EL INFORME DE FISCALIZACION DE OBRAS PRESENTADO POR LA ARQ. ANA NIDIA ORTIZ DOMINGUEZ- C.I. Nº 1.915.382- Y SE AUTORIZA A LA TESORERA MUNICIPAL EL PAGO A LA EMPRESA CONSULTORA CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL – REPRESENTANTE LEGAL ARQ. ANA NIDIA ORTIZ DOMINGUEZ – RUC: 1.915.382-1 PROGRAMA: ROYALTIES Y COMPENSACIONES -

Mbaracayú, 19 de noviembre de 2.020

VISTO: Que la Empresa de Consultoría de Obras ha presentado informe del servicio realizado, en fecha 19 de noviembre y solicita autorización para el pago correspondiente al pago total por los servicios de Consultoría en fiscalización de Obras Municipales 2.020.

CONSIDERANDO: La Ley 3.966/010 Orgánica Municipal Art 51 establece Deberes y Atribuciones del Intendente Municipal y Art 195 Proceso de Pagos.

Que, los pagos en cualquiera de sus formas o mecanismos, se realizaran exclusivamente en cumplimiento de las obligaciones legales contabilizadas y con cargo a las asignaciones presupuestarias y a las cuotas disponibles. Los pagos deberán ser ordenados por el Intendente Municipal o por otro funcionario municipal autorizado por el Intendente y por el responsable de la Unidad de Administración y Finanzas.

POR TANTO:
EL INTEN DENTE MUNICIPAL DE MBARACAYU EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
RESUELVE:

Art 1: Aceptar el Informe presentado por la Consultora de Fiscalización de obras Municipales, del ID 383.361- y autorizar a la Dependencia de Tesorería Municipal a iniciar el procedimiento de pago a la Empresa Consultora **ANA NIDIA ORTIZ**- Ruc: **1.915.382-1**, Por la suma de Gs: **24.100.000** (son guaraníes: veinticuatro millones cien mil) correspondiente al pago total, según contrato Nº 30/2.020, Tipo de procedimiento: contratación Directa- Tipo de Programa: Servicios Municipales- Recursos Royalties y Compensaciones.

Art 2: Cumplir los requisitos de la Guía Básica de rendición de cuentas establecida en la Resolución No 236/2020 de la CGR, reglamentada y adaptada por el Ejecutivo Municipal en base a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal No 3.966/010 y la Ley 1.535/99 de Administración Financiera del Estado.

Art 3: Comunicar a las diferentes dependencias de la Institución Municipal, y cumplido archivar.

Lic.: Rosa Frutos de Lermen
Secretaria General

Edir Lermen
Intendente Municipal