DN SRL	N°80073093-3	CERTIFICADO 3	FECHA:	22/8/2025
LOTE N° 3 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGON - EN CERCANIA DEL CENTRO DE APOYO A LA INCLUSION ANGEL DE LA ESPERANZA		ID N°465154	FECHA INICIO	19/5/2025
		PLAZO 120 DIAS	FECHA ENTREGA	

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	PORCENTAJE INC.%	CERTIFICADO ANTERIOR AVANCE	CERTIFICADO ANTERIOR MONTO	CERTIFICADO ACTUAL AVANCE	CERTIFICADO ACTUAL MONTO	ACUMULADOS AVANCE	ACUMULADOS MONTO
1	Limpieza general del terreno de obras	M2	2235	8.100	18.103.500	6,07	4,25	12.672.450	1,21	3.620.700	5,46	16.293.150
2	Cartel de obra	GL.	1	1.451.429	1.451.429	0,49	0,34	1.016.000	0,10	290.286	0,44	1.306.286
3	Destronque de arbol y retiro de materiales	UN.	2	2.047.333	4.094.666	1,37	0,96	2.866.266	0,27	818.933	1,24	3.685.199
4	Replanteo y marcancion de obra, con equipamiento topográfico	M2	2235	7.000	15.645.000	5,24	3,67	10.951.500	1,05	3.129.000	4,72	14.080.500
5	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja	M2	2235	17.767	39.709.245	13,31	9,32	27.796.472	2,66	7.941.849	11,98	35.738.321
6	Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20m)	M2	1995	3.804	7.588.980	2,54	1,78	5.312.286	0,51	1.517.796	2,29	6.830.082
7	Cordon Cuneta de H°A°	ML	490	68.000	33.320.000	11,17	7,82	23.324.000	2,23	6.664.000	10,05	29.988.000
8	Baden de H° A° (7 mts de largo x 1 mts de ancho) e=0.15m	ML	5,15	2.096.600	10.797.490	3,62	2,53	7.558.243	0,72	2.159.498	3,26	9.717.741
9	Pavimento tipo EMPEDRADO	M2	1995	67.000	133.665.000	44,80	31,36	93.565.500	8,96	26.733.000	40,32	120.298.500
10	Enripiado con piedra triturada de 6, sobre pavimento empedrado	M2	1995	7.000	13.965.000	4,68	3,28	9.775.500	0,94	2.793.000	4,21	12.568.500
11	Compactación, inicial, diaria y final	M2	1995	5.000	9.975.000	3,34	2,34	6.982.500	0,67	1.995.000	3,01	8.977.500
12	Relleno y compactación para soporte de cordon cuneta	M3	152	30.647	4.658.344	1,56	1,09	3.260.841	0,31	931.669	1,41	4.192.510
13	Limpieza final	M2	2235	2.400	5.364.000	1,80	1,26	3.754.800	0,36	1.072.800	1,62	4.827.600
	MONTO DEL CONTRATO GUARANIES				**298.337.654**	100,00	70,00	208.836.358	**20,00**	**59.667.531**	90,00	268.503.889
		DESCUENTO POR ANTICIPO				10,00				**5.966.753**		
		RETENCION FONDO DE REPARO				**5,00**				**2.983.377**		
		MONTO A COBRAR GUARANIES								**50.717.401**		

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

Delgado
Neher S.R.L.
R.U.C.: 80073093 - 3

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2021-2025
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax (0764) 20144 – 20012 - E-mail: munitrp@hotmail.com

DICTAMEN

Tomas Romero Pereira, 22 de agosto del 2025

Señor
Hernán Rivas – Intendente Municipal
Municipalidad del Distrito Tomas Romero Pereira.

I.REFERENCIA; PAGO DE CERTIFICADO N° 3.

ID N° 465154 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON CAMINO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

LOTE N° 3 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGON - EN CERCANIA DEL CENTRO DE APOYO A LA INCLUSION ANGEL DE LA ESPERANZA

Por Medio de la Presente, notifico que fue presentada el CERTIFICADO N.º 03 de la **obra:** LOTE N° 3 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGON - EN CERCANIA DEL CENTRO DE APOYO A LA INCLUSION ANGEL DE LA ESPERANZA

Luego de efectuar la revisión correspondiente del certificado en referencia, se comprueba que tiene concordancia a planos y especificaciones técnicas por lo tanto se ratifica el mismo para el pago correspondiente.

Atte.

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

Fiscal de Obra.

ACTA DE MEDICIÓN N°3 LOTE 3

ID N°465154.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON CAMINO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

LOTE N° 3 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGON - EN CERCANIA DEL CENTRO DE APOYO A LA INCLUSION ANGEL DE LA ESPERANZA

CONTRATISTA: DN SRL.

En el distrito de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los veinte y dos (22) días del mes de agosto del año Dos mil Veinte y Cinco (2025), se reúnen en representación de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, **el Arq. Amado Cabañas**, como fiscal de Obras y el Sr. HUMBERTO GUMERCINDO DELGADO ZORRILLA C.I. Nº 2.024.360.- REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DN SRL CON RUC Nº80073093-3, **Contratista de la Obra:**

LOTE N° 3 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGON - EN CERCANIA DEL CENTRO DE APOYO A LA INCLUSION ANGEL DE LA ESPERANZA

Suscriben el presente Acta los representantes arriba mencionados, los mismo han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Contrato y los resultados se anexan en la **planilla del Certificado N.º 3.**

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba.

DN SRL
Contratista

Delgado Neher S.R.L.
R.U.C.: 80073093 - 3

Amado Cubaño
Arquitecto
Reg. MOPC 1203

Fiscal de Obra