ANDE

OET/DR/ARP/1468/2018/2020/000005

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1468/2018

UNIDAD EMITENTE: Agencia Regional Presidente Hayes

A: GCA S.A. - SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

LUGAR y FECHA : VILLA HAYES, 14/09/2020

Sirvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 209790, cuya conclusión está prevista para la fecha 20/09/2020, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como minimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 15/09/2020, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

Movimiento de Transformador Nº:

Recibí conforme: _____

Firma del Representante Técnico

Carlos R. Giret Soto
Ingeniero Electromecánico

C.I. Nº: _____

_____
Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 209790, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 49430.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____ _____ Firma Fecha: / /	Controlado por: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /
OBSERVACIONES: null		

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista
1ra. Copia : Unidad Emitente

Impreso El : 17/11/20 9.57 AM
Impreso Por : 12887 - CABRERA RIVEROS, SANDRA LETHICIA

Computadora: 10.1.1.178