ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En la Ciudad de Villeta, Departamento Central, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil veintidós, la representante del contratante Arq. Carlos Guerreño, en su calidad de Fiscal de Obras de la Municipalidad de Villeta, dando cumplimiento a lo establecido en la Contratación Directa N° 12/2022, suscripto entre la contratante Municipalidad de Villeta y la empresa MORENO INGENIERIA, en fecha 25/10/2022, aprobada por Resolución de Adjudicación I.M.V. N° 824/2.022 para la ejecución de los trabajos de la obra "REPARACION DE PISOS Y PAREDES EN EL COLEGIO TECNICO DEPARTAMENTAL MUNICIPAL DR. EUSEBIO AYALA" del B° San Jorge de la Ciudad de Villeta", después de haber inspeccionado la obra se pronuncia emitiendo el siguiente dictamen:

1. La empresa contratista MORENO INGENIERIA, solicita iniciar los trámites de Recepción Definitiva de la Obra antes individualizada de acuerdo a lo estipulado.
2. El Acta de Recepción Provisoria de la Obra, fue suscripta en fecha 28/11/2022, conforme al Contrato.
3. El Fiscal de Obras, responsable de la fiscalización, recomienda la Recepción Definitiva según el informe

Se labra el presente Acta de Recepción Definitiva de los trabajos de la obra, que leída y hallada correcta por la representante de la contratante y el contratista, es firmado en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y efecto.

MORENO INGENIERIA
Empresa Contratista

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Arq. Carlos Guerreño
Fiscal de Obras

Arq. Carlos Guerreño
Fiscal de Obras