Asunción, 07 de diciembre de 2022

Nota GVMOPC N° 345 / 2022

Señor
Lic. SILVERIO ADORNO, *Intendente*
Municipalidad de Carmelo Peralta.
Presente

Ref.: CONTRATO S.G MINISTRO N° 359/2021 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE CARRETERO INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARAGUAY ENTRE LAS CIUDADES DE CARMELO PERALTA (ALTO PARAGUAY) Y PORTO MURTINHO (MATO GROSSO DO SUL) CON ID 394.977.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quienes corresponda, con relación al expediente MEU N° 56292/2022 de fecha 07/12/2022, remitido mediante Nota Prointec_SG Ministro 196-20_Etapa E_N° 161, donde solicita el pago del **Certificado N° 10** del **Consorcio Binacional PYBRA**, **Contratista de la Obra** de referencia, correspondiente a **noviembre de 2022**.

Al respecto se informa cuanto sigue:

*De acuerdo al ***Convenio N° 4500054890/2019, ITAIPÚ – MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA- MOPC,*** el ***"Reglamento Operativo del Proyecto"*** establece: La ***Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)*** deberá ***"Preparar las solicitudes de desembolso que la Municipalidad de Carmelo Peralta deberá remitir a la ITAIPÚ",*** así como también ***"Aprobar las certificaciones de servicios de consultoría y de obras, informes o eventos de pago conforme a lo establecido en el convenio citado y su plan de trabajo"***, y finalmente, ***"Autorizar los pagos a efectuarse a través de la Municipalidad de Carmelo Peralta",*** como responsabilidades, entre otras, del ***"Nivel Ejecutivo: Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)",***

*Y, luego de las verificaciones técnicas realizadas por el equipo de la **Unidad Ejecutora de Proyectos Defensa Costera y Puentes (UEP DCyP)**, previo informe del **Consorcio PROINTEC**, responsable de la **Fiscalización de la Obra**, por Nota PROINTEC_SG_Ministro 196-20_Etapa E_Nº 161, en la cual expresa: "*Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y esta Contratista, y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.*", se informa que, la solicitud del **Consorcio Binacional PYBRA "Cumple con los requerimientos mínimos para procesar el pedido de cobro del Certificado N°10 – noviembre de 2022"** para el pago correspondiente, cuyo monto de factura es de **Guaraníes diez y nueve mil trescientos veinte y seis millones, ochocientos seis mil, ciento noventa y tres** (**Gs. 19.326.806.193**) según certificado adjunto.

Se acompaña expediente completo con MEU N° 56292/2022. Original.
Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Fabio Rivero
Coord. Unidad Ejecutora Proyecto
Defensa Costera y Puentes
M O P C

ING. RUBÉN ANDINO LEZCANO
Encargado de Despacho del Gabinete del
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE UEP DCYP N° 799/2022

M.E.U. N° 56.292 (07/12/2022)

Asuncion, 7 de Diciembre de 2022

INFORME DE LA UEP DEFENSA COSTERA Y PUENTES

OBJETO DEL INFORME	CERTIFICADO Nº 10 MES NOVIEMBRE 2.022
DESCRIPCION DE LA OBRA	LICITACION PUBLICA BINACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS DOMICILIADAS EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE CARRETERO INTERNACIONAL SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE LAS CIUDADES DE CARMELO PERALTA (ALTO PARAGUAY) Y PORTO MURTINHO (MATO GROSSO SO SUL).
CONTRATISTA	CONSORCIO BINACIONAL PYBRA
MONTO DE LA FACTURA CREDITO ORIGINAL Nº 001-001-0000082	Gs. 19.326.806.193.- (Guaranies, Diecinueve Mil Trescientos Veintiséis Millones Ochocientos Seis Mil Ciento Noventa y Tres)
MONTO DE LA FACTURA SIN IVA	Gs. 17.569.823.812 (Guaranies, Diecisiete Mil Quinientos Sesenta y Nueve Millones Ochocientos Veintitrés Mil Ochocientos Doce)
MONTO DEL IVA	Gs. 1.756.982.381 (Guaranies, Mil Setecientos Cincuenta y Seis Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Un)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**FONDO EXTERNO - EIB**
% de AV. FISICO FIN. PROG. ACUM.	29,21 %
% de AV. FISICO FIN. EJEC. ACUM.	11,87 %
% de AV. FISICO FIN.EJEC. DEL MES	2,06 %
% de AV. TEOR. COR. POR LLUV. ACUM.	17,17 %
DATOS CONTRACTUALES	
FECHA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTA:	16/07/2021
LICITACIÓN PÚBLICA BINACIONAL:	MOPC Nº 15/2021
Nº y FECHA DEL CONTRATO:	S.G. MINISTRO Nº 359/2021 de fecha 29/11/2021
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL:	Gs. 616.836.755.744 (c/IVA)
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 2001 de fecha 24/09/2021
PLAZO DE EJECUCIÓN S/O.E. Nº 1	36 meses
ORDEN DE INICIO:	14/01/2022
FECHA DE TERMINACION:	14/01/2025

Luego de las verificaciones técnicas realizadas por el equipo de la **Unidad Ejecutora de Proyectos Defensa Costera y Puentes (UEP DCyP)**, previo informe del **Consorcio PROINTEC**, responsable de la Fiscalización de la Obra, por **Nota PROINTEC_SG_Ministro 196-20_Etapa E_Nº 161** en la cual expresa: "Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y esta Contratista, y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente", se informa que, la solicitud del **CONSORCIO BINACIONAL PYBRA** "Cumple con los requerimientos mínimos para procesar el pedido de cobro de la **CERTIFICADO N° 10 - NOVIEMBRE de 2022**" para el pago correspondiente, según certificado adjunto.

Se remite el presente certificado a la **DIRECCION DE VIALIDAD** para proseguir los trámites administrativos correspondientes.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEFENSA COSTERA Y PUENTES

.....
Ing. Fabio Bladimiro Riveros Peña
JEFE INTERINO UEP-DCYP

Ing. Jorge Andres Machuca 07/12/2022 11:06:56

OBRAS PUBLICAS
Y COMUNICACIONES

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 56292/2022

TITULAR:
CONSORCIO BINACIONAL PYBRA

NOMBRE Y APELLIDO:
CARLOS BARRETO

TELEFONO:
0981 33 33 53

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO Nº 10 DE NOVIEMBRE 2022. LLAMADO MOPC Nº 15/2021.

FACTURA: Nro 82 Monto: G$. 19.336.806.193

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

SARIJIAN 07/12/2022 10:52:23

SECRETARIA GENERAL

GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulila Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____

VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____

VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____

VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____

VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____

OTROS UEP DC y P.

Lic. Brenda Giménez
Jefa Interina
Dpto. Mesa de Entrada Única
Secrataría General - M.O.P.C.

Consorcio
PROINTEC

Nota PROINTEC_SG Ministro 196-20_ Etapa E_ N° 161

Asunción, 7 de diciembre del 2022

SEÑOR
RODOLFO SEGOVIA COLMAN
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PRESENTE

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N°10, correspondiente al mes de Noviembre, presentado por la Empresa Contratista, Consorcio Binacional PYBRA, a través de la Nota N°088/2022 de fecha 6 de Diciembre del corriente, adjudicatoria de la Obra del Llamado N° 15/2021.

El Monto a ser pagado IVA incluído es de Gs. 19.326.806.193 (SON GUARANIES: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES).

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC N°15/2021 LICITACIÓN PÚBLICA BINACIONAL, PARA FIRMAS CONSTRUCTORAS DOMICILIADAS EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE CARRETERO INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARAGUAY Y ENTRE LAS CIUDADES DE CARMELO PERALTA (ALTO PARAGUAY) Y PORTO MURTINHO (MATO GROSSO DO SUL).
CONTRATISTA	CONSORCIO BINACIONAL PYBRA (TECNODIL S.A., CONSTRUCTORA CIDADE LTDA y PAULITEC CONSTRUCCIONES LTDA.)
RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN	S.G. MINISTRO N° 359/2021
FECHA DE CONTRATO	29/11/2021
ORDEN DE INICIO	14/01/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	36 meses
MONTO DE CONTRATO	616.836.755.744
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Externo ITAIPÚ BINACIONAL

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y esta Contratista, y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Se adjuntan 76 (SETENTA Y SEIS) hojas con las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

LIC. JULIO E. MENDOZA. MBA
Representante Legal

Consorcio
PROINTEC

Calle Charles de Gaulle N°1575 casi Alfredo Seiferheld, Asunción - Paraguay
Teléfono +595 21 600708

CONSORCIO PYBRA

Nota Nº 88/2022

Asunción, 06 de diciembre del 2022

Señor
MAE Julio Esteban Mendoza, Director
CONSORCIO PROINTEC
Presente

Ref.: Contrato S.G Ministro N°359/2021 CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE CARRETERO INTERNACIONAL SOBRE EL RIO PARAGUAY ENRE LAS CIUDADES DE CARMELO PERALTA Y PUERTO MURTINHO ID N° 394.977

Certificado N° 10 – NOVIEMBRE/2022 – Pedido de Pago

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del **Certificado N° 10**, correspondiente al mes de NOVIEMBRE **2022**, presentado por la empresa contratista de la obra de referencia.

El monto correspondiente es de guaraníes**: Gs. 19.326.806.193 (SON GUARANIES: DIESCINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES-)** IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del Informe	Solicitud de Pago- Certificado
Descripción de la Obra	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE CARRETERO INTERNACIONAL SOBRE EL RIO PARAGUAY ENRE LAS CIUDADES DE CARMELO PERALTA Y PUERTO MURTINHO
Contratista	Consorcio Binacional PYBRA
Monto de la Factura IVA incluido	Gs. 19.326.806.193
Fuente de Financiamiento	ITAIPU BINACIONAL
Porcentaje de Avance Físico Financiero Actual Real	11,87 %
Fecha de Contrato	29-11-2021
Plazo de ejecución	36 meses
Orden de inicio	19-01-2022

Sin otro particular, hago propia la oportunidad para saludarlo atentamente

Consorcio PROINTEC
RECIBIDO
Fecha: 07/12/22 Hora: 09:00
Firma: AAlfonso
Aclaración: Adán Alfonso
"La Recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujetó a Verificación y control por parte de los órganos intervinientes"

CONSORCIO BINACIONAL PYBRA

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Liquidacion de Costos por Administración

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.	
Unidad Jerarq.	Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Mano de Obra Gs.	
Reparticion	Dirección de Vialidad	Por Gastos Indirectos Gs.	
Dependencia	UEP - DEFENSA COSTERA Y PUENTES	Costo Total Gs.	

Por Construccion Gs.	
Por Instalacion en Gral Gs.	
Por Equipam. En Gral. Gs.	
Total General de la Obra Gs.	616.836.755.744

Cuenta			Obra:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE CARRETERO INTERNACIONAL SOBRE EL RIO PARAGUAY ENRE LAS CIUDADES DE CARMELO PERALTA Y PUERTO MURTINHO
Sub. Cta.			Proyecto Nº Contrato	CONTRATO S.G. Nº 359/2021.

Fecha de Iniciacion	14 de enero del 2022
Fecha de Terminación	14 de enero del 2025

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO						
Items	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripción	Total
1	6/12/2022	factura	001-001-00082	N° 10	Se desarrollaron tareas correspondientes a los Ítems de : • C-03 - Campaña geotecnica • C.5 - Transporte entre tajos de pilotadora en tierra • C.6 - Perforacion de pilote de 1,00 mt con camisa recuperable. hasta 55 mts • C.8 - Hormigon para armar en pilotes de pilas y estribos (fck = 30 MPa) • C.9 - Acero de refuerzo (fy=500 MPa) • C.10 Ensayo Cross Hile - Ultrasonico • C.12 - Excavacion en material suelto • C.13 - Hormigon de nivelacion (fck 20 MPa) espesor 10 cm • D.21 - Perforacion de pilote de 2,00 mt con camisa recuperable. hasta 55 mts • D.22 - Hormigon para armar en pilotes de torres de atirantamiento (fck = 35 MPa) • D.23 - Acero de refuerzo (fy=500 MPa) • E-1 - Instalaciones y servicios especializados	19.326.806.193
Total						19.326.806.193

Observaciones: Monto Contrato Original: Gs 616.836.755.744

Supervisor MOPC

ING. MARTIN D. MARTINEZ A.
SUPERVISOR DE OBRAS
UEP DCyP- DV
MOPC

Representante legal

Ing. Fabio Rivero
Area Direccion de UEP
Coord. Unidad Ejecutora Proy. de
Defensa Costera y Puentes
M O P C

CONTRATISTA CONSORCIO BINACIONAL PYBRA TTE. DEMETRIO ARAUJO MIÑO N° 107 Tel: 291 947 Email: licitaciones@tecnoedil.com.py	FISCALIZACIÓN CONSORCIO PROINTEC CHARLES DE GAULLE NUMERO 1575 CASI ALFREDO SEIFERHELD Tel: 600708	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 56 - Cincuenta y seis - **Mes/Año:** Noviembre/2022

FECHA DE CONTRATO:	29/11/2021	**AVANCES (%)**	**Del mes:** / **Acumulado**
ORDEN DE INICIO:	14/01/2022	A. Prog. Contract.	5, 41 % / 29, 21 %
PLAZO CONTRACTUAL:	36 Meses	A. Prog. Modif. Vig.	5, 41 % / 29, 21 %
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 560.760.687.040	Avance ejecutado	2, 06 % / 11, 87 %
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 616.836.755.744	Teórico	3, 32 % / 17, 17 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	**TOTAL GS.**
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	73.161.006.094
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	60.442.973.003
	3. Monto de los trabajos del mes	12.718.033.091
	1. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	2. Acopio de material (IVA incluido)	7.625.973.428
	3. Certificado del mes	20.344.006.519

	DETALLE DE LA FACTURA	**TOTAL GS.**
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	20.344.006.519
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	20.344.006.519
	5. Devolución de anticipo (5%)	-1.017.200.326
	6. Retención de garantía (5%)	-1.017.200.326
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	19.326.806.193
	9. Son guaranies: Diecinueve mil trescientos veintiséis millones ochocientos seis mil ciento noventa y tres	

ING. MARTIN DARIO MARTINEZ AMARILLA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
CONSORCIO BINACIONAL PYBRA

ING. JOSE LUIS PANDO ANTA
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO PROINTEC

55 (cincuenta y cinco)

CONSORCIO BINACIONAL PYBRA

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA www.tecnoedil.com.py — CONSTRUTORA CIDADE — Paulitec

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS PUENTES Y TÚNELES

Tte. Araujo Miño esq. Sacramento - **Cel.: (0981) 415 636**

Asunción - Paraguay

RUC: 80120593 - 0
Timbrado N°: 15710782

FACTURA

Fecha de Inicio de Vigencia: 23/06/2022
Fecha de Fin de Vigencia: 30/06/2023

N°001-001- 0000082

FECHA DE EMISIÓN: 06 de Diciembre de 2022 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Municipalidad de Carmelo Peralta

RUC/C.I.N°: 80054344-0 — TEL.: — NOTA DE REMISIÓN N°: — PLAZO CRÉDITO:

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Certificado N°10 Noviembre/2022. Llamado Mopc n° 15/2021. Licitación Pública Binacional de firmas constructoras domiciliadas en la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil para la construcción de un Puente Carretero Internacional sobre el Río Paraguay y entre las ciudades de Carmelo Peralta (Alto Paraguay) y Porto Murtinho (Mato Grosso do Sul) con ID n° 394.977				
	Monto del certificado 20.344.006.519				
	Devolución de anticipo - 1.017.200.326				19.326.806.193
	Retención Fondo de Reparo 1.017.200.326				
Sub-Totales:			-	-	19.326.806.193

TOTAL A PAGAR Gs. Diez y nueve mil trescientos veinte y seis millones ochocientos seis mil ciento noventa y tres.- 19.326.806.193

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5 %) - (10%): 1.756.982.381.- **TOTAL IVA:** 1.756.982.381.-

Condición de Venta: Recibí conforme las mercaderías y/o servicios detallados en esta factura y pagaré el importe consignado al vencimiento del plazo señalado. El pago de este documento se hará en el domicilio del vendedor. Todos los efectos legales emergentes a esta obligación quedan sometidos a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de Asunción. A partir del vencimiento la firma quedará facultada a aplicar intereses legales y recargos por mora.
Con la aceptación de la presente factura autorizo a **CONSORCIO BINACIONAL PYBRA** para que en caso de mora pueda comunicar los datos de la presente operación a la agencia de informaciones comerciales de acuerdo a los establecido en la Ley 1682.

Céd. de Identidad Policial N° — Aclaración de Firma — Firma

Ing. Fabio Ríos Coord. Unidad Ejecutora Proy. Puentes Defensa Costera MOPC

ImpreGraf S.R.L.- Habilitación N° 1708 - RUC: 80057785 - 0 / Telefax: (021) 511 906 / (021) 527 296
Uscher Ríos c/ Magallanes - Fdo. de la Mora / 2 Tal. 50 x 3 del 0026 - 0125 - 23/06/2022

Original: Cliente / Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad (No Válido para Crédito Fiscal)

Curva de avance físico financiero - CONSORCIO BINACIONAL PYBRA - Certificado N°: 10 - Noviembre/2022





Porcentajes acumulados

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Contr. Parcial	0,05 %	0,66 %	1,93 %	3,18 %	3,68 %	2,61 %	2,73 %	3,96 %	5,00 %	5,41 %	4,13 %	4,10 %	3,40 %	4,04 %	3,22 %	3,48 %	2,59 %	3,28 %	3,03 %	3,17 %	3,34 %	1,94 %	1,54 %	2,10 %	1,81 %	2,18 %	2,47 %	3,04 %	2,99 %	3,47 %	2,85 %	1,99 %	2,94 %	1,46 %	2,20 %	0,03 %
Contr. Acum.	0,05 %	0,71 %	2,64 %	5,82 %	9,50 %	12,11 %	14,84 %	18,80 %	23,80 %	29,21 %	33,34 %	37,44 %	40,84 %	44,88 %	48,10 %	51,58 %	54,17 %	57,45 %	60,48 %	63,65 %	66,99 %	68,93 %	70,47 %	72,57 %	74,38 %	76,56 %	79,03 %	82,07 %	85,06 %	88,53 %	91,38 %	93,37 %	96,31 %	97,77 %	99,97 %	100,00 %
Mod. Parcial	0,03 %	0,65 %	1,87 %	0,41 %	1,07 %	0,59 %	1,45 %	1,56 %	1,72 %	2,45 %	3,35 %	4,37 %	4,04 %	5,98 %	5,40 %	3,86 %	3,70 %	3,52 %	5,00 %	5,58 %	4,93 %	3,34 %	3,08 %	2,84 %	2,84 %	2,12 %	2,18 %	2,18 %	2,18 %	2,18 %	2,18 %	2,19 %	2,21 %	1,12 %	3,04 %	4,79 %
Mod. Acum.	0,03 %	0,68 %	2,55 %	2,96 %	4,03 %	4,62 %	6,07 %	7,63 %	9,35 %	11,80 %	15,15 %	19,52 %	23,56 %	29,54 %	34,94 %	38,80 %	42,50 %	46,02 %	51,02 %	56,60 %	61,53 %	64,87 %	67,95 %	70,79 %	73,63 %	75,75 %	77,93 %	80,11 %	82,29 %	84,47 %	86,65 %	88,84 %	91,05 %	92,17 %	95,21 %	100,00 %
Ejec. Parcial	0,03 %	0,65 %	1,87 %	0,41 %	1,07 %	0,59 %	1,45 %	1,56 %	2,18 %	2,06 %																										
Ejec. Acum.	0,03 %	0,68 %	2,55 %	2,96 %	4,03 %	4,62 %	6,07 %	7,63 %	9,81 %	11,87 %																										
Teor. Parcial	0,04 %	0,98 %	2,58 %	0,41 %	1,07 %	0,59 %	1,45 %	2,88 %	3,85 %	3,32 %																										
Teor. Acum.	0,04 %	1,02 %	3,60 %	4,01 %	5,08 %	5,67 %	7,12 %	10,00 %	13,85 %	17,17 %																										

*Obs: El porcentaje programado modificado se tiene en cuenta desde el certificado **N° 10***

ING. MARTIN DARIO MARTINEZ AMARILLA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
CONSORCIO BINACIONAL PYBRA

ING. JOSE LUIS PANDO ANTA
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO PROINTEC

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Martes, 6 de Diciembre de 2022 a las 12:11

B- PARA PAGO DE CERTIFICADOS O SERVICIOS

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 15/2021 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 359/2021

Descripcion de la obra:	LICITACION PUBLICA BINACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS DOMICILIADAS EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE CARRETERO INTERNACIONAL SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE LAS CIUDADES DE CARMELO PERALTA (ALTO PARAGUAY) Y PORTO MURTINHO (MATO GROSSO SO SUL).
Empresa contratista:	CONSORCIO BINACIONAL PYBRA
Dependencia responsable:	UEP DEFENSA COSTERA Y PUENTES

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	**Si**	**No**	**N/A**	**N° poliza**	**Venc.**	**CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO**	**LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**	**LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009**
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras	●			07,1503,09898,	08/11/2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Servicios			●					
Garantía de Anticipo Financiero de Obras	●			07,1506,06944,	24/11/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Anticipo Financiero de Servicios			●					
Garantía de Pago a Proveedores			●					
Sustitución de Fondos de Reparo de Obras			●					
Sustitución de Fondos de Reparo de Servicios			●					
Responsabilidad Civil			●					
Responsabilidad Civil Profesional			●					
Seguro de Vehículos			●					
Accidentes Personales	●			23.0401.06614.	14/01/2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Contra Todo Riesgo	●			07.1402.01953.	22/03/2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro contra Incendio			●					

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Firma y Sello del Representante Legal