CONFORTEC

S.G. N° 5117

46

Fecha 10 de setiembre de 2021

Señores
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - SENASA
At. ING. SARA LOPEZ, Directora
Presente

Ref.: CERTIFICADO 6 – CONTRATO N° 11 / 2021
"CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS" - MODALIDAD CONTRATO MARCO
COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 07 / 2020
RESOLUCION SG N° 063 DE 08/02/2021
ID N° 384.848

Por medio de la presente nota nos acercamos a Ud. con el fin de presentar las carpetas del Certificado N° 6, FUENTE DE PROVISION correspondientes al periodo AGOSTO / 2021, del Contrato de referencia.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

Ing. Cesar B. Miranda G.
Representante Legal

Ing. Cesar Blas Miranda G.
Representante Legal

CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

Adjuntamos: 1 original y 2 copias (carpetas)

SENASA
MESA DE ENTRADA ÚNICA
Exp. N° 3928
Fecha 10 SEP 2021
Firma Paola Hora 15:01

TESÁI HA TEKO POÑAVE
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

Proyecto de Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indigenas del Paraguay

Contrato de Préstamo N° 3601/OC-PR Banco Interamericano de Desarrollo - BID Convenio de Crédito Oficial del Reino de España. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID - FONPRODE

CONFORTEC S.R.L - CONTRATO N° 11/2021 - LOTE N°1

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 06 - FUENTE DE PROVISIÓN

PERIODO: AGOSTO-2021

RESUMEN GENERAL

Nº	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	ZONA 1 - NORTE REGION ORIENTAL	Concepción, Amambay y San Pedro-Norte	1.773.267.717						
2	ZONA 2 - ESTE REGION ORIENTAL	Canindeyu, Alto Paraná y Caaguazú-Este	1.773.267.717	2,15%		2,15%	38.130.848		38.130.848
3	ZONA 3 - SUR REGION ORIENTAL	Caazapá, Itapúa, Misiones y Ñeembucu	1.773.267.717	2,94%	4,18%	7,12%	52.192.000	74.056.640	126.248.640
A	**TOTAL DEL CONTRATO**		**5.319.803.151**	1,70%	1,39%	3,09%	**90.322.848**	**74.056.640**	**164.379.488**
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1	MULTAS								
B.2	20% DEVOLUCIÓN ANTICIPO		1.063.960.630	1,70%	1,39%	3,09%	18.064.570	14.811.328	32.875.898
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL		265.990.158	1,70%	1,39%	3,09%	4.516.142	3.702.832	8.218.974
B	**TOTAL DEDUCCIONES**		**1.329.950.788**				**22.580.712**	**18.514.160**	**41.094.872**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**						**67.742.136**	**55.542.480**	**123.284.616**

Son Guaranies: Cincuenta y cinco millones quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta. -Iva inc.

CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

Ing. Cesar Miranda G.
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Cesar R. Miranda G.
Representante Legal

Lic. Marcos Fleitas
Supervisor General
de Recursos Hídricos
SENASA

FISCALIZACIÓN

59