Entregable Nro. 7

A: Dpto. de Sistemas Informáticos

DE: Gerencia de Proyecto

Ref.: ***Entregable 2.11 Ítem N° 2 Lote N° 1 Contrato N° 7961/2020 - LPN N. 1517/2019 Para la Adquisición de Sistema de Planeamiento de Recursos Empresariales (ERP) para la ANDE***

Fecha: 03 de Marzo de 2022

En relación al ***Entregable 2.11 –Construcción Finanzas y Logística*** *correspondiente al* ***ITEM N. 2 Consultoría de Implementación y Soporte Técnico*** *del* ***Lote N° 1***, correspondiente al Contrato Nro. 7961 – LPN 1517/2019 para la Adquisición de Sistema de Planeamiento de Recursos Empresariales (ERP) para la ANDE. Fecha de firma del Contrato 17/09/2020.

Dicho documento se ha presentado a través del **EXPEDIENTE ANDE 1000005462 ID 6428090**

Descripción	Fecha de Entrega	Plazo Entrega	Días de Atraso
Entregable 2.6 –Soporte y Asistencia Técnica de Gestión Documental	16/12/2021	90	0

Este documento tiene el siguiente contenido:

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
OBJETIVO DEL DOCUMENTO
CICLOS Y CASOS DE PRUEBA. CONCEPTO
OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS
- Metas de calidad
- Criterios para terminar
- Defectos

LÍNEA DE TIEMPO
- Fechas de inicio y fin
- Resumen de casos probados
- Fechas para correcciones emergentes
- Estrategia de verificación de "Correcciones Emergentes"
- Resumen de defectos "Correcciones Emergentes"
- Observaciones Pruebas Integrales
- Resumen de "Correcciones Emergentes" Brechas (desarrollos)

LISTA DE DISTRIBUCIÓN
ANEXO: SCRIPT DE PRUEBAS PASOS COMPLETADOS
ANEXO: BRECHAS COMPLETADAS

El ***Entregable 2.11 –Construcción Finanzas y Logística***, fue recibido dentro del plazo establecido en el Contrato y cumple con los requerimientos técnicos, aprobados por los líderes del Proyecto y usuarios claves, por lo que puede seguir su trámite de norma.

Atte.

Vto Bno

ING. LUIS POISSON SPESSOT
Director de Telemática

Lic. Carlos Roa
Gerente de Proyecto - ANDE

Lic. Delia M. Villasanti
Dpto. de Sistemas Informáticos

6 LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Nombre	Título	Acción	Fecha	Firma
Carlos Roa	Gerente de Proyecto	Aprueba	03/03/22	
Karin Alfonso	Líder de Finanzas	Verifica	03/03/22	
Liliana Ortiz	Líder de Logística	Verifica	03/03/22	
Ruben Ramirez	Líder de Logística	Verifica	0 3 MAR. 2022	
Delia Villasanti	Líder Técnico	Verifica	0 3 MAR. 2022	