CONTRATO Nº 28/2021 - ID Nº: 398854

CERTIFICADO 01 FINAL/2021

CONTRATISTA: ROBERTO C. CABALLERO - RC Servicios Generales

Fecha: 19/07/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE ITA YBATE E/TACURUTY Y 6 DE ENERO Y CALLE SIN NOMBRE E/CALLE POZO AZUL Y TAJY DEL BARRIO SAN MARTIN DE PORRES.-

Nº	Descripción de trabajo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Certificado Actual	Certificado Anteriores	Cantidad Avance	Avance %	Certificado a Cobrar	Monto s/Avance	Monto saldo a Cobrar
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO - CALLE ITA YBATE E/ TACURUTY Y CALLE 6 DE ENERO Bº SAN MARTIN												
1	Cartel de Obra	unidad	2	946.220	1.892.440	2			100	1.892.440	1.892.440	0
2	Replanteo y Marcación	m2	1.584	928	1.469.952	1.584			100	1.469.952	1.469.952	0
3	Preparación de terreno para empedrado	m2	1.584	941	1.490.544	1.584			100	1.490.544	1.490.544	0
4	Cordon cuneta de Hormigon pre elaborado	ml	264	114.611	30.257.304	264			100	30.257.304	30.257.304	0
5	Provisión y colocación de cordón H°: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	ml	264	10.872	2.870.208	264			100	2.870.208	2.870.208	0
6	Colchón de arena de rio para empedrado. espesor promedio 20 cm	m2	1.584	9.478	15.013.152	1.584			100	15.013.152	15.013.152	0
7	Piedra bruta de la zona libre de descomposición	m2	1.584	17.588	27.859.392	1.584			100	27.859.392	27.859.392	0
8	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	m2	1.584	17.569	27.829.296	1.584			100	27.829.296	27.829.296	0
9	Relleno para compactación triturada 7a	m2	1.584	2.723	4.313.232	1.584			100	4.313.232	4.313.232	0
10	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	m2	1.584	2.692	4.264.128	1.584			100	4.264.128	4.264.128	0
11	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	ml	528	2.411	1.273.008	528			100	1.273.008	1.273.008	0
	TOTAL				**118.532.656**					**118.532.656**	**118.532.656**	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO - CALLE SIN NOMBRE E/ CALLE POZO AZUL Y CALLE TAJY Bº SAN MARTIN												
1	Cartel de Obra	unidad	2	946.220	1.892.440	2			100	1.892.440	1.892.440	0
2	Replanteo y Marcación	m2	660	928	612.480	660			100	612.480	612.480	0
3	Preparación de terreno para empedrado	m2	660	941	621.060	660			100	621.060	621.060	0
4	Provisión y colocación de cordón H°: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	ml	220	10.872	2.391.840	220			100	2.391.840	2.391.840	0
5	Colchón de arena de rio para empedrado. espesor promedio 20 cm	m2	660	9.478	6.255.480	660			100	6.255.480	6.255.480	0
6	Piedra bruta de la zona libre de descomposición	m2	660	17.588	11.608.080	660			100	11.608.080	11.608.080	0
7	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	m2	660	17.569	11.595.540	660			100	11.595.540	11.595.540	0
8	Relleno para compactación triturada 7a	m2	660	2.723	1.797.180	660			100	1.797.180	1.797.180	0
9	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	m2	660	2.692	1.776.720	660			100	1.776.720	1.776.720	0
10	Puente c/tubo 0,60 m c/pandereta	gl	1	6.524.925	6.524.925	1			100	6.524.925	6.524.925	0
11	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	ml	220	2.411	530.420	220			100	530.420	530.420	0
	TOTAL				**45.606.165**					**45.606.165**	**45.606.165**	**0**
	TOTAL GENERAL				**164.138.821**					**164.138.821**	**164.138.821**	**0**

DETALLE

TOTAL CERTIFICADO 01 FINAL/2021	**GS.**	**164.138.821**
(-) RETENCION 5% FONDO DE REPARO	**GS.**	**8.206.941**
TOTAL A COBRAR	**GS.**	**155.931.880**

ROBERTO CABALLERO O.
RC Servicios Generales

RC Servicios Generales
De Roberto C. Caballero Olmedo
RUC: 1482653 - 4

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

ARQ. DELIA ID
ASESORA DE CATASTRO Y OBRAS