00000047

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Dirección de Obras Públicas Municipales

DIRECCIÓN DE OBRAS

Misión: Brindar servicios de calidad con servidores públicos competentes, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa.

MEMORANDUM Nº147/2021. CD 06/21

A: **C.P. Liz. Marizza Parra Ferreira**
Directora de Administración y Finanzas.

De: **Arq. Ángel Tito Aranda Charruff** P/A
Director de Obras Públicas Municipales.

Vanessa Benítez Mendoza
COORD. GRAL. FONACIDE
DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Motivo: A fin de elevar a consideración el Pago del Certificado N° 1 por avance de obras, adjudicadas a la Empresa LBB CONSTRUCCIONES conforme contrato N° 05/2021.

Fecha: 05 de Abril de 2021.

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda a objeto de remitir el **certificado de obra N° 1,** correspondiente al contrato N°05/2021 adjudicado a la Empresa LBB CONSTRUCCIONES por avance de la Obra: **"BANQUINA DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN AVDA. ROSARIO – TRAMO 1 BARRIO BELLA VISTA, DE LA CIUDAD DE LUQUE".** Los cuales cuentan con un total de avance de obras del 100% conforme al acta de medición presentada por el fiscal de obras.

PROCESADO

Se adjunta a al presente Memorándum:

1- Informe de Obras.
2- Acta de Recepción Provisoria
3- Certificado de Obras N° 1.
4- Plano de Medición.
5- Acta de Medición.
6- Computo Métrico.
7- Especificaciones Técnicas Desglosadas
8- Fotos varias.
9- Orden de Inicio.
10- Copia del Contrato.
11- Pedido del Contratista con los requisitos según pbc.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

LBB CONSTRUCCIONES

De Leopoldo Benítez Bareiro
TEL: 0981 – 807 – 179.

00000048

Luque, 05 de Abril de 2021.

Abog. Carlos Echeverria Estigarribia
Intendente Municipal
Presente.

El que suscribe Leopoldo Benítez Bareiro representante de la Firma LBB CONSTRUCCIONES (Contratista de Obra y Proveedor de Materiales de Construcción), se dirige a usted a fin de solicitar la certificación Nº1 por avance de obra Banquina de Pavimento Tipo Empedrado en Avda. Rosario – Tramo 1 Barrio Bella Vista, de la Ciudad de Luque. Adjudicada según contrato N° 05/21.

PROCESADO

En espera de una respuesta favorable me despido muy atentamente

Leopoldo Benítez Bareiro
Contratista
LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC:945.927 - 8

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
4129/2021
05 ABR 2021 10:25

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA

En la ciudad de Luque a los Cinco días del mes de abril del año dos mil veintiuno se procede a recepcionar en forma provisoria los trabajos de avance de la Obra:**"BANQUINA DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN AVDA. ROSARIO – TRAMO 1 BARRIO BELLA VISTA, DE LA CIUDAD DE LUQUE", adjudicado según contrato Nº 05/2.021,** en la ciudad de Luque ejecutadas por la Empresa Constructora **"LBB CONSTRUCCIONES," del Sr. Leopoldo Benítez Bareiro.**

El trabajo mencionado más arriba de acuerdo a las verificaciones realizadas, cumple con las normas técnicas exigidas para este tipo de obras.

Por ello, se procede a la Recepción Provisoria de la Obra por parte de la Municipalidad de Luque como ente fiscalizador a pedido del contratista **"LBB CONSTRUCCIONES," del Sr. Leopoldo Benítez Bareiro,** responsable de la ejecución de los trabajos.

Se Recepcionan los trabajos, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor y en total acuerdo entre los representantes de la Municipalidad de Luque y el Contratista.

OBSERVACIONES:

Hasta la recepción Definitiva del trabajo realizado, el contratista **"LBB CONSTRUCCIONES," del Sr. Leopoldo Benítez Bareiro.** Asume la obligación de realizar todas las correcciones y/o reparaciones necesarias que surjan por algún motivo.-

PROCESADO

Ing. Benigno Ramírez
FISCALIZADOR

Leopoldo Benítez Bareiro
CONTRATISTA

P/A

Arq. Angel Tito Aranda Charruff
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Vanessa Benítez Mendoza
COORD. GRAL. FONACIDE
DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

00000053

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Bareiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de viviendas, edificios p/ oficinas, locales de almacenes y otros

Juan B. almirón c/ De la Residenta - Cel.: (0981) 807 179
Luque - Paraguay

RUC: 945927-8
Inicio Vigencia 25/11/2020
Fin Vigencia 30/11/2021
TIMBRADO 14486205

FACTURA

Nº 001-001 Nº 0000517

FECHA DE EMISIÓN: 08/04/2021

CONDICION DE VENTA: CONTADO: [ ] CREDITO [X]

RUC: 80008887-5

N. REMISION No.:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Municipalidad de Luque.

DIRECCIÓN:

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Certificado Nº 1 correspondiente				
	al Contrato Nº 05/2021				
	Banquina de Pavimento tipo				
	empedrado en Avda. Rosario				
	Tramo 1 Barrio Bella Vista				
	ID Nº 389.048.				90.172.384
SUB- TOTALES:					
TOTAL A PAGAR	Noventa millones ciento setenta y dos mil				90.172.384
	trescientos ochenta y cuatro				

PROCESADO

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 8.197.489 TOTAL IVA: 8.197.489

★★IMPRENTA HUGO★★
DE RODOLFO O. GALEANO GODOY
RUC: 4028002-0 Tel.: 021 642 444 / 0991 715 811 Nº Habilitación 1596
Azara c/ Independencia Nacional / Luque - Paraguay
3 Tal. 50x3 [501 - 650]
XI - 2020

ORIGINAL : COMPRADOR
COPIA: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD