GOBERNACIÓN DE MISIONES
Juntos Haremos Historia.!

GOBIERNO DEL PARAGUAY

MEMORANDO NRO. 19/2026

A: Abog. Richard Rolando Ramírez Rodríguez, Gobernador

DE: Sr. Roque D. González. Secretario de Obras Publica

FECHA: 02/02/2026

MOTIVO: Comunicar

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Que las Empresas Contratistas:

1) **Del Ing. Jorge Fernando Días Lavigne,** con Contrato de Adjudicación Nro. 20/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO, Lote Nro. 04, Grupo 01 Construcción de la Facultad de Arquitectura de la UNAMIS en la Ciudad de Santa Rosa de Lima - Misiones, con ID Nro. 472.983; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
2) **Del Ing. Jorge Fernando Días Lavigne,** con Contrato de Adjudicación Nro. 20/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO, Lote Nro. 04, Grupo 02 Construcciones Varias en la Facultad de Ciencias Veterinarias UNA en la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, con ID Nro. 472.983; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
3) **Del Ing. Jorge Fernando Días Lavigne,** con Contrato de Adjudicación Nro. 20/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO, Lote Nro. 04, Grupo 03 Construcción de Salón Multiuso en la Facultad de Derecho UNA en la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, con ID Nro. 472.983; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
4) **CMG CONSTRUCCIONES CIVILES del Sr. Cristino Martínez Galeano**, con Contrato de Adjudicación Nro. 21/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO, Lote Nro. 06, Grupo 01 Mejoramiento de Espacio Público en el Barrio Mil Viviendas de la Ciudad de Ayolas – Misiones, con ID Nro. 472.983; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.

GOBERNACIÓN DE MISIONES · Secretaría Privada

Recibido
Por: Romina Saucedo
F: 02/02/26

5) **CONSTRUCCIONES DEL FUTURO del Sr. Javier González Cardozo,** con Contrato de Adjudicación Nro. 22/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO, Lote Nro. 03, Grupo 01 Construcción de Centro de Equinoterapia en la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, con ID Nro. 472.983; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
6) **CONSTRUCCIONES DEL FUTURO del Sr. Javier González Cardozo,** con Contrato de Adjudicación Nro. 22/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO, Lote Nro. 03, Grupo 02 Construcción de la Unidad de Salud Familiar USF en la Compañía de San Fernando de la Ciudad de Santa María de Fe - Misiones, con ID Nro. 472.983; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
7) **C.Q. INGENERIA S.R.L. del Sr. Carlos Javier Cruz Quiñonez,** con Contrato de Adjudicación Nro. 23/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO, Lote Nro. 02, Grupo 01 Construcción de Sub Comisaria en la Compañía San Solano de la Ciudad de Santa Rosa de Lima – Misiones, con ID Nro. 472.983; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
8) **NELI SERVICIOS de la Sra. Severa Villar Fernández,** con Contrato de Adjudicación Nro. 24/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO, Lote Nro. 01, Grupo 01 Construcción de Sub Comisaria en la Compañía San Juan Potrero de la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, con ID Nro. 472.983; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
9) **FAMILIAR S.R.L. del Sr. Jorge Olmedo Barchello,** con Contrato de Adjudicación Nro. 25/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO, Lote Nro. 05, Grupo 01 Construcción de Pavimento tipo empedrado y obras complementarias en la Compañía Coratei de la Ciudad de Ayolas – Misiones, con ID Nro. 472.983; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
10) **FAMILIAR S.R.L. del Sr. Jorge Olmedo Barchello,** con Contrato de Adjudicación Nro. 25/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO, Lote Nro. 05, Grupo 02 Construcción de Bloque de Urgencias en el Centro de Salud en la Ciudad de Santiago – Misiones, con ID Nro. 472.983; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
11) **FAMILIAR S.R.L. del Sr. Jorge Olmedo Barchello,** con Contrato de Adjudicación Nro. 25/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO, Lote Nro. 05, Grupo 03 Construcción de Centro Comunitario en la Ciudad de Ayolas

GOBERNACIÓN DE MISIONES – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

– Misiones, con ID Nro. 472.983; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.

12) **C.Q. INGENERIA S.R.L. del Sr. Carlos Javier Cruz Quiñonez,** con Contrato de Adjudicación Nro. 27/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE), Lote Nro. 01, Grupo 01 Construcción del local de Juzgado de Paz de la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, con ID Nro. 473.404; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
13) **FAMILIAR S.R.L. del Sr. Jorge Olmedo Barchello,** con Contrato de Adjudicación Nro. 28/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE), Lote Nro. 02, Grupo 01 Construcción de centro de acopio y procesamiento de arroz en la Ciudad de Santa María de Fe – Misiones, con ID Nro. 473.404; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
14) **FAMILIAR S.R.L. del Sr. Jorge Olmedo Barchello,** con Contrato de Adjudicación Nro. 28/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE), Lote Nro. 02, Grupo 02 Construcción de centro Comunitario en la Ciudad de Yabebyry – Misiones, con ID Nro. 473.404; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
15) **CONSTRUCCIONES DEL FUTURO del Sr. Javier González Cardozo,** con Contrato de Adjudicación Nro. 29/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE), Lote Nro. 03, Grupo 01 Mejoramiento de espacio Público en el Barrio Lourdes de la Ciudad de Santa María de Fe – Misiones, con ID Nro. 473.404; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
16) **JOAPY S.A. del Sr. Federico Daniel Díaz Carmona,** con Contrato de Adjudicación Nro. 30/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE), Lote Nro. 04, Grupo 01 Mejoramiento de espacio Público en la Plaza Teniente Pedro Brusquetti de la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, con ID Nro. 473.404; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
17) **CMG CONSTRUCCIONES CIVILES del Sr. Cristino Martínez Galeano**, con Contrato de Adjudicación Nro. 31/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE), Lote Nro. 05, Grupo 01 Mejoramiento de espacio Público en el Barrio Fatima de la Ciudad de Santiago – Misiones, con ID Nro. 473.404; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
18) **CMG CONSTRUCCIONES CIVILES del Sr. Cristino Martínez Galeano**, con Contrato de Adjudicación Nro. 31/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL

GOBERNACIÓN DE MISIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE), Lote Nro. 05, Grupo 02 Mejoramiento de espacio Público en la Ciudad de Santa Rosa de Lima – Misiones, con ID Nro. 473.404; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.

19) **SOTEC S.A. del Ing. Jorge Norberto Regueiro Bataglia,** con Contrato de Adjudicación Nro. 32/2025, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE), Lote Nro. 06, Grupo 01 Mejoramiento vial de la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, con ID Nro. 473.404; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
20) **FAMILIAR S.R.L. del Sr. Jorge Olmedo Barchello,** con Contrato de Adjudicación Nro. 29/2024, CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (SEGUNDA PARTE); Lote Nro. 04, "Grupo 01 Construcción de la casa de la Cultura del Distrito de San Patricio – Misiones, con ID Nro. 451.763; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
21) **CONSTRUCCIONES DEL FUTURO del Sr. Javier González Cardozo,** con Contrato de Adjudicación Nro. 35/2024, CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (TERCERA PARTE); Lote Nro. 06 Grupo 01 Ampliación y re funcionalización del Centro de Salud de Villa Florida - Misiones, con ID Nro. 452.741; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.
22) **JOAPY S.A. del Sr. Federico Daniel Díaz Carmona,** con Contrato de Adjudicación Nro. 37/2024, CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (TERCERA PARTE); Lote Nro. 05, Grupo 01 Construcción Hospital Día Oncológico - Centro Oncológico Ambulatorio en el Distrito de San Ignacio Guasú – Misiones, con ID Nro. 452.741; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de enero del año en curso.

Esta comunicación lo hago en base a lo requerido por el Pliego de Base y Condiciones PBC, en el Llamado a Licitación Publica Nacional LPN Nro. 03/2024, LPN Nro. 07/2024, LPN Nro. 08/2024, LPN Nro. 03/2025 y LPN 04/2025, (CERTIFICACIONES MENSUALES DE LAS OBRAS EJECUTADAS). -

GOBERNACIÓN DE MISIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones