GERENCIA TECNICA
SUB-GERENCIA DE PLANIFICACION
ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA
CUARTA ORDEN DE SUMINISTRO

CONTRATO Nº: 32/2021. **FECHA:** 25 AGO 2023

FECHA DEL CONTRATO: 20 DE OCTUBRE DE 2021.

OBJETO:"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS TECNOLOGIA GPON – KIT EQUIPO ACTIVO OLT EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL".-

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A.-

PLAZO CONTRACTUAL: 24 (VEINTICUATRO) MESES.-

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21 DE OCTUBRE DE 2021.-

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 21 DE OCTUBRE DE 2023.-

FECHA DE LA CUARTA ORDEN DE SUMINISTRO: 24 DE MAYO 2023.-

PLAZO DE ENTREGA DE LA CUARTA ORDEN DE SUMINISTRO: 30 (TREINTA) DIAS CALENDARIO.-

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA CUARTA ORDEN DE SUMINISTRO: 23 DE JUNIO DE 2023.-

FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LA CUARTA ORDEN DE SUMINISTRO: 14 DE JUNIO DE 2023.-

MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO: GS. 915.055.000 (GUARANIES NOVECIENTOS QUINCE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL), IVA INCLUIDO.

MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO: GS. 1.830.110.000 (GUARANIES MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO DIEZ MIL), IVA INCLUIDO.

MONTO DE LA CUARTA ORDEN DE SUMINISTRO: GS. 439.226.400 (GUARANIES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS), IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde a la Nota de Remisión Nº 001 001 0005514 de fecha 14/06/2023 y al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 29/06/2023.

OSNI MUCELLIN DE ARRUDA
Representante Legal –.
FLYTEC COMPUTERS S.A
FLYTEC COMPUTERS
RUC 80032314-9

ING. BENITO R. PORTILLO
Sub-Gerente de Planificación
Administrador del Contrato - COPACO S.A.