CONSORCIO ITAIPU
de Cristian Ramón Martínez Fernández

ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION N.C.P.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA N.C.P.
consorcioitaipu@gmail.com

Cnel. Bogado e/ Colón y Ruiz Díaz de Melgarejo — Villarrica
Tel.: (0572) 212 321 - (0984) 700 638 — Guairá - Py

TIMBRADO Nº 14812102
Fecha Inicio Vigencia: 27/ 04/ 2021
Fecha fin Vigencia: 30/ 04/ 2022
RUC: 2142222 - 2
FACTURA
Nº 001-002 0001856

(3)

Villarrica, 30 de Diciembre de 2021 — Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad Ciudad del Este — RUC: 80008881-6

Dirección: — Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certif. Nº 5 de la Obra: LOTE 05: Const. de				
	4 Aulas, Esc. Bás Nº 1523 Juana M. de Lara, s				
	Contrato Nº 44/21 - C.E Nº 02/21				
	Certificado Nº 5 Gs. 156.926.435				
	Dev. Anticipo 20% Gs. 31.385.288				
	Ret. Caucional 5% Gs. 7.846.322				
	Neto a cobrar Gs. 117.694.825				125.541.147
SUBTOTALES					125.541.147

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE — 02 JUN 2022 — TESORERIA — PAGADO

000132

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Ciento veinte y cinco millones Quinientos cuarenta y un mil, ciento cuarenta y siete. # — 125.541.147

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 11.412.832 — Total del IVA: 11.412.832

IMPRENTA EVOLUCION Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Telefax: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
05 Tal. 50 x 3 del 1776 al 2025

Original: Blanco - Cliente Copia: Color - Arch. Tributario
Tripl. Color - Contabilidad "No Válido para Crédito Fiscal"

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

5

USUARIO EMISION: 2142222 NRO. CERTIFICADO: 329770

FECHA EMISION: 17-05-2022 VENCIMIENTO: 14-06-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2142222 Nro. Certificado: 329770

Razon Social: MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

Actividad(es): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION

Fecha de Inscripcion: 12-08-2013 Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0201-40-0107 -

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
02 JUN 2022
TESORERIA
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

000130

Lote 4082526721 , Cons.: 1

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270114869885

FECHA 01/06/2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

6

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2142222	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	2	MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA:01/07/2022

NÚMERO DE CONTROL : 903B085C

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427121422229038085C

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
02 JUN 2022
TESORERIA
PAGADO

000129

9

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ

RUC

2142222-2

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

): 386613 / Construcción de Pavimento tipo Empedrado, Pavimento Rígido de Hº, Canalizaciones y Entubamiento en istintos Puntos de la Ciudad - Ad Referéndum Ejercicio 2021

Monto del contrato

1.113.376.853

Año: 2021 **Periodo:** Diciembre

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
02 JUN 2022
RECIBIDO

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
3	BENIGNO	IRALA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
4	OSCAR RAMON	ROLON VILLALBA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
5	PABLO FEDERICO	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
6	FREDY RUBEN	INSAURRALDE GIMENEZ	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
7	KARINA	VALENZUELA ESPINOLA	Cumplio	1366308	Contratista	Activo

000126

Usuario Impresión: crismar499@

Fecha Impresión: 20/01/2022

CERTIFICADO N° 5

C.E. N° 02/21 CONTRATO N° 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID N° 398204

OBRA: LOTE 05: CONSTRUCCION DE 4 AULAS
UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N° 1.523 JUANA MARIA DE LARA

FECHA: 28 / 12 / 2021

		ADJUDICADO				CERT. N° 1	CERT. N° 2	CERT. N° 3	CERT. N° 4	RUBROS NO EJECUTADOS A COMPENSAR		CERTIFICADO N° 5		SALDOS
ÍTEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	880.000	880.000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
2	Limpieza y preparacion del terreno	m2	159,600	3.850	614.460	159,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
3	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	159,600	10.000	1.596.000	159,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
4	Relleno y compactacion	m3	47,880	45.500	2.178.540	0,000	47,880	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
5	Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	9,159	1.855.000	16.989.945	9,159	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
6	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	13,440	2.100.000	28.224.000	0,680	1,460	0,000	5,100	6,200	13.020.000	0,000	0	0,000
7	Estructura de H° A° Viga cumbrera	m3	0,818	2.150.000	1.758.700	0,000	0,000	0,000	0,818	0,000	0	0,000	0	0,000
8	Encadenados de H°A°	ml	82,750	195.000	16.136.250	61,800	0,000	0,000	20,950	0,000	0	0,000	0	0,000
9	Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes	ml	46,200	195.000	9.009.000	0,000	0,000	46,200	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
10	H° A° para escalera	m3	3,900	2.080.000	8.112.000	0,000	0,000	0,000	3,900	0,000	0	0,000	0	0,000
11	Losa de H° A°	m3	14,580	1.700.000	24.786.000	0,000	0,000	14,580	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
12	Carpeta de H° para escalones	m2	14,340	26.000	372.840	0,000	0,000	0,000	14,340	0,000	0		0	0,000
13	Carpeta para losa de 0,7 cm	m3	102,070	36.900	3.766.383	0,000	0,000	0,000	0,000	102,070	3.766.383	0,000	0	0,000
14	Aislación para carpeta de losa	m2	145,820	73.000	10.644.860	0,000	0,000	0,000	0,000	145,820	10.644.860	0,000	0	0,000
15	Aislación de losa con Pintura impacril	m2	145,820	73.000	10.644.860	0,000	0,000	0,000	0,000	145,820	10.644.860	0,000	0	0,000
16	Revoque de losa interior y paredes	m2	715,140	32.000	22.884.480	0,000	0,000	0,000	406,200	308,940	9.886.080	0,000	0	0,000
17	Muros de Nivelación de 0,30	m2	24,820	195.000	4.839.900	24,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
18	Muros de Elevacion de 0,30 comun para revocar	m2	125,900	175.000	22.032.500	0,000	51,330	0,000	74,570	0,000	0	0,000	0	0,000
19	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	191,390	103.000	19.713.170	0,000	68,520	0,000	78,000	44,870	4.621.610		0	0,000
20	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	47,600	23.500	1.118.600	0,000	41,280	0,000	6,320	0,000	0	0,000	0	0,000
21	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº	m2	145,820	272.000	39.663.040	0,000	0,000	0,000	145,820	0,000	0	0,000	0	0,000
22	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	635,700	40.000	25.428.000	0,000	0,000	0,000	327,000	308,700	12.348.000	0,000	0	0,000
23	Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	93,600	40.000	3.744.000	0,000	0,000	0,000	93,600	0,000	0	0,000	0	0,000
24	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	159,600	56.500	9.017.400	0,000	0,000	111,500	48,100	0,000	0	0,000	0	0,000
25	Carpeta para piso	m2	319,200	25.000	7.980.000	0,000	0,000	108,706	128,700	81,794	2.044.850	0,000	0	0,000
26	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	254,380	92.000	23.402.960	0,000	0,000	0,000	237,400	16,980	1.562.160	0,000	0	0,000
27	Piso-Zocalo ceramico	ml	132,500	25.000	3.312.500	0,000	0,000	0,000	118,597	12,000	300.000	1,903	47.575	0,000
28	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	19,720	154.000	3.036.880	0,000	0,000	0,000	14,843	0,000	0	4,877	751.058	0,000
29	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	4,000	2.176.000	8.704.000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0	0,000	0	0,000
30	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	26,400	115.000	3.036.000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,400	3.036.000	0,000	0	0,000
31	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	26,400	406.000	10.718.400	0,000	0,000	0,000	0,000	26,400	10.718.400	0,000	0	0,000
32	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	635,700	31.500	20.024.550	0,000	0,000	0,000	233,49514	16,65003	524.476	385,55483	12.144.977	0,000
33	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m2	145,820	39.000	5.686.980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	145,820	5.686.980	0,000
34	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	27,520	30.500	839.360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	27,520	839.360	0,000
35	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico,	m2	144,370	31.500	4.547.655	0,000	0,000	0,000	40,000	27,370	862.155	77,000	2.425.500	0,000
36	Pintura polideportiva para escalones	m2	5,880	35.000	205.800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	5,880	205.800	0,000
37	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	15,700	31.500	494.550	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	15,700	494.550	0,000
38	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	27,520	40.000	1.100.800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	27,520	1.100.800	0,000
39	Baranda Metalica en escalera, rampa y Galeria	ml	12,100	300.000	3.630.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	12,100	3.630.000	0,000
40	Provision y colocacion de pizarron de acrilico color blanco de 3,00x1,20 con marco de aluminio y portamarcador	un	4,000	1.930.000	7.720.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	4,000	7.720.000	0,000
41	Instalacion Electrica (para aula nueva)	un	4,000	4.200.000	16.800.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	4,000	16.800.000	0,000

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
02 JUN 2022
TESORERIA
PAGADO

Ciudad del Este Municipalidad
Div. Obras Municipales
Inmaculada Rios
Fiscal de Obras
M.C.D.E.

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Ciudad del Este Municipalidad
CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUIMOS!
Dirección de Area Urbana
Ma. Ilene E. Aguilera O.
Arquitecta Urbanista
Directora de Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

000117

19

CERTIFICADO N° 5

C.E. N° 02/21 CONTRATO N° 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID N° 398204

OBRA: LOTE 05: CONSTRUCCION DE 4 AULAS
UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N° 1.523 JUANA MARIA DE LARA

FECHA: 28 / 12 / 2021

		ADJUDICADO				CERT. N° 1	CERT. N° 2	CERT. N° 3	CERT. N° 4	RUBROS NO EJECUTADOS A COMPENSAR		CERTIFICADO N° 5		SALDOS
ÍTEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	SALDO
42	Artefactos Electrricos (para aula nueva)	un	4,000	4.900.000	19.600.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	4,000	19.600.000	0,000
43	Limpieza gral	gl	1,000	1.500.000	1.500.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	1,000	1.500.000	0,000
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					426.495.363						83.979.834		72.946.600	

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACIÓN S/ ACTA DE ACUERDO

						CERTIFICADO N° 5		
ÍTEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	SALDOS
9	Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes	ml	61,450	195.000	11.982.750	61,450	11.982.750	0,000
24	Contrapiso de H° de cascotes	m2	77,800	56.500	4.395.700	77,800	4.395.700	0,000
28	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	243,468	154.000	37.494.072	243,468	37.494.072	0,000
34	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	28,892192	30.500	881.212	28,892192	881.212	0,000
36	Pintura polideportiva para escalones	m2	8,460	35.000	296.100	8,460	296.100	0,000
37	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	36,000	31.500	1.134.000	36,000	1.134.000	0,000
38	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	28,900	40.000	1.156.000	28,900	1.156.000	0,000
39	Baranda Metalica en escalera, rampa y Galeria	ml	39,600	300.000	11.880.000	39,600	11.880.000	0,000
44	Rampa de H° p/salvar nivel	un	2,000	950.000	1.900.000	2,000	1.900.000	0,000
45	Pintura polideportiva para rampa	m2	16,000	35.000	560.000	16,000	560.000	0,000
46	Ventanas de vidrio templado de 8 mm	m2	13,200	750.000	9.900.000	13,200	9.900.000	0,000
47	Trabajo de maquina para retiro de escombros.	hs	8,000	300.000	2.400.000	8,000	2.400.000	0,000
TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACIÓN					83.979.834		83.979.834	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 5	156.926.434	37%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-31.385.287	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-7.846.322	
MONTO NETO A PERCIBIR	117.694.825	

Son Guaranies: CIENTO DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO .----------

ARQ. TN NACILADA RIOS.
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Ciudad del Este Municipio
Div. Obras Municipales

CONSORCIO ITAIPU
Cristian Ramón Martínez Fernández
Oferente

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
02 JUN 2022
TESORERIA
PAGADO

000116

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ

RUC

2142222-2

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE ON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

5.300.599.288

Año: 2021 **Periodo:** Junio

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
3	BENIGNO	IRALA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
4	OSCAR RAMON	ROLON VILLALBA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
5	PABLO FEDERICO	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
6	FREDY RUBEN	INSAURRALDE GIMENEZ	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
7	KARINA	VALENZUELA ESPINOLA	Cumplio	1366308	Contratista	Activo

01 JUN 202

000015

Usuario Impresión: 4125310-1116

Fecha Impresión: 22/07/2021