ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 03/2019

OBRA: "CONSTRUCCION DE TINGLADO SOBRE PISTA EN EL COLEGIO GENERAL MARCIAL SAMANIEGO - DISTRITO DE PUERTO ANTEQUERA - LOTE Nº 3"
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA D&M
RUC: 875812-3
CONTRATO Nº: 29/2019 –ID Nº 366651
MONTO: GUARANIES, DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO (GS. 207.960.664)

En la ciudad de Puerto Antequera, a los cinco días del mes de diciembre de 2019, siendo las 08:00 horas, se reúne por una parte el **Ing. Dionisio Paniagua**, en carácter de Fiscal de Obras y por la otra parte el Sr. **Mario Núñez Rolón** en carácter de representante de la empresa **CONSTRUCTORA D&M,** a fin de constatar y formalizar el avance de la obra con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO SOBRE PISTA EN EL COLEGIO GENERAL MARCIAL SAMANIEGO - DISTRITO DE PUERTO ANTEQUERA - LOTE Nº 3,** *POR EL IMPORTE DE GUARANÍES:* ***sesenta y dos millones trescientos noventa y nueve mil (Gs. 62.399.000).-***

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras

PROF. NESTOR RAMIREZ
SRIO. OBRAS PÚBLICAS

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Educación

LIC. CESAR E. VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACION

ING. DIONISIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRAS
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

SR. MARIO NÚÑEZ ROLÓN
CONTRATISTA