ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - PERIODO 12/01/2026 AL 12/02/2026

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
1	Casilla de obrador, armado y desarmado.	gl	1,00	9.787.500	9.787.500	1,0	0,0	1,0	9.787.500	0	9.787.500	100,00
2	Confección y colocación de cartel de obra 25,0x2,00m, con bastidor de caño 30x30mm y base soporte de caño metálico 80x80mm	gl	1,00	2.740.500	2.740.500	1,0	0,0	1,0	2.740.500	0	2.740.500	100,00
3	Limpieza del terreno.	m2	1.500,00	686	1.029.000	1500,0	0,0	1500,0	1.029.000	0	1.029.000	100,00
4	Retiro de basuras y escombros	gl	1,00	2.936.250	2.936.250	1,0	0,0	1,0	2.936.250	0	2.936.250	100,00
5	Vallado de obra, armado y desarmado.	m2	220,00	23.490	5.167.800	220,0	0,0	220,0	5.167.800	0	5.167.800	100,00
6	Provisión y colocación de cintas señalizadores de peligro	ml	300,00	1.370	411.000	200,0	50,0	250,0	274.000	68.500	342.500	83,33
7	Señalizaciones durante la ejecución de la obra	gl	1,00	3.425.625	3.425.625	0,5	0,0	0,5	1.712.813	0	1.712.813	50,00
8	Trazado, replanteo y marcación	m2	1.000,00	2.447	2.447.000	1000,0	0,0	1000,0	2.447.000	0	2.447.000	100,00
9	Remocion de cordon existente	ml	50,00	17.618	880.900	30,0	0,0	30,0	528.540	0	528.540	60,00
10	Saneamiento de base h= 30 cm.	m3	330,00	42.086	13.888.380	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
11	Apertura de caja	m²	1.300,00	24.469	31.809.700	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
12	Relleno y compactación h= 10 cm.	m3	130,00	44.044	5.725.720	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
13	Provisión y colocacion de cordón cuneta d=65cm e=15cm	ml	640,00	112.641	72.090.240	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
14	Construcción de caminero con piso baldosón de hormigón de 40x40cm, ancho= 1,30m. Incluye contrapiso de cascotes, cordón de ladrillo común de borde revocado.	m²	1.250,00	70.548	88.185.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
15	Piso de H°A° Fck=240 kg/cm2 de 0,20mts.	m²	1.550,00	346.275	536.726.250	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
16	Provisión y colocación de tachas reflectivas dobles de 10x10x2cm sobre pavimento de circulación vehicular, incluye elementos de fijación	un	1.000,00	19.575	19.575.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
17	Provisión y colocación de lomos de burro de caucho SBR reforzadopara 180 tn de 180 cm sobre pavimento de circulación vehicular, incluye elementos de anclaje y fijación	un	3,00	391.500	1.174.500	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
18	Pintura de cordones al esmalte sintético	m²	1.000,00	33.082	33.082.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
19	Provision y colocacion de piedra triturada para estacionamiento	m3	20,00	880.875	17.617.500	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
20	Construcción de camara septica 2mx 1,20m, con tapa de H°	unid	1,00	3.915.000	3.915.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
21	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	2.936.250	2.936.250	0,4	0,2	0,6	1.174.500	587.250	1.761.750	60,00
22	Reparacion de techo ceramico	m2	540,00	97.875	52.852.500	150,0	100,0	250,0	14.681.250	9.787.500	24.468.750	46,30
23	Remocion de cielorraso Metálico	m2	387,00	29.363	11.363.481	200,0	100,0	300,0	5.872.600	2.936.300	8.808.900	77,52
24	Remocion de mamparas eucatex	m2	245,00	29.363	7.193.935	150,0	0,0	150,0	4.404.450	0	4.404.450	61,22
25	Remocion de Puertas	und	23,00	29.363	675.349	13,0	0,0	13,0	381.719	0	381.719	56,52
26	Remocion de Ventanas	und	17,00	58.725	998.325	5,0	0,0	5,0	293.625	0	293.625	29,41
27	Remocion de ladrillejos	m2	195,00	14.681	2.862.795	100,0	95,0	195,0	1.468.100	1.394.695	2.862.795	100,00
28	Remocion de cordon existente	ml	50,00	48.938	2.446.900	50,0	0,0	50,0	2.446.900	0	2.446.900	100,00
29	Remocion de revoque dañado en paredes	m2	120,00	14.681	1.761.720	80,0	20,0	100,0	1.174.480	293.620	1.468.100	83,33
30	Remocion Inst. Eléctrica	Gl.	1,00	587.250	587.250	0,6	0,0	0,6	352.350	0	352.350	60,00
31	Provisión y colocación de cerámico sobre estructura existente	m2	540,00	240.300	129.762.000	150,0	100,0	250,0	36.045.000	24.030.000	60.075.000	46,30
32	Revoque hidrófugo en paredes dañadas	m2	150,00	25.448	3.817.200	100,0	30,0	130,0	2.544.800	763.440	3.308.240	86,67
33	Pulido y encerado de piso granito existente	m2	450,00	29.363	13.213.350	0,0	270,0	270,0	0	7.928.010	7.928.010	60,00
34	Pulido y encerado de zocalo granito existente	ml	160,00	29.363	4.698.080	0,0	96,0	96,0	0	2.818.848	2.818.848	60,00
35	Provisión y colocación de Puertas de1,80x2,10m de vidrios templados de 10mm con frenos por cada aberturas, bisagras, herrajes, manijones metálicos, cerraduras con llaves y elementos de fijación. Accesos	un	1,00	1.321.313	1.321.313	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
36	Provisión y colocación de Puertas de1,10x2,10m de vidrios templados de 10mm con frenos por cada aberturas, bisagras, herrajes, manijones metálicos, cerraduras con llaves y elementos de fijación. Accesos	un	3,00	1.125.563	3.376.689	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
37	Provisión y colocación de ventanas 4,00 x 1,10 m con vidrios templados de 8mm fijas y corredizas. Incluye estructura de soporte, carpintería de aluminio, herrajes, y elementos de fijación. Según diseño	un	6,00	1.566.000	9.396.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Carlos Gomez Ortiz
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portu

ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - PERIODO 12/01/2026 AL 12/02/2026

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
38	Provisión y colocación de ventanas 1,60 x 1,10, con vidrios templados de 6mm fijas y corredizas, Incluye estructura de soporte de aluminio, carpintería de aluminio, herrajes, y elementos de fijación. Según diseño	un	6,00	1.174.500	7.047.000	0,0	2,0	2,0	0	2.349.000	2.349.000	33,33
39	Provisión y colocación de paños fijo de vidrios templados de 10mm, Incluye estructura de soporte de aluminio, carpintería de aluminio y elementos de fijación. Accesos	m2	15,00	802.575	12.038.625	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
40	Envarillado de mamposterías 2Φ 8mm	ml	115,00	19.526	2.245.490	50,0	25,0	75,0	976.300	488.150	1.464.450	65,22
41	Aislacion horizontal de losa de Hº y canalon de Hº	m2	260,00	40.129	10.433.540	120,0	30,0	150,0	4.815.480	1.203.870	6.019.350	57,69
42	Provisión y colocación de mamparas divisorias de rocayeso para oficinas. H=3,00m.	m2	241,00	216.270	52.121.070	0,0	120,0	120,0	0	25.952.400	25.952.400	49,79
43	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,80 m x 2,10m. Incluye marco, contramarco de yvyra pytã, herrajes y cerraduras.	un	12,00	831.938	9.983.256	0,0	5,0	5,0	0	4.159.690	4.159.690	41,67
44	Mantenimiento de canaleta y bajadas pluviales existentes, Incluye destranque, limpieza, reparación de sectores dañados y pintura antióxido.	ml	105,00	21.750	2.283.750	0,0	95,0	95,0	0	2.066.250	2.066.250	90,48
45	Provisión y colocación de bajadas pluviales chapa Nº 26, D=50 cm, Incluye conexiones y soportes, base de ladrillos, codos de100 mm y tramos de caños subterráneos de 100mm, hasta registros pluviales externos.	ml	50,00	130.500	6.525.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
46	Pintura de paredes interiores al látex con enduído.	m2	880,00	27.840	24.499.200	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
47	Pintura de paredes exterior al látex con enduído.	m2	300,00	30.450	9.135.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
48	Texturado en paredes de fachadas principales.	m2	540,00	52.200	28.188.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
49	Pintura al esmalte sintético en puerta. Incluye marco y contra marco	m2	50,00	27.840	1.392.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
50	Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintético	ml	120,00	16.965	2.035.800	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
51	Pintura de techo exterior acrilica 100% (protec)	m2	540,00	39.150	21.141.000	0,0	40,0	40,0	0	1.566.000	1.566.000	7,41
52	Pintura de techo interioral látex.	m2	600,00	27.840	16.704.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
53	Pintura de cartel identificatorio metalico, existente	un	1,00	30.450	30.450	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
54	Montaje de tablero seccional para 36 módulos tipo metálico (incluye Tablero,interruptor termomagnético, Cableado)	Gl.	1,00	2.175.000	2.175.000	0,0	0,5	0,5	0	1.087.500	1.087.500	50,00
55	Circuito de tomacorriente con puesta a tierra (Incluye remoción de electroducto caño corrugado en mamposteria, revoque, placa ,toma , electroducto, cableado desde tablero hasta el tomacorriente)	un	30,00	95.700	2.871.000	0,0	18,0	18,0	0	1.722.600	1.722.600	60,00
56	Circuito de luces (Fluorescente led, equipo, interruptor de luz, Cableado desde el tablero hasta el artefacto y interruptor de luz)	un	65,00	104.400	6.786.000	0,0	30,0	30,0	0	3.132.000	3.132.000	46,15
57	Circuito de aire acondicionado con puesta a tierra (incluye cableado, electroducto y Interruptor termomagnético)	un	11,00	274.050	3.014.550	0,0	5,0	5,0	0	1.370.250	1.370.250	45,45
58	Desmontaje de tableros, conductores existentes y materiales eléctricos en general, demolición de electroducto en mamposteria	Gl.	1,00	696.000	696.000	0,0	0,5	0,5	0	348.000	348.000	50,00
59	Sistema de puesta a tierra con 3 jabalina de cobre 3/4" X 3 metros, con cable cobre desnudo de 35 milímetros y soldadura exotérmica y registro de inspección	un	1,00	2.175.000	2.175.000	0,0	1,0	1,0	0	2.175.000	2.175.000	100,00
60	Provisión y colocación de letras corpóreas retroiluminadas y Logo Institucional, según diseño	un	1,00	26.100.000	26.100.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
	Remocion de							0,0				
61	Remocion de mampostería.	m2	28,00	13.050	365.400	14,0	0,0	14,0	182.700	0	182.700	50,00
62	Remocion de revestimiento	m2	75,00	13.050	978.750	40,0	0,0	40,0	522.000	0	522.000	53,33
63	Remocion de piso	m2	35,00	17.400	609.000	18,0	0,0	18,0	313.200	0	313.200	51,43
64	Inodoro	und	5,00	26.100	130.500	3,0	0,0	3,0	78.300	0	78.300	60,00
65	Lavamanos	und	5,00	26.100	130.500	3,0	0,0	3,0	78.300	0	78.300	60,00
66	Mesada de granito	und	3,00	60.900	182.700	2,0	0,0	2,0	121.800	0	121.800	66,67
67	Remocion Inst. Sanitaria	Gl.	1,00	304.500	304.500	0,5	0,0	0,5	152.250	0	152.250	50,00
68	Remocion Inst, Electrica	Gl.	1,00	522.000	522.000	0,5	0,0	0,5	261.000	0	261.000	50,00
69	Revoque hidrófugo en paredes dañadas	m2	85,00	22.620	1.922.700	0,0	40,0	40,0	0	904.800	904.800	47,06
70	Contrapiso de cascotes 0,10 para piso	m2	50,00	39.150	1.957.500	0,0	18,0	18,0	0	704.700	704.700	36,00
71	Carpeta para piso cerámico	m2	50,00	23.329	1.166.450	0,0	18,0	18,0	0	419.922	419.922	36,00

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Carlos Gómez Ortiz
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portu

ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - PERIODO 12/01/2026 AL 12/02/2026

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
72	Provisión y colocación de piso cerámico antideslizante	m2	50,00	34.539	1.726.950	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
73	Provisión y colocación de mesa de granito con pollera y zócalo. Incluye 2 bachas de losa, soporte metálico, sopapas, todos los accesorios.	m2	4,00	696.000	2.784.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
74	Provisión y colocación de azulejo cerámico. Altura: 3,00m	m2	120,00	66.990	8.038.800	0,0	40,0	40,0	0	2.679.600	2.679.600	33,33
75	Provisión y colocación de guarda decorativa perimetral. Altura 1,50m	ml	40,00	41.760	1.670.400	0,0	20,0	20,0	0	835.200	835.200	50,00
76	Envarillado de mamposterías 2Φ 8mm	ml	3,00	17.357	52.071	0,0	1,5	1,5	0	26.036	26.036	50,00
77	Provisión y colocación de mamparas divisorias con planchas de granito para boxes. H=3,00m.	m2	42,00	609.000	25.578.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
78	Provisión y colocación de puertas de vidrios templados con arenado de 10mm para boxes 0,70 m x 1,80m. Incluye bisagras, herrajes tiradores y pasadores metálicos.	un	3,00	739.500	2.218.500	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
79	Provisión y colocación de puertas de vidrios templados con arenado de 10mm para boxes 0,90 m x 1,80m. Incluye bisagras, herrajes tiradores y pasadores metálicos.	un	2,00	739.500	1.479.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
80	Provisión y colocación de ventanas1,40 x 0,60m con vidrios templados de 6mm fijas y corredizas. Incluye estructura de soporte, carpintería de aluminio, herrajes, cerraduras con llaves y elementos de fijación.	un	2,00	304.500	609.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
81	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,90 m x 2,10m. Incluye marco, contramarco de yvyra pytã, herrajes y cerraduras.	un	2,00	739.500	1.479.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
82	Instalación y alimentación de cañerías de agua corriente	Gl.	1,00	330.600	330.600	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
83	Instalación de cañerías de desague cloacal	Gl.	1,00	330.600	330.600	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
84	Provisión y colocación de inodoros con cisterna baja. Incluye todos los accesorios y tapa acolchada.	un	5,00	1.479.000	7.395.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
85	Provisión y colocación de inodoros para discapacitadoscon cisterna baja. Incluye todos los accesorios y tapa acolchada.	un	2,00	1.914.000	3.828.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
86	Provisión y colocación de mingitorios. Incluye todos los accesorios.	un	2,00	391.500	783.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
87	Provisión y colocación de llave de paso cromada de 1/2´´	un	3,00	73.950	221.850	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
88	Provisión y colocación de canilla cromada para lavatorios en mesada.	un	5,00	130.500	652.500	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
89	Provisión y colocación de llave de paso cromada de 1/2´´ para mingitorio	un	1,00	73.950	73.950	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
90	Provisión de rejilla de piso sifonada con tapa metálica.	un	3,00	104.400	313.200	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
91	Provisión y colocación de jabonera cromada	un	5,00	34.800	174.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
92	Provisión y colocación de porta papel higiénico cromado	un	5,00	34.800	174.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
93	Provisión y colocación de porta toalla cromado	un	3,00	34.800	104.400	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
94	Provisión y colocación de perchero cromado para carteras	un	4,00	34.800	139.200	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
95	Dispensador para jabones líquidos. Incluye el detergente para manos	un	5,00	217.500	1.087.500	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
96	Dispensador para papel higienico. Incluye rollo para papel higiénico	un	6,00	217.500	1.305.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
97	Provisión y colocación de espejo. L= 1,50m x H= 0,95m. con base de melamina (1,70m x 1,05m.). Incluye elementos de fijación	un	2,00	435.000	870.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
98	Provisión y colocación de espejo. L= 1,20m x H= 0,95m. con base de melamina (1,70m x 1,05m.). Incluye elementos de fijación	un	1,00	66.990	66.990	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
99	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	2.610.000	2.610.000	0,4	0,2	0,6	1.044.000	522.000	1.566.000	60,00
100	Remoción de pisos existentes	m2	65,00	17.400	1.131.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
101	Remocion de canaletas externas existentes.	ml	10,00	13.050	130.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
102	Remoción de Puertas	und	12,00	20.010	240.120	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
103	Remocion de mampostería.	m2	40,00	15.660	626.400	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
104	Remocion de Ventana 0,80 x 0,60	und	3,00	69.600	208.800	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
105	Remocion de revestimiento	m2	166,40	13.050	2.171.520	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
106	Inodoro	und	9,00	26.100	234.900	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
107	Lavamanos	und	7,00	26.100	182.700	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
108	Remocion Inst. Sanitaria	Gl.	1,00	304.500	304.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
109	Remocion Inst. Electrica	Gl.	1,00	522.000	522.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
110	Mingitorios	und	6,00	26.100	156.600	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

ANNP
Carlos Gómez Ortiz
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Port

ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - PERIODO 12/01/2026 AL 12/02/2026

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
111	Reparacion de techo ceramico	m2	20,00	174.000	3.480.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
112	Mantenimiento de canaleta y bajadas pluviales existentes, Incluye destranque, limpieza, reparación de sectores dañados y pintura antióxido.	ml	15,00	21.750	326.250	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
113	Revoque hidrófugo en paredes dañadas	m2	170,00	30.450	5.176.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
114	Contrapiso de cascotes 0,10 para piso	m2	70,00	39.150	2.740.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
115	Carpeta para piso cerámico	m2	70,00	23.329	1.633.030	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
116	Provisión y colocación de piso cerámico antideslizante	m2	70,00	34.539	2.417.730	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
117	Provisión y colocación de piso granítico antideslizante 0,40 m x 0,40 m	m2	30,00	81.563	2.446.890	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
118	Rampa para discapacitado	m2	6,00	180.960	1.085.760	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
119	Provisión y colocación de mesa de granito con pollera y zócalo. Incluye 2 bachas de losa, soporte metálico, sopapas, todos los accesorios.	m2	5,50	696.000	3.828.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
120	Provisión y colocación de azulejo cerámico. Altura:2,20m	m2	140,00	66.990	9.378.600	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
121	Provisión y colocación de guarda decorativa perimetral. Altura 1,50m	ml	65,00	46.980	3.053.700	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
122	Envarillado de mamposterías 2Φ 8mm	ml	15,00	19.526	292.890	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
123	Provisión y colocación de mamparas divisorias con planchas de granito para boxes. H=3,00m.	m2	80,00	609.000	48.720.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
124	Provisión y colocación de puertas de vidrios templados con arenado de 10mm para boxes 0,70 m x 1,80m. Incluye bisagras, herrajes tiradores y pasadores metàlicos.	un	9,00	739.500	6.655.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
125	Provisión y colocación de puertas de vidrios templados con arenado de 10mm para boxes 0,90 m x 1,80m. Incluye bisagras, herrajes tiradores y pasadores metàlicos.	un	2,00	739.500	1.479.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
126	Provisión y colocación de ventanas1,00 x 0,60m con vidrios templados de 6mm fijas y corredizas. Incluye estructura de soporte, carpintería de aluminio, herrajes, cerraduras con llaves y elementos de fijación.	un	8,00	304.500	2.436.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
127	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,90 m x 2,10m. Incluye marco, contramarco de yvyra pytã, herrajes y cerraduras.	un	4,00	739.500	2.958.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
128	Instalación y alimentación de cañerías de agua corriente	Gl.	1,00	330.600	330.600	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
129	Instalación de cañerías de desague cloacal	Gl.	1,00	330.600	330.600	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
130	Provisión y colocación de inodoros con cisterna baja. Incluye todos los accesorios y tapa acolchada.	un	9,00	1.479.000	13.311.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
131	Provisión y colocación de inodoros para discapacitadoscon cisterna baja. Incluye todos los accesorios y tapa acolchada.	un	2,00	1.914.000	3.828.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
132	Provisión y colocación de mingitorios. Incluye todos los accesorios.	un	5,00	391.500	1.957.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
133	Provisión y colocación de llave de paso cromada de 1/2´´	un	6,00	83.194	499.164	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
134	Provisión y colocación de canilla cromada para lavatorios en mesada.	un	10,00	130.500	1.305.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
135	Provisión y colocación de llave de paso cromada de 1/2´´ para mingitorio	un	2,00	83.194	166.388	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
136	Provisión de rejilla de piso sifonada con tapa metálica.	un	2,00	117.450	234.900	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
137	Provisión y colocación de jabonera cromada	un	4,00	39.150	156.600	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
138	Provisión y colocación de porta papel higiénico cromado	un	11,00	39.150	430.650	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
139	Provisión y colocación de porta toalla cromado	un	4,00	39.150	156.600	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
140	Provisión y colocación de perchero cromado para carteras	un	8,00	39.150	313.200	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
141	Dispensador para jabones liquidos. Incluye el detergente para manos	un	10,00	217.500	2.175.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
142	Dispensador para papel higienico. Incluye rollo para papel higiénico	un	11,00	217.500	2.392.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
143	Provisión y colocación de espejo. L= 2,50m x H= 0,95m. con base de melamina (1,70m x 1,05m.). Incluye elementos de fijación	un	2,00	435.000	870.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
144	Provisión y colocación de espejo. L= 1,30m x H= 0,95m. con base de melamina (1,70m x 1,05m.). Incluye elementos de fijación	un	2,00	348.000	696.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
145	Circuito de tomacorriente con puesta a tierra (Incluye remoción de electroducto caño corrugado en mamposteria, revoque, placa ,toma , electroducto, cableado desde tablero hasta el tomacorriente)	un	8,00	139.200	1.113.600	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Carlos Gómez Ortiz
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portua...

ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - PERIODO 12/01/2026 AL 12/02/2026

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
146	Circuito de luces (Fluorescente led, equipo, interruptor de luz, Cableado desde el tablero hasta el artefacto y interruptor de luz)	un	27,00	139.200	3.758.400	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
147	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	1.305.000	1.305.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
148	Cimiento Piedra Bruta Colocada	m3	16,00	391.500	6.264.000	0,0	10,0	10	0	3.915.000	3.915.000	62,50
149	Mamposteria de Nivelacion 0,30	m2	13,50	130.500	1.761.750	0,0	5,0	5	0	652.500	652.500	37,04
150	Aislación horizontal asfáltica en "U"	ml	45,00	19.575	880.875	0,0	20,0	20	0	391.500	391.500	44,44
151	Techo con chapas termoacústicas trapezoidales galvanizadas pre pintadas, color a definir, núcleo de poliuretano expandido, fijado con tornillos autoroscantes. Superficie interior acanalada, superficie interior lisa. Vigas y correas en perfil C con terminación pintura base epoxi	m2	140,00	272.340	38.127.600	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
152	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillos comunes.	m2	115,00	79.170	9.104.550	0,0	15,0	15	0	1.187.550	1.187.550	13,04
153	Revoque en paredes	m2	230,00	25.448	5.853.040	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
154	Contrapiso de cascotes cerámicos	m2	90,00	44.044	3.963.960	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
155	Carpeta para piso cerámico	m2	90,00	26.245	2.362.050	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
156	Provisión y colocación de piso cerámico antideslizante	m2	60,00	75.364	4.521.840	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
157	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	35,00	24.469	856.415	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
158	Provisión y colocación de piso granítico antideslizante 0,40 m x 0,40 m. Incluye lecherada en sectores con desperfectos o pendiente. En guarda obra y espacio abierto.	m2	30,00	91.758	2.752.740	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
159	Canaleta y bajadas pluviales,	ml	4,00	146.813	587.252	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
160	Provisión y colocación de mesa de granito con pollera y zócalo. Incluye 1 bachas de acero inoxidable, soporte metálico, sopapas, todos los accesorios.	m2	4,50	696.000	3.132.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
161	Provisión y colocación de azulejo cerámico. Altura: 0,60m	m2	3,50	75.364	263.774	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
162	Provisión y colocación de guarda decorativa perimetral. Altura 1,20m	ml	6,00	46.980	281.880	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
163	Envarillado de mamposterías 2Φ 8mm	ml	12,00	19.526	234.312	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
164	Provisión y colocación de ventanas 1,60 x 1,10 m con vidrios templados de 8mm fijas y corredizas. Incluye estructura de soporte, carpintería de aluminio, herrajes, y elementos de fijación. Según diseño	un	1,00	783.000	783.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
165	Provisión y colocación de paños fijo de vidrios templados de 10mm, Incluye estructura de soporte de aluminio, carpintería de aluminio y elementos de fijación. Accesos	m2	75,00	656.820	49.261.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
166	Provisión y colocación de Puertas de 1,80x2,10m con vidrios templados de 10mm con frenos por cada aberturas, bisagras, herrajes, manijones metálicos, cerraduras con llaves y elementos de fijación. Igual al existente	un	3,00	1.653.000	4.959.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
167	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,80 m x 2,10m. Incluye marco, contramarco de yvyra pytã, herrajes y cerraduras.	un	4,00	739.500	2.958.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
168	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,90 m x 2,10m. Incluye marco, contramarco de yvyra pytã, herrajes y cerraduras.	un	2,00	739.500	1.479.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
169	Instalación y alimentación de cañerías de agua corriente	Gl.	1,00	330.600	330.600	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
170	Instalación de cañerías de desague cloacal	Gl.	1,00	330.600	330.600	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
171	Provisión y colocación de llave de paso cromada de 1/2´´	un	1,00	83.194	83.194	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
172	Provisión de rejilla de piso sifonada con tapa metálica.	un	1,00	117.450	117.450	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
173	Provisión y colocación de canilla cromada para cocina en mesada.	un	1,00	146.813	146.813	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
174	Provisión y colocación de desengrasador	un	1,00	141.919	141.919	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
175	Circuito de tomacorriente con puesta a tierra (Incluye remoción de electroducto caño corrugado en mamposteria, revoque, placa ,toma , electroducto, cableado desde tablero hasta el tomacorriente)	un	20,00	95.700	1.914.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
176	Circuito de luces (Fluorescente led, equipo, interruptor de luz, Cableado desde el tablero hasta el artefacto y interruptor de luz)	un	30,00	117.450	3.523.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
177	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	2.610.000	2.610.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Carlos Gómez Ortiz
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portu-

ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
178	Cimiento Piedra Bruta Colocada	m3	4,00	391.500	1.566.000
179	Mamposteria de Nivelacion 0,30	m2	6,00	146.813	880.878
180	Aislación horizontal asfáltica en "U"	ml	10,00	19.575	195.750
181	Techo con chapas termoacústicas trapezoidales galvanizadas pre pintadas, color a definir, núcleo de poliuretano expandido, fijado con tornillos autoroscantes. Superficie interior acanalada, superficie interior lisa. Vigas y correas en perfil C con terminación pintura base epoxi	m2	13,50	295.800	3.993.300
182	Aislación de techo con membrana	m2	13,50	55.397	747.860
183	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillos comunes. Incluye cierre de vanos	m2	30,00	89.066	2.671.980
184	Revoque en paredes	m2	60,00	34.256	2.055.360
185	Contrapiso de cascotes cerámicos	m2	6,00	44.044	264.264
186	Carpeta para piso cerámico	m2	6,00	26.245	157.470
187	Provisión y colocación de piso cerámico antideslizante	m2	6,00	75.364	452.184
188	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	10,00	24.469	244.690
189	Provisión y colocación de piso granítico antideslizante 0,40 m x 0,40 m. Incluye lecherada en sectores con desperfectos o pendiente. En guarda obra y espacio abierto.	m2	10,00	91.758	917.580
190	Canaleta y bajadas pluviales, Incluye pintura antióxido. Sector estacionamiento	ml	3,00	146.813	440.439
191	Provisión y colocación de ventana corrediza de vidrio templado de 8mm color con carpintería de aluminio. Incluye cerradura, y todos los accesorios de fijación y funcionamiento. Dimensiones: 1,20m x 1,10m	un	2,00	321.900	643.800
192	Provisión y colocación de Puerta metalica de abrir. Incluye cerradura, y todos los accesorios de fijación y funcionamiento Dimensiones: 0,80m x 2,10m	un	1,00	565.500	565.500
193	Pintura de paredes interior - exteriores al látex con enduído.	m2	60,00	31.320	1.879.200
194	Pintura de puerta de metalica al esmalte sintético	m2	5,00	25.448	127.240
195	Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintético	ml	3,00	21.533	64.599
196	Bocas de tomacorrientes con puesta a tierra (Incluye remoción de electroducto caño corrugado en mamposteria, revoque, placa ,toma , electroducto, cableado desde tablero hasta el tomacorriente)	un	5,00	165.300	826.500
197	Bocas de luces (Fluorescente led, equipo, interruptor de luz, Cableado desde el tablero hasta el artefacto y interruptor de luz)	un	5,00	208.800	1.044.000
198	Boca de aire acondicionado con puesta a tierra (incluye cableado, electroducto y Interruptor termomagnético)	un	1,00	304.500	304.500
199	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	2.610.000	2.610.000
200	Cimiento Piedra Bruta Colocada	m3	4,00	391.500	1.566.000
201	Mamposteria de Nivelacion 0,30	m2	6,00	146.813	880.878
202	Aislación horizontal asfáltica en "U"	ml	10,00	19.575	195.750
203	Techo con chapas termoacústicas trapezoidales galvanizadas pre pintadas, color a definir, núcleo de poliuretano expandido, fijado con tornillos autoroscantes. Superficie interior acanalada, superficie interior lisa. Vigas y correas en perfil C con terminación pintura base epoxi	m2	13,50	332.775	4.492.463
204	Aislación de techo con membrana	m2	13,50	55.400	747.900
205	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillos comunes. Incluye cierre de vanos	m2	30,00	89.066	2.671.980
206	Revoque en paredes	m2	60,00	34.256	2.055.360
207	Contrapiso de cascotes cerámicos	m2	6,00	44.044	264.264
208	Carpeta para piso cerámico	m2	6,00	26.245	157.470
209	Provisión y colocación de piso cerámico antideslizante	m2	6,00	75.364	452.184

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - PERIODO 12/01/2026 AL 12/02/2026

CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
0,0	4,0	4	0	1.566.000	1.566.000	100,00
0,0	6,0	6	0	880.878	880.878	100,00
0,0	10,0	10	0	195.750	195.750	100,00
0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
0,0	28,0	28	0	2.493.848	2.493.848	93,33
0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
0,0	6,0	6	0	264.264	264.264	100,00
0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
0,0	0,0	0	0	0	0	0,00

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Carlos Gómez Ortiz
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuari-

ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - PERIODO 12/01/2026 AL 12/02/2026

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
210	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	10,00	24.469	244.690	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
211	Provisión y colocación de piso granítico antideslizante 0,40 m x 0,40 m. Incluye lecherada en sectores con desperfectos o pendiente. En guarda obra y espacio abierto.	m2	10,00	91.758	917.580	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
212	Canaleta y bajadas pluviales, Incluye pintura antióxido. Sector estacionamiento	ml	3,00	146.813	440.439	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
213	Provisión y colocación de ventana corrediza de vidrio templado de 8mm color con carpintería de aluminio. Incluye cerradura, y todos los accesorios de fijación y funcionamiento. Dimensiones: 1,20m x 1,10m	un	2,00	321.900	643.800	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
214	Provisión y colocación de Puerta metalica de abrir. Incluye cerradura, y todos los accesorios de fijación y funcionamiento Dimensiones: 0,80m x 2,10m	un	1,00	565.500	565.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
215	Pintura de paredes interior - exteriores al látex con enduído.	m2	60,00	31.320	1.879.200	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
216	Pintura de puerta de metalica al esmalte sintético	m2	5,00	25.448	127.240	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
217	Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintético	ml	3,00	21.533	64.599	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
218	Bocas de tomacorrientes con puesta a tierra (Incluye remoción de electroducto caño corrugado en mamposteria, revoque, placa ,toma , electroducto, cableado desde tablero hasta el tomacorriente)	un	5,00	165.300	826.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
219	Bocas de luces (Fluorescente led, equipo, interruptor de luz, Cableado desde el tablero hasta el artefacto y interruptor de luz)	un	5,00	208.800	1.044.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
220	Boca de aire acondicionado con puesta a tierra (incluye cableado, electroducto y Interruptor termomagnético)	un	1,00	304.500	304.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
221	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	2.610.000	2.610.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
222	Sistema de puesta a tierra con 3 jabalina de cobre 3/4" X 3 metros, con cable cobre desnudo de 35 milímetros y soldadura exotérmica y registro de inspección	un	1,00	2.175.000	2.175.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
223	Artefacto de iluminación 400w 32000 lumenes como mínimo, temperatura de color 6500k como mínimo (Incluye soporte en general)	un	12,00	826.500	9.918.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
224	Caño pead de 4''	un	390,00	14.681	5.725.590	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
225	Provisión e instalación de extensión de línea 4x16 tipo nyy	un	140,00	58.725	8.221.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
226	Provisión e instalación de extensión de línea 4x10 tipo nyy	un	90,00	53.831	4.844.790	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
227	Provisión e instalación de extensión de línea 4mm2 tipo nyy	un	40,00	53.831	2.153.240	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
228	Registro baja tensión según norma ANDE	un	7,00	391.500	2.740.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
229	Caño zincado 3/4x3 metros	un	5,00	97.875	489.375	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
230	Curva caño zincado 3/4	un	5,00	97.875	489.375	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
231	Gabinete Metal Exterior 023x023x015 centímetros con barras R+N+T-Para poste lado sur (Incluye placa de montaje, soporte, terminal de cable y aislante)	un	4,00	391.500	1.566.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
232	Interruptor termomagnetico 1p 16Amper	un	9,00	107.663	968.967	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
233	Contactor 32A, bobina 220v (Incluye terminal de cable y aislante)	un	3,00	382.800	1.148.400	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
234	Fotocélula con base de 10A 220V (Incluye terminal de cable y aislante)	un	3,00	68.513	205.539	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
235	Gabinete externo metálico 1000x800x300 milímetros con placa de montaje y barras de cobre rst+n+t	un	1,00	1.740.000	1.740.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
236	Provisión y colocación de ventana corrediza de vidrio templado de 8mm color con carpintería de aluminio. Incluye cerradura, y todos los accesorios de fijación y funcionamiento. Dimensiones: 1,35m x 1,60m	un	2,00	1.044.000	2.088.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
237	"Provisión y colocación de Puerta de 0,90x2,55m con vidrios templados de 10mm con frenos por cada aberturas, bisagras, herrajes, manijones metálicos, cerraduras con llaves y elementos de fijación.	un	1,00	1.783.500	1.783.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
238	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	2.610.000	2.610.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
239	Demolición con recuperación de tejido de alambre con postes metálicos.	ml	40,00	19.819	792.760	40,0	0,0	40,0	792.760	0	792.760	100,00

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Carlos Gómez Ortiz
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuar

ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - PERIODO 12/01/2026 AL 12/02/2026

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
240	Demolición de mampostería de nivelación de 0.30m para cimientación de pilar.	m2	65,00	20.613	1.339.845	65,0	0,0	65,0	1.339.845	0	1.339.845	100,00
241	Demolición de cimiento de piedra bruta existente.	m3	2,00	34.256	68.512	2,0	0,0	2,0	68.512	0	68.512	100,00
242	Viga de fundación de H° A°, 4 Φ 10mm con estribos Φ 6mm cada 15 cm. D= 0,13 x 0,20 m,	m3	1,50	1.550.340	2.325.510	0,5	1,0	1,5	775.170	1.550.340	2.325.510	100,00
243	Construcción de dado de H° de 0,40 x 0,40 x 0,60 m, para fijación de los pilares de H° A° Incluye excavación	m3	2,00	698.088	1.396.176	0,6	1,4	2,0	418.853	977.323	1.396.176	100,00
244	Construcción de pilares de H° A°, 4 Φ 12mm con estribos Φ 6mm cada 15 cm. D= 0,15 x 0,15 m, H= 2,00 m,Terminacion con ladrillos prensados de 0,15m.	ml	40,00	440.438	17.617.520	10,0	30,0	40,0	4.404.380	13.213.140	17.617.520	100,00
245	Mampostería de ladrillos comunes de 0.15 m, h=2,00m (para muralla)	m2	80,00	96.165	7.693.200	20,0	30,0	50,0	1.923.300	2.884.950	4.808.250	62,50
246	Aislación horizontal asfáltica en "U"	m2	15,00	20.375	305.625	5,0	10,0	15,0	101.875	203.750	305.625	100,00
247	Envarillado de mampostería 1Φ 8mm c/ 0.50m	ml	40,00	16.808	672.320	10,0	30,0	40,0	168.080	504.240	672.320	100,00
248	Revoque de paredes con hidrófugo. fratachado y filtrado	m2	400,00	35.587	14.234.800	0,0	50,0	50,0	0	1.779.350	1.779.350	12,50
249	Pintura de paredes al latex Exterior sin enduido	m2	400,00	24.469	9.787.600	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
250	Construcción de basamento de contención de piedra de 45m de largo, ancho=50cm, altura variable= 50cm. Incluye excavación	m3	5,00	317.115	1.585.575	5,0	0,0	5,0	1.585.575	0	1.585.575	100,00
251	Revoque hidrófugo (incluye salpicado 1:3) del basamento existente de contención de piedra a la vista, altura variable= 50cm.	m2	150,00	36.072	5.410.800	100,0	50,0	150,0	3.607.200	1.803.600	5.410.800	100,00
252	Provisión y colocación de postes de caño metálico de 100mmx100mm, pared 2mm.H=2,00m, cargados en su interior con H°. separados cada 3,00m y cimentados con dados de H° de 40x40x60cm dentro del basamento de contención existente	un	30,00	366.444	10.993.320	30,0	0,0	30,0	10.993.320	0	10.993.320	100,00
253	Cercado metálico perimetral con bastidores en perfil L de 2" de h= 1,40m y malla de alambre electrosoldada con abertura de 2" x 3" espesor 2,5mm.	ml	85,00	366.444	31.147.740	0,0	80,0	80,0	0	29.315.520	29.315.520	94,12
254	Pintura de basamento de contención al latex con enduído	m2	150,00	23.819	3.572.850	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
255	Pinturas de postes metálicos al esmalte sintético, previa pintura antióxido	m2	25,00	24.524	613.100	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
256	Pinturas de bastidores metálicos y malla electrosoldada al esmalte sintético, previa pintura antióxido	m2	170,00	23.819	4.049.230	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
257	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	2.610.000	2.610.000	0,5	0,2	0,7	1.305.000	522.000	1.827.000	70,00
258	Reparacion de techo metalico	m2	300,00	174.000	52.200.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
259	Remocion de cielorraso de PVC	m2	200,00	26.100	5.220.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
260	Remocion de Puertas	und	20,00	26.100	522.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
261	Remocion de Ventanas	und	16,00	52.200	835.200	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
262	Remocion de revoque dañado en paredes	m2	500,00	13.050	6.525.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
263	Remocion Inst, Electrica	Gl.	1,00	522.000	522.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
264	Revoque 1 capa, 1,5 cm con hidrófugo interior y exterior	m2	800,00	31.077	24.861.600	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
265	Contrapiso de cascotes cerámicos 10 cm	m2	400,00	42.282	16.912.800	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
266	Carpeta para piso cerámico	m2	400,00	17.758	7.103.200	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
267	Piso cerámico esmaltado	m2	400,00	60.181	24.072.400	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
268	Zócalo cerámico esmaltado	ml	150,00	26.497	3.974.550	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
269	Azulejo cerámico	m2	120,00	54.050	6.486.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
270	Guarda decorativa cerámica	ml	50,00	19.732	986.600	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
271	Guarda obra perimetral con baldosones de hormigón de 40x40 cm. Incluye contrapiso y cordon de hormigón	m2	130,00	77.517	10.077.210	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
272	Pintura interior al látex con enduido	m2	800,00	26.779	21.423.200	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
273	Pintura exterior texturada + tratamiento final	m2	300,00	35.235	10.570.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
274	Reparación de techo de losa, incluye aislación	m2	300,00	73.950	22.185.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Carlos Gómez Ortiz
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - PERIODO 12/01/2026 AL 12/02/2026

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
275	Provisión y colocación de ventanas 1,50 x 1,50 m con vidrios templados de 8mm fijas y corredizas. Incluye estructura de soporte, carpintería de aluminio, herrajes, y elementos de fijación. Según diseño	un	5,00	739.500	3.697.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
276	Provisión y colocación de ventanas 1,00 x 1,50 m con vidrios templados de 8mm fijas y corredizas. Incluye estructura de soporte, carpintería de aluminio, herrajes, y elementos de fijación. Según diseño	un	12,00	652.500	7.830.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
277	Provisión y colocación de paños fijo de vidrios templados de 10mm, Incluye estructura de soporte de aluminio, carpintería de aluminio y elementos de fijación. Accesos	m2	15,00	713.400	10.701.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
278	"Provisión y colocación de Puertas de 1,80x2,10m con vidrios templados de 10mm con frenos por cada aberturas, bisagras, herrajes, manijones metálicos, cerraduras con llaves y elementos de fijación. Igual al existente	un	6,00	1.392.000	8.352.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
279	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,80 m x 2,10m. Incluye marco, contramarco de yvyra pytã, herrajes y cerraduras.	un	20,00	739.500	14.790.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
280	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,90 m x 2,10m. Incluye marco, contramarco de yvyra pytã, herrajes y cerraduras.	un	9,00	739.500	6.655.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
281	Provisión y colocación de pasto alemán en panes. Incluye abono	m2	800,00	21.750	17.400.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
282	Provisión y colocación de plantas ornamentales en canteros, previa remoción de plantas existentes según indicación de la fiscalización. Incluye abono	un	200,00	26.100	5.220.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
283	Provisión y colocación de plantas ornamentales incluyendo piedras de canto rodado, piedra negras y blancas	m2	200,00	69.600	13.920.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
284	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	3.480.000	3.480.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
				PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) G.-	2.232.211.860	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) G.-			133.492.376	168.622.634	302.115.010	14%

TOTALES DE LA OBRA	2.232.211.860		168.622.634

DEDUCCIONES A LA FECHA	CUENTA	HASTA CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL A LA FECHA
Devolución Anticipo	0		33.724.527	33.724.527
Para Fondo de Reparo compensado con Póliza Nro1505000170 de Royal Seguros S.A.	0		-	-
Total deducciones			**33.724.527**	**33.724.527**
Importe Bruto a Pagar			**134.898.107**	
Multas			-	
Importe Neto a Pagar s/el presente Certificado			**134.898.107**	

SON GUARANIES: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE .

ING. ANTONIO R. CABRERA BURGOS
CONTRATISTA
Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

ARQ. CARLOS D. GOMEZ ORTIZ
FISCAL DE OBRAS

Carlos Gómez Ortiz
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - PERIODO 12/01/2026 AL 12/02/2026

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
1	Casilla de obrador, armado y desarmado.	gl	1,00	9.787.500	9.787.500	1,0	0,0	1,0	9.787.500	0	9.787.500	100,00
2	Confección y colocación de cartel de obra 25,0x2,00m, con bastidor de caño 30x30mm y base soporte de caño metálico 80x80mm	gl	1,00	2.740.500	2.740.500	1,0	0,0	1,0	2.740.500	0	2.740.500	100,00
3	Limpieza del terreno.	m2	1.500,00	686	1.029.000	1500,0	0,0	1500,0	1.029.000	0	1.029.000	100,00
4	Retiro de basuras y escombros	gl	1,00	2.936.250	2.936.250	1,0	0,0	1,0	2.936.250	0	2.936.250	100,00
5	Vallado de obra, armado y desarmado.	m2	220,00	23.490	5.167.800	220,0	0,0	220,0	5.167.800	0	5.167.800	100,00
6	Provisión y colocación de cintas señalizadores de peligro	ml	300,00	1.370	411.000	200,0	50,0	250,0	274.000	68.500	342.500	83,33
7	Señalizaciones durante la ejecución de la obra	gl	1,00	3.425.625	3.425.625	0,5	0,0	0,5	1.712.813	0	1.712.813	50,00
8	Trazado, replanteo y marcación	m2	1.000,00	2.447	2.447.000	1000,0	0,0	1000,0	2.447.000	0	2.447.000	100,00
9	Remocion de cordon existente	ml	50,00	17.618	880.900	30,0	0,0	30,0	528.540	0	528.540	60,00
10	Saneamiento de base h= 30 cm.	m3	330,00	42.086	13.888.380	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
11	Apertura de caja	m³	1.300,00	24.469	31.809.700	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
12	Relleno y compactación h= 10 cm.	m3	130,00	44.044	5.725.720	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
13	Provisión y colocacion de cordón cuneta d=65cm e=15cm	ml	640,00	112.641	72.090.240	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
14	Construcción de caminero con piso baldosón de hormigón de 40x40cm, ancho= 1,30m. Incluye contrapiso de cascotes, cordón de ladrillo común de borde revocado.	m²	1.250,00	70.548	88.185.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
15	Piso de H°A° Fck=240 kg/cm2 de 0,20mts.	m²	1.550,00	346.275	536.726.250	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
16	Provisión y colocación de tachas reflectivas dobles de 10x10x2cm sobre pavimento de circulación vehicular, incluye elementos de fijación	un	1.000,00	19.575	19.575.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
17	Provisión y colocación de lomos de burro de caucho SBR reforzadopara 180 tn de 180 cm sobre pavimento de circulación vehicular, incluye elementos de anclaje y fijación	un	3,00	391.500	1.174.500	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
18	Pintura de cordones al esmalte sintético	m²	1.000,00	33.082	33.082.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
19	Provision y colocacion de piedra triturada para estacionamiento	m3	20,00	880.875	17.617.500	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
20	Construcción de camara septica 2mx 1,20m, con tapa de H°	unid	1,00	3.915.000	3.915.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
21	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	2.936.250	2.936.250	0,4	0,2	0,6	1.174.500	587.250	1.761.750	60,00
22	Reparacion de techo ceramico	m2	540,00	97.875	52.852.500	150,0	100,0	250,0	14.681.250	9.787.500	24.468.750	46,30
23	Remocion de cielorraso Metálico	m2	387,00	29.363	11.363.481	200,0	100,0	300,0	5.872.600	2.936.300	8.808.900	77,52
24	Remocion de mamparas eucatex	m2	245,00	29.363	7.193.935	150,0	0,0	150,0	4.404.450	0	4.404.450	61,22
25	Remocion de Puertas	und	23,00	29.363	675.349	13,0	0,0	13,0	381.719	0	381.719	56,52
26	Remocion de Ventanas	und	17,00	58.725	998.325	5,0	0,0	5,0	293.625	0	293.625	29,41
27	Remocion de ladrillejos	m2	195,00	14.681	2.862.795	100,0	95,0	195,0	1.468.100	1.394.695	2.862.795	100,00
28	Remocion de cordon existente	ml	50,00	48.938	2.446.900	50,0	0,0	50,0	2.446.900	0	2.446.900	100,00
29	Remocion de revoque dañado en paredes	m2	120,00	14.681	1.761.720	80,0	20,0	100,0	1.174.480	293.620	1.468.100	83,33
30	Remocion Inst. Eléctrica	Gl.	1,00	587.250	587.250	0,6	0,0	0,6	352.350	0	352.350	60,00
31	Provisión y colocación de cerámico sobre estructura existente	m2	540,00	240.300	129.762.000	150,0	100,0	250,0	36.045.000	24.030.000	60.075.000	46,30
32	Revoque hidrófugo en paredes dañadas	m2	150,00	25.448	3.817.200	100,0	30,0	130,0	2.544.800	763.440	3.308.240	86,67
33	Pulido y encerado de piso granito existente	m2	450,00	29.363	13.213.350	0,0	270,0	270,0	0	7.928.010	7.928.010	60,00
34	Pulido y encerado de zocalo granito existente	ml	160,00	29.363	4.698.080	0,0	96,0	96,0	0	2.818.848	2.818.848	60,00
35	Provisión y colocación de Puertas de1,80x2,10m de vidrios templados de 10mm con frenos por cada aberturas, bisagras, herrajes, manijones metálicos, cerraduras con llaves y elementos de fijación. Accesos	un	1,00	1.321.313	1.321.313	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
36	Provisión y colocación de Puertas de1,10x2,10m de vidrios templados de 10mm con frenos por cada aberturas, bisagras, herrajes, manijones metálicos, cerraduras con llaves y elementos de fijación. Accesos	un	3,00	1.125.563	3.376.689	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
37	Provisión y colocación de ventanas 4,00 x 1,10 m con vidrios templados de 8mm fijas y corredizas. Incluye estructura de soporte, carpintería de aluminio, herrajes, y elementos de fijación. Según diseño	un	6,00	1.566.000	9.396.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

ANNP
Carlos Gómez Ortiz
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portua

ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - PERIODO 12/01/2026 AL 12/02/2026

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
38	Provisión y colocación de ventanas 1,60 x 1,10, con vidrios templados de 6mm fijas y corredizas, Incluye estructura de soporte de aluminio, carpintería de aluminio, herrajes, y elementos de fijación. Según diseño	un	6,00	1.174.500	7.047.000	0,0	2,0	2,0	0	2.349.000	2.349.000	33,33
39	Provisión y colocación de paños fijo de vidrios templados de 10mm, Incluye estructura de soporte de aluminio, carpintería de aluminio y elementos de fijación. Accesos	m2	15,00	802.575	12.038.625	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
40	Envarillado de mamposterías 2Φ 8mm	ml	115,00	19.526	2.245.490	50,0	25,0	75,0	976.300	488.150	1.464.450	65,22
41	Aislacion horizontal de losa de Hº y canalon de Hº	m2	260,00	40.129	10.433.540	120,0	30,0	150,0	4.815.480	1.203.870	6.019.350	57,69
42	Provisión y colocación de mamparas divisorias de rocayeso para oficinas. H=3,00m.	m2	241,00	216.270	52.121.070	0,0	120,0	120,0	0	25.952.400	25.952.400	49,79
43	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,80 m x 2,10m. Incluye marco, contramarco de yvyra pytã, herrajes y cerraduras.	un	12,00	831.938	9.983.256	0,0	5,0	5,0	0	4.159.690	4.159.690	41,67
44	Mantenimiento de canaleta y bajadas pluviales existentes, Incluye destranque, limpieza, reparación de sectores dañados y pintura antióxido.	ml	105,00	21.750	2.283.750	0,0	95,0	95,0	0	2.066.250	2.066.250	90,48
45	Provisión y colocación de bajadas pluviales chapa Nº 26, D=50 cm, Incluye conexiones y soportes, base de ladrillos, codos de100 mm y tramos de caños subterráneos de 100mm, hasta registros pluviales externos.	ml	50,00	130.500	6.525.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
46	Pintura de paredes interiores al látex con enduído.	m2	880,00	27.840	24.499.200	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
47	Pintura de paredes exterior al látex con enduído.	m2	300,00	30.450	9.135.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
48	Texturado en paredes de fachadas principales.	m2	540,00	52.200	28.188.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
49	Pintura al esmalte sintético en puerta. Incluye marco y contra marco	m2	50,00	27.840	1.392.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
50	Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintético	ml	120,00	16.965	2.035.800	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
51	Pintura de techo exterior acrilica 100% (protec)	m2	540,00	39.150	21.141.000	0,0	40,0	40,0	0	1.566.000	1.566.000	7,41
52	Pintura de techo interioral látex.	m2	600,00	27.840	16.704.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
53	Pintura de cartel identificatorio metalico, existente	un	1,00	30.450	30.450	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
54	Montaje de tablero seccional para 36 módulos tipo metálico (incluye Tablero,interruptor termomagnético, Cableado)	Gl.	1,00	2.175.000	2.175.000	0,0	0,5	0,5	0	1.087.500	1.087.500	50,00
55	Circuito de tomacorriente con puesta a tierra (Incluye remoción de electroducto caño corrugado en mamposteria, revoque, placa ,toma , electroducto, cableado desde tablero hasta el tomacorriente)	un	30,00	95.700	2.871.000	0,0	18,0	18,0	0	1.722.600	1.722.600	60,00
56	Circuito de luces (Fluorescente led, equipo, interruptor de luz, Cableado desde el tablero hasta el artefacto y interruptor de luz)	un	65,00	104.400	6.786.000	0,0	30,0	30,0	0	3.132.000	3.132.000	46,15
57	Circuito de aire acondicionado con puesta a tierra (incluye cableado, electroducto y Interruptor termomagnético)	un	11,00	274.050	3.014.550	0,0	5,0	5,0	0	1.370.250	1.370.250	45,45
58	Desmontaje de tableros, conductores existentes y materiales eléctricos en general, demolición de electroducto en mamposteria	Gl.	1,00	696.000	696.000	0,0	0,5	0,5	0	348.000	348.000	50,00
59	Sistema de puesta a tierra con 3 jabalina de cobre 3/4" X 3 metros, con cable cobre desnudo de 35 milimetros y soldadura exotérmica y registro de inspección	un	1,00	2.175.000	2.175.000	0,0	1,0	1,0	0	2.175.000	2.175.000	100,00
60	Provisión y colocación de letras corpóreas retroiluminadas y Logo Institucional, según diseño	un	1,00	26.100.000	26.100.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
	Remocion de							0,0				
61	Remocion de mamposteria.	m2	28,00	13.050	365.400	14,0	0,0	14,0	182.700	0	182.700	50,00
62	Remocion de revestimiento	m2	75,00	13.050	978.750	40,0	0,0	40,0	522.000	0	522.000	53,33
63	Remocion de piso	m2	35,00	17.400	609.000	18,0	0,0	18,0	313.200	0	313.200	51,43
64	Inodoro	und	5,00	26.100	130.500	3,0	0,0	3,0	78.300	0	78.300	60,00
65	Lavamanos	und	5,00	26.100	130.500	3,0	0,0	3,0	78.300	0	78.300	60,00
66	Mesada de granito	und	3,00	60.900	182.700	2,0	0,0	2,0	121.800	0	121.800	66,67
67	Remocion Inst. Sanitaria	Gl.	1,00	304.500	304.500	0,5	0,0	0,5	152.250	0	152.250	50,00
68	Remocion Inst. Electrica	Gl.	1,00	522.000	522.000	0,5	0,0	0,5	261.000	0	261.000	50,00
69	Revoque hidrófugo en paredes dañadas	m2	85,00	22.620	1.922.700	0,0	40,0	40,0	0	904.800	904.800	47,06
70	Contrapiso de cascotes 0,10 para piso	m2	50,00	39.150	1.957.500	0,0	18,0	18,0	0	704.700	704.700	36,00
71	Carpeta para piso cerámico	m2	50,00	23.329	1.166.450	0,0	18,0	18,0	0	419.922	419.922	36,00

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Carlos Gómez Ortiz
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portu

ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - PERIODO 12/01/2026 AL 12/02/2026

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
72	Provisión y colocación de piso cerámico antideslizante	m2	50,00	34.539	1.726.950	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
73	Provisión y colocación de mesa de granito con pollera y zócalo. Incluye 2 bachas de losa, soporte metálico, sopapas, todos los accesorios.	m2	4,00	696.000	2.784.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
74	Provisión y colocación de azulejo cerámico. Altura: 3,00m	m2	120,00	66.990	8.038.800	0,0	40,0	40,0	0	2.679.600	2.679.600	33,33
75	Provisión y colocación de guarda decorativa perimetral. Altura 1,50m	ml	40,00	41.760	1.670.400	0,0	20,0	20,0	0	835.200	835.200	50,00
76	Envarillado de mamposterías 2Φ 8mm	ml	3,00	17.357	52.071	0,0	1,5	1,5	0	26.036	26.036	50,00
77	Provisión y colocación de mamparas divisorias con planchas de granito para boxes. H=3,00m.	m2	42,00	609.000	25.578.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
78	Provisión y colocación de puertas de vidrios templados con arenado de 10mm para boxes 0,70 m x 1,80m. Incluye bisagras, herrajes tiradores y pasadores metàlicos.	un	3,00	739.500	2.218.500	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
79	Provisión y colocación de puertas de vidrios templados con arenado de 10mm para boxes 0,90 m x 1,80m. Incluye bisagras, herrajes tiradores y pasadores metàlicos.	un	2,00	739.500	1.479.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
80	Provisión y colocación de ventanas1,40 x 0,60m con vidrios templados de 6mm fijas y corredizas. Incluye estructura de soporte, carpintería de aluminio, herrajes, cerraduras con llaves y elementos de fijación.	un	2,00	304.500	609.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
81	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,90 m x 2,10m. Incluye marco, contramarco de yvyra pytã, herrajes y cerraduras.	un	2,00	739.500	1.479.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
82	Instalación y alimentación de cañerías de agua corriente	Gl.	1,00	330.600	330.600	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
83	Instalación de cañerías de desague cloacal	Gl.	1,00	330.600	330.600	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
84	Provisión y colocación de inodoros con cisterna baja. Incluye todos los accesorios y tapa acolchada.	un	5,00	1.479.000	7.395.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
85	Provisión y colocación de inodoros para discapacitadoscon cisterna baja. Incluye todos los accesorios y tapa acolchada.	un	2,00	1.914.000	3.828.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
86	Provisión y colocación de mingitorios. Incluye todos los accesorios.	un	2,00	391.500	783.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
87	Provisión y colocación de llave de paso cromada de 1/2''	un	3,00	73.950	221.850	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
88	Provisión y colocación de canilla cromada para lavatorios en mesada.	un	5,00	130.500	652.500	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
89	Provisión y colocación de llave de paso cromada de 1/2'' para mingitorio	un	1,00	73.950	73.950	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
90	Provisión de rejilla de piso sifonada con tapa metálica.	un	3,00	104.400	313.200	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
91	Provisión y colocación de jabonera cromada	un	5,00	34.800	174.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
92	Provisión y colocación de porta papel higiénico cromado	un	5,00	34.800	174.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
93	Provisión y colocación de porta toalla cromado	un	3,00	34.800	104.400	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
94	Provisión y colocación de perchero cromado para carteras	un	4,00	34.800	139.200	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
95	Dispensador para jabones líquidos. Incluye el detergente para manos	un	5,00	217.500	1.087.500	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
96	Dispensador para papel higienico. Incluye rollo para papel higiénico	un	6,00	217.500	1.305.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
97	Provisión y colocación de espejo. L= 1,50m x H= 0,95m. con base de melamina (1,70m x 1,05m.). Incluye elementos de fijación	un	2,00	435.000	870.000	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
98	Provisión y colocación de espejo. L= 1,20m x H= 0,95m. con base de melamina (1,70m x 1,05m.). Incluye elementos de fijación	un	1,00	66.990	66.990	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
99	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	2.610.000	2.610.000	0,4	0,2	0,6	1.044.000	522.000	1.566.000	60,00
100	Remoción de pisos existentes	m2	65,00	17.400	1.131.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
101	Remocion de canaletas externas existentes.	ml	10,00	13.050	130.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
102	Remoción de Puertas	und	12,00	20.010	240.120	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
103	Remocion de mampostería.	m2	40,00	15.660	626.400	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
104	Remocion de Ventana 0,80 x 0,60	und	3,00	69.600	208.800	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
105	Remocion de revestimiento	m2	166,40	13.050	2.171.520	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
106	Inodoro	und	9,00	26.100	234.900	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
107	Lavamanos	und	7,00	26.100	182.700	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
108	Remocion Inst. Sanitaria	Gl.	1,00	304.500	304.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
109	Remocion Inst, Electrica	Gl.	1,00	522.000	522.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
110	Mingitorios	und	6,00	26.100	156.600	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Carlos Gomez Ortiz
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portua

ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - PERIODO 12/01/2026 AL 12/02/2026						
						CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
111	Reparacion de techo ceramico	m2	20,00	174.000	3.480.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
112	Mantenimiento de canaleta y bajadas pluviales existentes, Incluye destranque, limpieza, reparación de sectores dañados y pintura antióxido.	ml	15,00	21.750	326.250	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
113	Revoque hidrófugo en paredes dañadas	m2	170,00	30.450	5.176.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
114	Contrapiso de cascotes 0,10 para piso	m2	70,00	39.150	2.740.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
115	Carpeta para piso cerámico	m2	70,00	23.329	1.633.030	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
116	Provisión y colocación de piso cerámico antideslizante	m2	70,00	34.539	2.417.730	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
117	Provisión y colocación de piso granítico antideslizante 0,40 m x 0,40 m	m2	30,00	81.563	2.446.890	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
118	Rampa para discapacitado	m2	6,00	180.960	1.085.760	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
119	Provisión y colocación de mesa de granito con pollera y zócalo. Incluye 2 bachas de losa, soporte metálico, sopapas, todos los accesorios.	m2	5,50	696.000	3.828.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
120	Provisión y colocación de azulejo cerámico. Altura:2,20m	m2	140,00	66.990	9.378.600	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
121	Provisión y colocación de guarda decorativa perimetral. Altura 1.50m	ml	65,00	46.980	3.053.700	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
122	Envarillado de mamposterías 2Φ 8mm	ml	15,00	19.526	292.890	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
123	Provisión y colocación de mamparas divisorias con planchas de granito para boxes. H=3,00m.	m2	80,00	609.000	48.720.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
124	Provisión y colocación de puertas de vidrios templados con arenado de 10mm para boxes 0,70 m x 1,80m. Incluye bisagras, herrajes tiradores y pasadores metàlicos.	un	9,00	739.500	6.655.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
125	Provisión y colocación de puertas de vidrios templados con arenado de 10mm para boxes 0,90 m x 1,80m. Incluye bisagras, herrajes tiradores y pasadores metàlicos.	un	2,00	739.500	1.479.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
126	Provisión y colocación de ventanas1,00 x 0,60m con vidrios templados de 6mm fijas y corredizas. Incluye estructura de soporte, carpintería de aluminio, herrajes, cerraduras con llaves y elementos de fijación.	un	8,00	304.500	2.436.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
127	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,90 m x 2,10m. Incluye marco, contramarco de yvyra pytã, herrajes y cerraduras.	un	4,00	739.500	2.958.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
128	Instalación y alimentación de cañerías de agua corriente	Gl.	1,00	330.600	330.600	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
129	Instalación de cañerías de desague cloacal	Gl.	1,00	330.600	330.600	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
130	Provisión y colocación de inodoros con cisterna baja. Incluye todos los accesorios y tapa acolchada.	un	9,00	1.479.000	13.311.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
131	Provisión y colocación de inodoros para discapacitadoscon cisterna baja. Incluye todos los accesorios y tapa acolchada.	un	2,00	1.914.000	3.828.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
132	Provisión y colocación de mingitorios. Incluye todos los accesorios.	un	5,00	391.500	1.957.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
133	Provisión y colocación de llave de paso cromada de 1/2´´	un	6,00	83.194	499.164	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
134	Provisión y colocación de canilla cromada para lavatorios en mesada.	un	10,00	130.500	1.305.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
135	Provisión y colocación de llave de paso cromada de 1/2´´ para mingitorio	un	2,00	83.194	166.388	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
136	Provisión de rejilla de piso sifonada con tapa metálica.	un	2,00	117.450	234.900	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
137	Provisión y colocación de jabonera cromada	un	4,00	39.150	156.600	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
138	Provisión y colocación de porta papel higiénico cromado	un	11,00	39.150	430.650	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
139	Provisión y colocación de porta toalla cromado	un	4,00	39.150	156.600	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
140	Provisión y colocación de perchero cromado para carteras	un	8,00	39.150	313.200	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
141	Dispensador para jabones líquidos. Incluye el detergente para manos	un	10,00	217.500	2.175.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
142	Dispensador para papel higienico. Incluye rollo para papel higiénico	un	11,00	217.500	2.392.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
143	Provisión y colocación de espejo. L= 2,50m x H= 0,95m. con base de melamina (1,70m x 1,05m.). Incluye elementos de fijación	un	2,00	435.000	870.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
144	Provisión y colocación de espejo. L= 1,30m x H= 0,95m. con base de melamina (1,70m x 1,05m.). Incluye elementos de fijación	un	2,00	348.000	696.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
145	Circuito de tomacorriente con puesta a tierra (Incluye remoción de electroducto caño corrugado en mamposteria, revoque, placa ,toma , electroducto, cableado desde tablero hasta el tomacorriente)	un	8,00	139.200	1.113.600	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Carlos Gómez Ortiz
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portu

ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - PERIODO 12/01/2026 AL 12/02/2026

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
146	Circuito de luces (Fluorescente led, equipo, interruptor de luz, Cableado desde el tablero hasta el artefacto y interruptor de luz)	un	27,00	139.200	3.758.400	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
147	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	1.305.000	1.305.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
148	Cimiento Piedra Bruta Colocada	m3	16,00	391.500	6.264.000	0,0	10,0	10	0	3.915.000	3.915.000	62,50
149	Mamposteria de Nivelacion 0,30	m2	13,50	130.500	1.761.750	0,0	5,0	5	0	652.500	652.500	37,04
150	Aislación horizontal asfáltica en "U"	ml	45,00	19.575	880.875	0,0	20,0	20	0	391.500	391.500	44,44
151	Techo con chapas termoacústicas trapezoidales galvanizadas pre pintadas, color a definir, núcleo de poliuretano expandido, fijado con tornillos autoroscantes. Superficie interior acanalada, superficie interior lisa. Vigas y correas en perfil C con terminación pintura base epoxi	m2	140,00	272.340	38.127.600	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
152	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillos comunes.	m2	115,00	79.170	9.104.550	0,0	15,0	15	0	1.187.550	1.187.550	13,04
153	Revoque en paredes	m2	230,00	25.448	5.853.040	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
154	Contrapiso de cascotes cerámicos	m2	90,00	44.044	3.963.960	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
155	Carpeta para piso cerámico	m2	90,00	26.245	2.362.050	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
156	Provisión y colocación de piso cerámico antideslizante	m2	60,00	75.364	4.521.840	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
157	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	35,00	24.469	856.415	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
158	Provisión y colocación de piso granítico antideslizante 0,40 m x 0,40 m. Incluye lecherada en sectores con desperfectos o pendiente. En guarda obra y espacio abierto.	m2	30,00	91.758	2.752.740	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
159	Canaleta y bajadas pluviales,	ml	4,00	146.813	587.252	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
160	Provisión y colocación de mesa de granito con pollera y zócalo. Incluye 1 bachas de acero inoxidable, soporte metálico, sopapas, todos los accesorios.	m2	4,50	696.000	3.132.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
161	Provisión y colocación de azulejo cerámico. Altura: 0,60m	m2	3,50	75.364	263.774	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
162	Provisión y colocación de guarda decorativa perimetral. Altura 1,20m	ml	6,00	46.980	281.880	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
163	Envarillado de mamposterias 2Φ 8mm	ml	12,00	19.526	234.312	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
164	Provisión y colocación de ventanas 1,60 x 1,10 m con vidrios templados de 8mm fijas y corredizas. Incluye estructura de soporte, carpintería de aluminio, herrajes, y elementos de fijación. Según diseño	un	1,00	783.000	783.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
165	Provisión y colocación de paños fijo de vidrios templados de 10mm, Incluye estructura de soporte de aluminio, carpinteria de aluminio y elementos de fijación. Accesos	m2	75,00	656.820	49.261.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
166	"Provisión y colocación de Puertas de 1,80x2,10m con vidrios templados de 10mm con frenos por cada aberturas, bisagras, herrajes, manijones metálicos, cerraduras con llaves y elementos de fijación. Igual al existente	un	3,00	1.653.000	4.959.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
167	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,80 m x 2,10m. Incluye marco, contramarco de yvyra pytã, herrajes y cerraduras.	un	4,00	739.500	2.958.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
168	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,90 m x 2,10m. Incluye marco, contramarco de yvyra pytã, herrajes y cerraduras.	un	2,00	739.500	1.479.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
169	Instalación y alimentación de cañerías de agua corriente	Gl.	1,00	330.600	330.600	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
170	Instalación de cañerías de desague cloacal	Gl.	1,00	330.600	330.600	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
171	Provisión y colocación de llave de paso cromada de 1/2''	un	1,00	83.194	83.194	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
172	Provisión de rejilla de piso sifonada con tapa metálica.	un	1,00	117.450	117.450	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
173	Provisión y colocación de canilla cromada para cocina en mesada.	un	1,00	146.813	146.813	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
174	Provisión y colocación de desengrasador	un	1,00	141.919	141.919	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
175	Circuito de tomacorriente con puesta a tierra (Incluye remoción de electroducto caño corrugado en mamposteria, revoque, placa ,toma , electroducto, cableado desde tablero hasta el tomacorriente)	un	20,00	95.700	1.914.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
176	Circuito de luces (Fluorescente led, equipo, interruptor de luz, Cableado desde el tablero hasta el artefacto y interruptor de luz)	un	30,00	117.450	3.523.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
177	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	2.610.000	2.610.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Carlos Gómez Ortiz
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portu...

ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - PERIODO 12/01/2026 AL 12/02/2026

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
178	Cimiento Piedra Bruta Colocada	m3	4,00	391.500	1.566.000	0,0	4,0	4	0	1.566.000	1.566.000	100,00
179	Mamposteria de Nivelacion 0,30	m2	6,00	146.813	880.878	0,0	6,0	6	0	880.878	880.878	100,00
180	Aislación horizontal asfáltica en "U"	ml	10,00	19.575	195.750	0,0	10,0	10	0	195.750	195.750	100,00
181	Techo con chapas termoacústicas trapezoidales galvanizadas pre pintadas, color a definir, núcleo de poliuretano expandido, fijado con tornillos autoroscantes. Superficie interior acanalada, superficie interior lisa. Vigas y correas en perfil C con terminación pintura base epoxi	m2	13,50	295.800	3.993.300	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
182	Aislación de techo con membrana	m2	13,50	55.397	747.860	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
183	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillos comunes. Incluye cierre de vanos	m2	30,00	89.066	2.671.980	0,0	28,0	28	0	2.493.848	2.493.848	93,33
184	Revoque en paredes	m2	60,00	34.256	2.055.360	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
185	Contrapiso de cascotes cerámicos	m2	6,00	44.044	264.264	0,0	6,0	6	0	264.264	264.264	100,00
186	Carpeta para piso cerámico	m2	6,00	26.245	157.470	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
187	Provisión y colocación de piso cerámico antideslizante	m2	6,00	75.364	452.184	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
188	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	10,00	24.469	244.690	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
189	Provisión y colocación de piso granítico antideslizante 0,40 m x 0,40 m. Incluye lecherada en sectores con desperfectos o pendiente. En guarda obra y espacio abierto.	m2	10,00	91.758	917.580	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
190	Canaleta y bajadas pluviales, Incluye pintura antióxido. Sector estacionamiento	ml	3,00	146.813	440.439	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
191	Provisión y colocación de ventana corrediza de vidrio templado de 8mm color con carpintería de aluminio. Incluye cerradura, y todos los accesorios de fijación y funcionamiento. Dimensiones: 1,20m x 1,10m	un	2,00	321.900	643.800	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
192	Provisión y colocación de Puerta metalica de abrir. Incluye cerradura, y todos los accesorios de fijación y funcionamiento Dimensiones: 0,80m x 2,10m	un	1,00	565.500	565.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
193	Pintura de paredes interior - exteriores al látex con enduído.	m2	60,00	31.320	1.879.200	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
194	Pintura de puerta de metalica al esmalte sintético	m2	5,00	25.448	127.240	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
195	Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintético	ml	3,00	21.533	64.599	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
196	Bocas de tomacorrientes con puesta a tierra (Incluye remoción de electroducto caño corrugado en mamposteria, revoque, placa ,toma , electroducto, cableado desde tablero hasta el tomacorriente)	un	5,00	165.300	826.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
197	Bocas de luces (Fluorescente led, equipo, interruptor de luz, Cableado desde el tablero hasta el artefacto y interruptor de luz)	un	5,00	208.800	1.044.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
198	Boca de aire acondicionado con puesta a tierra (incluye cableado, electroducto y Interruptor termomagnético)	un	1,00	304.500	304.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
199	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	2.610.000	2.610.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
200	Cimiento Piedra Bruta Colocada	m3	4,00	391.500	1.566.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
201	Mamposteria de Nivelacion 0,30	m2	6,00	146.813	880.878	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
202	Aislación horizontal asfáltica en "U"	ml	10,00	19.575	195.750	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
203	Techo con chapas termoacústicas trapezoidales galvanizadas pre pintadas, color a definir, núcleo de poliuretano expandido, fijado con tornillos autoroscantes. Superficie interior acanalada, superficie interior lisa. Vigas y correas en perfil C con terminación pintura base epoxi	m2	13,50	332.775	4.492.463	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
204	Aislación de techo con membrana	m2	13,50	55.400	747.900	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
205	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillos comunes. Incluye cierre de vanos	m2	30,00	89.066	2.671.980	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
206	Revoque en paredes	m2	60,00	34.256	2.055.360	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
207	Contrapiso de cascotes cerámicos	m2	6,00	44.044	264.264	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
208	Carpeta para piso cerámico	m2	6,00	26.245	157.470	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
209	Provisión y colocación de piso cerámico antideslizante	m2	6,00	75.364	452.184	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Carlos Gómez Ortiz
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Port...
ANNP

ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - PERIODO 12/01/2026 AL 12/02/2026

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
210	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	10,00	24.469	244.690	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
211	Provisión y colocación de piso granítico antideslizante 0,40 m x 0,40 m. Incluye lecherada en sectores con desperfectos o pendiente. En guarda obra y espacio abierto.	m2	10,00	91.758	917.580	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
212	Canaleta y bajadas pluviales, Incluye pintura antióxido. Sector estacionamiento	ml	3,00	146.813	440.439	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
213	Provisión y colocación de ventana corrediza de vidrio templado de 8mm color con carpintería de aluminio. Incluye cerradura, y todos los accesorios de fijación y funcionamiento. Dimensiones: 1,20m x 1,10m	un	2,00	321.900	643.800	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
214	Provisión y colocación de Puerta metalica de abrir. Incluye cerradura, y todos los accesorios de fijación y funcionamiento Dimensiones: 0,80m x 2,10m	un	1,00	565.500	565.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
215	Pintura de paredes interior - exteriores al látex con enduído.	m2	60,00	31.320	1.879.200	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
216	Pintura de puerta de metalica al esmalte sintético	m2	5,00	25.448	127.240	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
217	Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintético	ml	3,00	21.533	64.599	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
218	Bocas de tomacorrientes con puesta a tierra (Incluye remoción de electroducto caño corrugado en mamposteria, revoque, placa ,toma , electroducto, cableado desde tablero hasta el tomacorriente)	un	5,00	165.300	826.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
219	Bocas de luces (Fluorescente led, equipo, interruptor de luz, Cableado desde el tablero hasta el artefacto y interruptor de luz)	un	5,00	208.800	1.044.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
220	Boca de aire acondicionado con puesta a tierra (incluye cableado, electroducto y Interruptor termomagnético)	un	1,00	304.500	304.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
221	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	2.610.000	2.610.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
222	Sistema de puesta a tierra con 3 jabalina de cobre 3/4" X 3 metros, con cable cobre desnudo de 35 milímetros y soldadura exotérmica y registro de inspección	un	1,00	2.175.000	2.175.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
223	Artefacto de iluminación 400w 32000 lumenes como mínimo, temperatura de color 6500k como mínimo (Incluye soporte en general)	un	12,00	826.500	9.918.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
224	Caño pead de 4"	un	390,00	14.681	5.725.590	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
225	Provisión e instalación de extensión de línea 4x16 tipo nyy	un	140,00	58.725	8.221.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
226	Provisión e instalación de extensión de línea 4x10 tipo nyy	un	90,00	53.831	4.844.790	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
227	Provisión e instalación de extensión de línea 4mm2 tipo nyy	un	40,00	53.831	2.153.240	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
228	Registro baja tensión según norma ANDE	un	7,00	391.500	2.740.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
229	Caño zincado 3/4x3 metros	un	5,00	97.875	489.375	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
230	Curva caño zincado 3/4	un	5,00	97.875	489.375	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
231	Gabinete Metal Exterior 023x023x015 centímetros con barras R+N+T-Para poste lado sur (Incluye placa de montaje, soporte, terminal de cable y aislante)	un	4,00	391.500	1.566.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
232	Interruptor termomagnetico 1p 16Amper	un	9,00	107.663	968.967	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
233	Contactor 32A, bobina 220v (Incluye terminal de cable y aislante)	un	3,00	382.800	1.148.400	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
234	Fotocélula con base de 10A 220V (Incluye terminal de cable y aislante)	un	3,00	68.513	205.539	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
235	Gabinete externo metálico 1000x800x300 milímetros con placa de montaje y barras de cobre rst+n+t	un	1,00	1.740.000	1.740.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
236	Provisión y colocación de ventana corrediza de vidrio templado de 8mm color con carpintería de aluminio. Incluye cerradura, y todos los accesorios de fijación y funcionamiento. Dimensiones: 1,35m x 1,60m	un	2,00	1.044.000	2.088.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
237	"Provisión y colocación de Puerta de 0,90x2,55m con vidrios templados de 10mm con frenos por cada aberturas, bisagras, herrajes, manijones metálicos, cerraduras con llaves y elementos de fijación.	un	1,00	1.783.500	1.783.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
238	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	2.610.000	2.610.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
239	Demolición con recuperación de tejido de alambre con postes metálicos.	ml	40,00	19.819	792.760	40,0	0,0	40,0	792.760	0	792.760	100,00

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Carlos Gómez Ortiz
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Puertos Portu

ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - PERIODO 12/01/2026 AL 12/02/2026

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
240	Demolición de mampostería de nivelación de 0.30m para cimientación de pilar.	m2	65,00	20.613	1.339.845	65,0	0,0	65,0	1.339.845	0	1.339.845	100,00
241	Demolición de cimiento de piedra bruta existente.	m3	2,00	34.256	68.512	2,0	0,0	2,0	68.512	0	68.512	100,00
242	Viga de fundación de H° A°, 4 Φ 10mm con estribos Φ 6mm cada 15 cm. D= 0,13 x 0,20 m, .	m3	1,50	1.550.340	2.325.510	0,5	1,0	1,5	775.170	1.550.340	2.325.510	100,00
243	Construcción de dado de H° de 0,40 x 0,40 x 0,60 m, para fijación de los pilares de H° A° Incluye excavación	m3	2,00	698.088	1.396.176	0,6	1,4	2,0	418.853	977.323	1.396.176	100,00
244	Construcción de pilares de H° A°, 4 Φ 12mm con estribos Φ 6mm cada 15 cm. D= 0,15 x 0,15 m, H= 2,00 m,Terminacion con ladrillos prensados de 0,15m.	ml	40,00	440.438	17.617.520	10,0	30,0	40,0	4.404.380	13.213.140	17.617.520	100,00
245	Mamposteria de ladrillos comunes de 0.15 m, h=2,00m (para muralla)	m2	80,00	96.165	7.693.200	20,0	30,0	50,0	1.923.300	2.884.950	4.808.250	62,50
246	Aislación horizontal asfáltica en "U"	m2	15,00	20.375	305.625	5,0	10,0	15,0	101.875	203.750	305.625	100,00
247	Envarillado de mampostería 1Φ 8mm c/ 0.50m	ml	40,00	16.808	672.320	10,0	30,0	40,0	168.080	504.240	672.320	100,00
248	Revoque de paredes con hidrófugo. fratachado y filtrado	m2	400,00	35.587	14.234.800	0,0	50,0	50,0	0	1.779.350	1.779.350	12,50
249	Pintura de paredes al latex Exterior sin enduido	m2	400,00	24.469	9.787.600	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
250	Construcción de basamento de contención de piedra de 45m de largo, ancho=50cm, altura variable= 50cm. Incluye excavación	m3	5,00	317.115	1.585.575	5,0	0,0	5,0	1.585.575	0	1.585.575	100,00
251	Revoque hidrófugo (incluye salpicado 1:3) del basamento existente de contención de piedra a la vista, altura variable= 50cm.	m2	150,00	36.072	5.410.800	100,0	50,0	150,0	3.607.200	1.803.600	5.410.800	100,00
252	Provisión y colocación de postes de caño metálico de 100mmx100mm, pared 2mm.H=2,00m, cargados en su interior con H°. separados cada 3,00m y cimentados con dados de H° de 40x40x60cm dentro del basamento de contención existente	un	30,00	366.444	10.993.320	30,0	0,0	30,0	10.993.320	0	10.993.320	100,00
253	Cercado metálico perimetral con bastidores en perfil L de 2" de h= 1,40m y malla de alambre electrosoldada con abertura de 2" x 3" espesor 2,5mm.	ml	85,00	366.444	31.147.740	0,0	80,0	80,0	0	29.315.520	29.315.520	94,12
254	Pintura de basamento de contención al latex con enduído	m2	150,00	23.819	3.572.850	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
255	Pinturas de postes metálicos al esmalte sintético, previa pintura antióxido	m2	25,00	24.524	613.100	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
256	Pinturas de bastidores metálicos y malla electrosoldada al esmalte sintético, previa pintura antióxido	m2	170,00	23.819	4.049.230	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,00
257	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	2.610.000	2.610.000	0,5	0,2	0,7	1.305.000	522.000	1.827.000	70,00
258	Reparacion de techo metalico	m2	300,00	174.000	52.200.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
259	Remocion de cielorraso de PVC	m2	200,00	26.100	5.220.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
260	Remocion de Puertas	und	20,00	26.100	522.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
261	Remocion de Ventanas	und	16,00	52.200	835.200	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
262	Remocion de revoque dañado en paredes	m2	500,00	13.050	6.525.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
263	Remocion Inst, Electrica	Gl.	1,00	522.000	522.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
264	Revoque 1 capa, 1,5 cm con hidrófugo interior y exterior	m2	800,00	31.077	24.861.600	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
265	Contrapiso de cascotes cerámicos 10 cm	m2	400,00	42.282	16.912.800	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
266	Carpeta para piso cerámico	m2	400,00	17.758	7.103.200	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
267	Piso cerámico esmaltado	m2	400,00	60.181	24.072.400	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
268	Zócalo cerámico esmaltado	ml	150,00	26.497	3.974.550	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
269	Azulejo cerámico	m2	120,00	54.050	6.486.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
270	Guarda decorativa cerámica	ml	50,00	19.732	986.600	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
271	Guarda obra perimetral con baldosones de hormigón de 40x40 cm. Incluye contrapiso y cordon de hormigón	m2	130,00	77.517	10.077.210	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
272	Pintura interior al látex con enduído	m2	800,00	26.779	21.423.200	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
273	Pintura exterior texturada + tratamiento final	m2	300,00	35.235	10.570.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
274	Reparación de techo de losa, incluye aislación	m2	300,00	73.950	22.185.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Carlos Gómez Ortiz
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Pert

ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - PERIODO 12/01/2026 AL 12/02/2026

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
275	Provisión y colocación de ventanas 1,50 x 1,50 m con vidrios templados de 8mm fijas y corredizas. Incluye estructura de soporte, carpintería de aluminio, herrajes, y elementos de fijación. Según diseño	un	5,00	739.500	3.697.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
276	Provisión y colocación de ventanas 1,00 x 1,50 m con vidrios templados de 8mm fijas y corredizas. Incluye estructura de soporte, carpintería de aluminio, herrajes, y elementos de fijación. Según diseño	un	12,00	652.500	7.830.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
277	Provisión y colocación de paños fijo de vidrios templados de 10mm, Incluye estructura de soporte de aluminio, carpintería de aluminio y elementos de fijación. Accesos	m2	15,00	713.400	10.701.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
278	"Provisión y colocación de Puertas de 1,80x2,10m con vidrios templados de 10mm con frenos por cada aberturas, bisagras, herrajes, manijones metálicos, cerraduras con llaves y elementos de fijación. Igual al existente	un	6,00	1.392.000	8.352.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
279	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,80 m x 2,10m. Incluye marco, contramarco de yvyra pytã, herrajes y cerraduras.	un	20,00	739.500	14.790.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
280	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,90 m x 2,10m. Incluye marco, contramarco de yvyra pytã, herrajes y cerraduras.	un	9,00	739.500	6.655.500	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
281	Provisión y colocación de pasto alemán en panes. Incluye abono	m2	800,00	21.750	17.400.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
282	Provisión y colocación de plantas ornamentales en canteros, previa remoción de plantas existentes según indicación de la fiscalización. Incluye abono	un	200,00	26.100	5.220.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
283	Provisión y colocación de plantas ornamentales incluyendo piedras de canto rodado, piedra negras y blancas	m2	200,00	69.600	13.920.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
284	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	3.480.000	3.480.000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00
				PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) G.-	2.232.211.860	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) G.-			133.492.376	168.622.634	302.115.010	14%

TOTALES DE LA OBRA	2.232.211.860		168.622.634

DEDUCCIONES A LA FECHA	CUENTA	HASTA CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL A LA FECHA
Devolución Anticipo	0		33.724.527	33.724.527
Para Fondo de Reparo compensado con Póliza Nro1505000170 de Royal Seguros S.A.	0		-	-
Total deducciones			**33.724.527**	**33.724.527**
Importe Bruto a Pagar			**134.898.107**	
Multas			-	
Importe Neto a Pagar s/el presente Certificado			**134.898.107**	

SON GUARANIES: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE .

ING. ANTONIO R. CABRERA BURGOS
CONTRATISTA

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

ARQ. CARLOS D. GOMEZ ORTIZ
FISCAL DE OBRAS

Carlos Gómez Ortiz
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuar...
ANNP