CONSTRUMAQ SUR S.R.L

00037613

CONSTRUMAQ SUR S.R.L.

RUC: 80082776-7

Encarnación, 3 de junio de 2020.-

DON FRANCISCO JAVIER PEREIRA
Intendente Municipal
Distrito de Cambyretá

Presente.

Por este medio de dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda en referencia al Contrato N° 14/2019, "Construcción de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la calle 2 de febrero y Tarumá del Barrio San Juan" para presentarle el Certificado de Avance de Obra N° 01, cuyo monto asciende a la suma de **Gs. 113.498.057 (Ciento trece millones cuatrocientos noventa y ocho mil cincuenta y siete guaranies).**

Aprovecho también la ocasión para solicitarle el desembolso financiero del mismo.

Sin otro en particular me despido muy atentamente.

Sra. Maria de Lourdes Duarte

CONSTRUMAQ SUR S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Recibido en secretaria general hoy 03
de Junio de 2020
siendo las 07 horas 40
Carmen Paniagua
Recepción
Municipalidad de Cambyretá

Cel: (0981) 104390
EMAIL: contacto@construmaqsursrl.com.py
Ruta 1 km 8
San Juan del Paraná - Paraguay

Escaneado con CamScanner

Contratante: Municipalidad de Cambyretá.

Contratista:Construmaq Sur SRL

N° Contrato: 14/2020

Nombre del Contrato: Construccion de pavimento tipo empedrado con cordon cuneta en la calle 2 de febrero y taruma del Barrio San Juan

CERTIFICADO DE OBRA N° 01

Fecha : 03/06/2020

Fecha de inicio : 27/04/2020

Plazo Inicial: 120 dias

Días transcurridos: 37

Días de lluvia: 0 dias (hasta el mes de abril)

Multas por día de atraso: 0,5% del monto contractual

Fecha Recep. Prov.: ---

CONSTRUMAQ SUR S.R.L

N°	Descripción	U.M.	SEGÚN CONTRATO			CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS (Gs.)			% DE EVOLUCIÓN
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	Construcción de empedrado											
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Unidad Medida Global	1	1.501.500	1.501.500	-	1,00	1,00	-	1.501.500	1.501.500	100%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	3.476	31.676	110.105.776	-	390,00	390,00	-	12.353.640	12.353.640	11%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	939	92.556	86.910.084	-	939,00	939,00	-	86.910.084	86.910.084	100%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	61	299.425	18.264.925	-	61,00	61,00	-	18.264.925	18.264.925	100%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	8,7	50.746	441.490	-	8,70	8,70	-	441.490	441.490	100%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	Metro lineal	939	3.639	3.417.021	-	-	-	-	-	-	0%
1.7	Cernidura de piedra.	Metros cuadrados	3476	1.032	3.587.232	-	-	-	-	-	-	0%
1.8	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	6	580.721	3.484.326	-	-	-	-	-	-	0%
1.9	Limpieza final de obra.	Unidad Medida Global	1	1.399.681	1.399.681	-	-	-	-	-	-	0%
	TOTAL				229.112.035			BRUTO	-	119.471.639	119.471.639	52,15%
								FONDO DE REPARO 5%	-	5.973.582	5.973.582	
								NETO A COBRAR	-	113.498.057	113.498.057	

Son guaraníes: *CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE .----------*

Municipalidad de Cambyretá - Dirección de Obras y Proyectos - Itapúa Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Sra. María de Lourdes Duarte

CONSTRUMAQ SUR S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Escaneado con CamScanner

Lote 4034832205 , Cons.: 1

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION **NUMERO** 42796990788

FECHA 29/04/2020

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80082776
DV	7

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

CONSTRUMAQ SUR S.R.L

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 28/07/2020

NÚMERO DE CONTROL : 9053092A

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180082776905309 2A

Escaneado con CamScanner