CERTIFICADO Nº 2

LPN Nº 09/20 – CONTRATO Nº 10/2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON, CANALIZACIONES Y ENTUBAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM 2021

OBRA: **LOTE 24: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**

UBICACIÓN: **BARRIO SAN JOSE - FRACCION VILLARRICA - TRAMO 1.-**

FECHA: 23/07/2021

			ADJUDICADO			CERT.1	RUBROS NO EJECUT. NO COBRA		CERTIFICADO Nº 2		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Marcación y replanteo	m2	4.408,00	2.493	10.989.144	1.649,00	117,00	291.681	2.642,00	6.586.506	0,00
2	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metalica e impresión digital	Un	1,00	792.000	792.000	0,00	0,00	0	1,00	792.000	0,00
3	destronque de arbol mediano	Un	1,00	278.667	278.667	0,00	0,00	0	1,00	278.667	0,00
4	Preparación de terreno, estudio de plano altimétrico, relleno tierra colorada, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref. y construcción de empedrado sobre tierra colorada, incluye pintura de cordones a cal	m2	4.408,00	51.920	228.863.360	1.649,00	117,00	6.074.640	2.642,00	137.172.640	0,00
5	Triturada sexta	m3	44,08	108.533	4.784.135	0,00	11,70	1.269.836	32,38	3.514.299	0,00
6	Servicio de limpieza general de la construcción	Gl	1,00	880.000	880.000	0,00	0,00	0	1,00	880.000	0,00
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					246.587.306			7.636.157		149.224.112	

OBSERVACION: RUBROS NO EJECUTADOS, LA CONTRATISTA NO COBRA, POR VALOR DE Gs. 7.636.157.----

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2		149.224.112	61%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	=(+7.636.157 + 149.224.112)*20/100	-31.372.054	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%		-7.461.206	
MONTO NETO A PERCIBIR		110.390.852	

Son Guaraníes: CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. RAQUELINA REINOSO
Fiscal de Obra
Arq. Raquelina Reinoso
Reg. Nº 1.833

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipalidad
CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

MARIA ANA CONSTRUCCIONES
Ana María Alfonso Riveros
Contratista

María Ana Construcciones
Fátima Telef: (061) 503 199
Ciudad del Este
RUC: 945999-5

DESGLOSE DE RETENCIONES CAUCIONALES 5%	
Certificado Nº 1	4.486.352
Certificado Nº 2	7.461.206
TOTAL MONTO - RETENCION CAUC.	11.947.558