GOBERNACIÓN DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERÓN

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

CONTRATO: **N° 31/2020 (LOTE N°1 LNP SBE N°01/2020) – AMPLIACIONES EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO "CONSTRUCCIONES EN DEPARTAMENTO DE BOQUERON -plurianual 2020-2021 Gobernación de Boquerón".**

CONTRATISTA: MANCUSO Y CIA S.RL.

UBICACIÓN: VILLA CHOFERES DEL CHACO

MONTO DE LA OBRA LOTE N°1: Gs 2.911.000.000.-

MONTO DE LA OBRA LOTE N°2 RED OXIGENO Y VACIO: Gs 378.000.000.-

MONTO DE LA OBRA LOTE N°3 EXTRACCION DE AIRE: Gs 54.600.000.-

FECHA: 11 de junio de 2.021

Siendo las 10:00 Hs del día 11 de junio de 2021, se reúnen las siguientes personas: por una parte el **Sr. Claudio Cabral**, representante legal del CONTRATISTA **MANCUSO Y CIA S.RL** y el **Arq. Freddy León**, Fiscal de Obras de la Gobernación de Boquerón, por la CONTRATANTE, con el objeto de realizar la RECEPCIÓN PROVISORIA de la Obra, de acuerdo a los Planos, la planilla de Obras y las Especificaciones Técnicas.

La Contratante tiene las siguientes observaciones:

AMPLIACIONES EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO.

- Ajuste de cielo raso de cenefas bloques nuevos.
- Mejorar terminaciones de silicona en aberturas de vidrio y limpieza espejos.
- Mejorar terminación de pastinado de pisos y azulejos.

Av. Hindenburg 667, Filadelfia - Telefax (595) 4914 32051/ 4
- Email: fiscalizacion@boqueron.gov.py

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

Arq. Freddy E. León
Dirección Fiscalización de Obras
Gobernación de Boquerón
MOPC N° 2009