MES INGENIERIA

CONTRATISTA: MES INGENIERIA S.A.

CERTIFICADO DE OBRA N° 1

LCO Nº 06/2022 "SERVICIO DE PINTURA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN" - ID Nº | **ORDEN DE SERVICIO No.** 058 | **FECHA:** 30/10/2023

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - SALA DE CONSEJO Y BAÑO

						CANTIDADES			MONTOS EN Gs.			%
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**	**CERT. ANTERIORES**	**PRESENTE**	**ACUMULADO**	**CERT. ANTERIORES**	**PRESENTE**	**ACUMULADO**	**AVANCE DE OBRA**
	PINTURA											
1.11	Enduido de pared interior exterior	M2	75,21	38.625	2.904.986		75,21	75,21		2.904.986	2.904.986	100%
1,15	Al latex interior de paredes	M2	75,21	43.480	3.270.131		75,21	75,21		3.270.131	3.270.131	100%
1.16	Al latex de cielorraso	M2	66,76	44.800	2.990.848		66,76	66,76		2.990.848	2.990.848	100%
1.27	Al esmalte sintetico antioxido de carpinteria me	M2	14,42	32.250	465.045		14,42	14,42		465.045	465.045	
1.30	Al barniz de carpinteria de madera	M2	8,61	32.250	277.673		8,61	8,61		277.673	277.673	100%
	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA						-	-				
1.40	Limpieza periodica y final de obra	UN	1,00	390.000	390.000		1,00	1,00		390.000	390.000	100%
				TOTAL Gs.	**10.298.683**					**10.298.683**	**10.298.683**	**100%**

TOTAL CERTIFICADO	10.298.683
DESCUENTO DE ANTICIPO	
MONTO TOTAL A COBRAR	**10.298.683**

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

Representante Legal
MES INGENIERÍA S.A.

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
VITAM IMPENDERE VERO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Fiscal de Obras
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS