Luque, 06 de Octubre del 2.020.-

Señores
LBB CONSTRUCCIONES
Contratista.
Presente

Por medio de la presente, se realiza la entrega de los documentos correspondientes a la obra adjudicada según **CONTRATO DE OBRA Nº 21/2020** ***"REPARACION DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN BLOQUE DE 4 AULAS PARA EL COL. NAC. EUGENIO A GARAY Y REPARACIÓN DE TECHO DE TEJAS CERÁMICAS EN BLOQUE DE 8 AULAS PARA LA ESC. BAS. N° 539 - HEROES LUQUEÑOS.-"*** firmado entre la **MUNICIPALIDAD DE LUQUE** y la empresa **LBB CONSTRUCCIONES.-**

Los documentos adjuntos son los siguientes:

- **ORDEN DE INICIO**
- **COPIA DE PLANOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS.**
- **COPIA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.**
- **LIBRO DE OBRA** sellado por la **DIRECCIÓN DE OBRAS.**

En prueba de conformidad con los documentos recibidos, el representante de la empresa hace firma de la presente.-

.....
Representante **LBB CONSTRUCCIONES**

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC:945.927 - 8

Luque, 06 de Octubre del 2.020.-

ORDEN DE INICIO DE OBRAS

Señores
LBB CONSTRUCCIONES
Contratista.
Presente

La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Luque, se dirige a Usted, en relación al **CONTRATO DE OBRA Nº 21/2020** firmado entre la **MUNICIPALIDAD DE LUQUE** y la firma **LBB CONSTRUCCIONES** en fecha 01 de octubre del 2020, a fin de comunicarle sobre la orden de inicio de los trabajos de:

- ***REPARACION DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN BLOQUE DE 4 AULAS PARA EL COL. NAC. EUGENIO A GARAY Y REPARACIÓN DE TECHO DE TEJAS CERÁMICAS EN BLOQUE DE 8 AULAS PARA LA ESC. BAS. N° 539 - HEROES LUQUEÑOS.-***

Habiéndose cumplido las condiciones establecidas dentro del pliego de bases y condiciones del contrato, por medio de la presente se imparte la orden de inicio con un plazo de ejecución de **90 días corridos**, los cuales serán computados desde la fecha del presente documento.-

Los trabajos se deben iniciar en un periodo no mayor a 5 días posteriores a la emisión de la orden de inicio.-

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS

.....
Arq. Ángel Tito Aranda Charruff.
Director de Obras Públicas Municipales.