MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 021 2376303
RUC 80044853-7
municipalidad@yatytay.gov.py
"POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, CON TRANSPARIENCIA Y JUSTICIA SOCIAL"

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Obra: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO BARRIO SAN JOSE OBRERO - CALLE SIN NOMBRE FRENTE DE LA IGLESIA M.E.N. Y CALLE SIN NOMBRE EN LA CALLE SAN MIGUEL Y CALLE 29 DE SETIEMBRE (FRENTE DE LA CAPILLA SAN CAYETANO)"

Modalidad: CONTRATO N° 30/2022

Comitente: MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

Contratista: C.A CONSTRUCTORA

En el distrito de Yatytay, República del Paraguay, a los 28 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós, **reunidos el Arq. Diego Saldívar por la Municipalidad de Yatytay**, en calidad de fiscal de obras y por la otra la Sra. Hermelinda Arrúa López, en calidad representante de la Empresa **C.A CONSTRUCTORA**, quienes suscriben el presente Acta. Han procedido a la Verificación de la obra mencionada.

Habiéndose constatado que la obra ha sido concluida satisfactoriamente según detalles del contrato, se procede a la **Recepción Definitiva** de dicha obra----------

De plena conformidad de las partes, se suscribe la presente acta, de recepción definitiva en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en lugar y fecha indicados más arriba, con destino a cada una de ellas. ----------

MARCOS PORTILLO
Encargado UOC

DR. CRISTHIAN RODRIGUEZ
Intendente Municipal
Intendente Municipal
Yatytay - Itapúa

C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel (0985)835 376

ARQ. DIEGO SALDIVAR
FISCAL DE OBRAS

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3441

HERMELINDA ARRÚA LÓPEZ
C.A CONSTRUCTORA

C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel. (0985)835 376