Saltos del Guairá, 30 de agosto de 2023

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO DIVINO NIÑO JESUS ´´** con ID: N.º 432.866 Contrato N.º 79/2023, adjudicada a **LM EMPRENDIMIENTOS.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Roman
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Arq. Eduardo Isaac Cuevas Fleitas
Registro N°4.716
Fiscalización

Dirección de Obras/Fiscalización

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO DIVINO NIÑO JESUS

UBICACIÓN: BARRIO DIVINO NIÑO JESUS

ID NRO: 432.866

CONTRATO NRO: 79/2023

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación Nº 01 que se especifica en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Brigado
Fiscal de Obras

SALTOS DEL GUAIRA 30 **DE** AGOSTO **DE** 2.023

RUC: 2403835-0
Dirección: Gral. Eugenio A. Garay c/ Camilo Recalde - Barrio San Francisco
Cel: 0983 800938
Correo: juanln420@gmail.com

LM EMPRENDIMIENTOS

Saltos del Guairá, 29 de agosto de 2023.-

Señor:
SR. HECTOR FABIAN MORAN
INTENDENTE MUNICIPAL
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de presentar la Certificación de la Obra Nº 01 referente al llamado a Licitación por Contratación Directa, ID Nº 432866 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO DIVINO NIÑO JESUS", Contrato Nº 79/2023, para su estudio y consideración por parte de la Fiscalización de Obra de la Institución a su digno cargo, de acuerdo al siguiente detalle:

Certificación Nº 01	41.062.100
Retención de I.V.A 30%	1.119.875
Retención fondo de reparo	2.053.105
Certificación Neta	37.889.120

Atentamente

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0

JUAN FELIX LEON C.
LM EMPRENDIMIENTOS
RUC: 2403835-0

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
MESA DE ENTRADA
DESTINO: Intendencia
EXP Nº: 2464
FECHA: 29/08/23 HORA: 08:15
CANT HOJAS: 7 (1 Fol)
NUMERO DE CEL: 83 800938 Mónica O
FIRMA

Ítems del llamado Construccion de Pavimento Petreo en el Barrio Divino Niño Jesus con ID: 432866

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	290	6.000	1.740.000
2	72131601-002	Preparación del terreno	Metros cuadrados	290	6.100	1.769.000
3	72101703-004	Construccion Cordon de hormigon	Metro lineal	128	37.000	4.736.000
4	72101510-005	Canal de desague pluvial	Metros cúbicos	6,4	1.879.000	12.025.600
5	72131701-002	Construccion de Empedrado incluye colocación de piedra 6ta y compactaciòn.	Metros cuadrados	224	63.000	14.112.000
6	72141505-001	Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	290	18.550	5.379.500
7	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
				Precio Total		41.062.100

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0

Firma
Nombre: JUAN FELIX LEON CAÑETE
En calidad de: PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José R
Fiscal de

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bo gado
Fiscal de O ras

MUNICIPALIDAD DE
SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000741

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO BO DIVINO NIÑO JESUS

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS

FECHA: 17-08-23

LICITACIÓN N°: 432866 FECHA DE INICIO: 14-08-23

FECHA CONTRATO: 01-08-23 MONTO: 41.062.100.

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: BARRIO DIVINO NIÑO JESUS

AVANCES DE OBRA

- CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE
- COLCHON DE ARENA
- COLOCACION DE PIEDRA

18-Y 19 DE AGOSTO-2023

- COLCHON DE ARENA
- CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

21-22/08/2023

- COLCHON DE ARENA
- COLOCACION DE PIEDRAS

OBSERVACIÓN:

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgni Bergado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000284

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BÚ DIVINO NIÑO J

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS

FECHA: 22/08/2023

LICITACIÓN N°: 432866 FECHA DE INICIO: 14-08-2023

FECHA CONTRATO: 01-08-2023 MONTO: 41.062.100.-

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: BARRIO DIVINO NIÑO JESUS

AVANCES DE OBRA

- PREPARACION DE COLCHON DE ARENA
- COLOCACION DE PIEDRA

23-08-2023

- CANAL DE DESAGUE
- COLCHON DE ARENA
- COLOCACION DE PIEDRA

24-08-2023

- PREPARACION DE COLCHON DE ARENA
- COLOCACION DE PIEDRA

OBSERVACIÓN:

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000283

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BO DIVINO NIÑO JESUS

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS

FECHA: 14-08-2023

LICITACIÓN N°: 432866 FECHA DE INICIO: 14-08-2023

FECHA CONTRATO: 01-08-2023 MONTO: 41.062.100-

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: BARRIO DIVINO NIÑO JESUS

AVANCES DE OBRA

- REPLANTEO Y MARCACION DE OBRA
- PREPARACION DE TERRENO - CARGA Y COMPACTACION
- CONSTRUCCION DE CORDON DE HORMIGON

15-08-2023

- PREPARACION DE CANAL DE DESAGUE

16-08-2023

- COLOCACION DE CORDON
- PREPARACION DE CANAL DE DESAGUE.

OBSERVACIÓN:

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000743

OBRA: PAVIMENTO PETREO BARRIO DIVINO NIÑO JESUS

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS

FECHA: 25/08/23

LICITACIÓN N°: 432866 FECHA DE INICIO: 14-08/23

FECHA CONTRATO: 01-08-23 MONTO: 41.062.100

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: BARRIO DIVINO NIÑO JESUS

AVANCES DE OBRA

- PREPARACION DE COLCHON DE ARENA
- COLOCACION DE PIEDRA

26/08/23

- PREPARACION DE COLCHON DE ARENA
- COLOCACION DE PIEDRA
- CONSTRUCCION DE BADEN H° A°

28-08/23

- TERMINACION DE EMPEDRADO - COMPACTACION
- LIMPIEZA FINAL

OBSERVACIÓN:

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Begad
Fiscal de Obras

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA FISCAL DE OBRA



LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0

ID: 432866