COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
DIRECCIÓN DE OBRAS
Dirección

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS

Referencia : ***Contrato N° 45/2022 "Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la Fuerza Aérea 2022-2023"***

Ubicación : Base Aérea Silvio Pettirossi – Luque – Paraguay

En la ciudad de Luque, en el asiento del **COMANDO DE LA FUERZA AEREA – BASE AEREA SILVIO PETTIROSSI – IBA**, a los **diez y siete días del mes de febrero del año dos mil veintitrés**, se reúnen por parte de la **CONTRATANTE** (Comando del Fuerza Aérea) el Director de Obras de la FAP, **MY DCEM RONNY DYBI GODOY FERNANDEZ**, y por parte del **CONTRATISTA** la **ARQ. ANA LAURA PATIÑO SANABRIA** con **C.I. N°: 2.054.266** representante de la firma **MES INGENIERIA S.A.**, adjudicataria de la Obra correspondiente al llamado a **Licitación Pública Nacional FAP N° 03/2022 "Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de edificios de la Fuerza Aérea 2022-2023"** a fin de efectuar la recepción provisoria de los trabajos de construcción realizados de conformidad a la **Planilla de Computo Métrico y Presupuesto N° 5 "Mantenimiento de fachada Oeste del Grupo Aerotáctico"** del ***CONTRATO N° 45/2022 "Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la Fuerza Aérea 2022-2023"***, en cumplimiento de lo establecido en el Cláusula de Contrato "Plazo, Lugar y Condiciones de la Obra".----------

El **Departamento de Fiscalización**, luego de la verificación de los trabajos efectuados, comprueba y certifica que los mismos se ejecutaron de acuerdo a la planilla de cómputo métrico y presupuesto, así como las especificaciones técnicas, y procede a elaborar el presente Acta de Recepción Provisoria de Obras, referente a la Planilla de Computo métrico y presupuesto **N° 5** del Contrato N° 45/2022.--

Habiendo la firma **MES INGENIERIA S.A.** cumplido satisfactoriamente con el contrato, se procede a la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la Planilla de Computo métrico y presupuesto **N° 5** por parte de la **Dirección de Obras**, dando de esta forma cumplimiento a las condiciones y exigencias del referido contrato, y quedando pendiente a ésta, la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** en los próximos 10 (diez) días hábiles.----------

Siendo las 15:00 horas, y en prueba de conformidad y aceptación plena se da por terminado el presente acto firmando las personas nominadas al inicio del presente Acta de Recepción Provisoria en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – DIRECCIÓN DE OBRAS – DIRECCIÓN

RONNY DYBI GODOY FERNANDEZ
MY DCEM – Fiscal de Obras
Director de Obras FAP

ANA LAURA PATIÑO SANABRIA
Arq. – MES INGENIERIA S.A. (Contratista)
Representante

MES INGENIERIA
Arq. Ana Patiño
Gerente de Operaciones